



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА**

ул. Краља Петра I бр. 32

www.sobatocina.org.rs

Број: 020-755/18-01

Интерни број ЈНВВ 8/2017

Датум: 12.10.2018. године

БАТОЧИНА

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе, класичан сектор

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 8/2017, за јавну набавку радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, закључен 22.12.2017. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и „Телекомуникације“ д.о.о. из Блага, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-21/17-01, а код Извођача радова под бр. К-529.

Место извођења радова. Брзан бб, Ознака из класификације декатности: 42.21 – Изградња цевовода, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Вредност уговора опредељена Анексом 2, у износу од 45.493.992,30 рсд без пдв-а, остаје непромењена.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Основним уговором је дефинисано да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе, 05 Број: 110-11959/2016 од 12. децембра 2016 године, Уредбом о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, 05 Број: 110-2455/2017 од 17. марта 2017. године, као и са Уредбом о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, 05 Број: 110-11368/2017 од 20. новембра 2017. године, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Како Наручилац још увек није обезбедио потребне дозволе и сагласности, а које су услов за извођење радова предвиђених Анексом бр. 2 (вишкови радова и непредвиђени радови) и радови још увек нису окончани, дошло је до промене у начину финансирања радова одобрених Анексом бр. 2, радова, тако да ће износ вишкова радова у износу од 651.898,60

динара без пдв-а и непредвиђених радова у износу од 2.134.880,00 динара без пдв-а, Извођачу радова исплатити Наручилац, а не Канцеларија за управљање јавним улагањима Извод из конкурсне документације и Уговора: стр.28/74 КД, и члан 21. Уговора, бр. 401-21/17-01 од 22.12.2017. године.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

[Handwritten signature]

Здравко Младеновић