



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ул. Краља Петра I бр. 32

www.sobatocina.org.rs

Број: 020-892/18-01

Интерни број ЈНВВ 8/2017

Датум: 07.12.2018. године

БАТОЧИНА

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе, класичан сектор

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 8/2017, за јавну набавку радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, доноси:

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, закључен 22.12.2017. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и „Телекомуникације“ д.о.о. из Блага, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-21/17-01, а код Извођача радова под бр. К-529.

Место извођења радова. Брзан бб, Ознака из класификације декартности: 42.21 – Изградња цевовода, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Вредност уговора опредељена Анексом 2, у износу од 45.493.992,30 рсд без пдв-а, остаје непромењена.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Продужава се рок за извођење радова, услед наступања околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на кашњење у реализацији уговора на изградњи превезе са магистралног цевовода на локални, закљученим између Општине Баточина, као финансијера и ЈКП «Водовод и канализација Крагујевац», као инвеститора и извођача, бр.уговора 401-183/18-01 од 24.08.2018.године, имајући у виду да је услов за завршетак радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, завршетак изградње превезе од стране ЈКП «ВиК» Крагујевац

Извод из конкурсне документације и Уговора: стр.28/74 КД, и члан 21. Уговора, бр. 401-21/17-01 од 22.12.2017. године.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Здравко Младеновић