



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 401-10/19-01
Интерни број ЈНВВ 14/2018
Датум: 11.01.2019. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 14/2018, за јавну набавку Радови на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини, поновљени поступак, доноси:

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини, закључен 14.09.2018. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и „Bauwesen“ д.о.о. из Лазареваца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-209/18-01, а код Извођача радова под бр. U-G-076.

Место извођења радова: реконструкција моста кп. бр. 540, 57, 2145, 148/11 и 146/3 све КО Баточина варошица, санација и заштита корита реке Лепенице у зони моста кп. бр. 540 Ко Баточина варошица, Ознака из класификације декатности: 42.13 – Изградња мостова и тунела, ОРН: 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Вредност Уговора у износу од 21.470.009,11 рсд без пдв-а, остаје непромењена.

Уговор из става I. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Продужава се рок извођења радова, услед неопходности измештања инсталација на предметном објекту где се изводе радови како би се извођачу радова омогућио несметан приступ градилишту, као и због неповољних временских услова који нису дозвољавали извођење радова, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке 404-263/18-01 од 20.08.2018.године, на стр.33/72, и чланом 6. Уговора, бр. 401-209/18-01 од 14.09.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Здравко Младеновић

