



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ул. Краља Петра I бр. 32

[www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

Број: 404-218/20-01

Интерни број ЈНВВ 18/2019

Датум: 29.06.2020. године

**БАТОЧИНА**

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 18/2019, за јавну набавку Радови на реконструкцији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, доноси:

### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу радова на рехабилитацији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, закључен дана 26.11.2019. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и SLOGA CONSTRUCTION D.O.O. из Крагујевца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-249/19-01, а код Извођача радова под бр. 1051/19.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Радови на рехабилитацији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, ОРН: 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство, место извођења радова: кп. бр. 2162, 2163 и 2164/1 КО Баточина варошица.

Првобитна вредност уговора: 17.776.699,84 динара без пдв-а

Измењена вредност уговора: 17.776.699,84 динара без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Извођач радова се Наручиоцу обратио благовременим захтевом за продужење рока на рехабилитацији и изградњи спортског терена у Баточини, број 559/20 од 19.06.2020. године, у коме ја навео стручне и техничке разлоге за немогућност завршетка радова у уговореном року до 01.07.2020.године, на који је Надзорни орган дао сагласност за продужење рока до 15.07.2020. године, будући да је услед лоших временских услова, односно обилних падавина током јуна било немогуће изводити предметне радове.

Измена уговора се врши само у делу који се односи на уговорени рок, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке, бр. 404-289/19-01 од 08.10.2019. године и члановима 20. и 21. Уговора, бр. 401-249/19-01 од 18.11.2019. године у којима се наводи следеће:

„Наручилац ће дозволити продужење рока за извођење радова, ако наступе околности на које Извођач радова није могао да утиче, а које се односе на мере које буду предвиђене актима надлежних органа“, као и „Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона“.

 **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
  
**Здравко Младеновић**