



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ул. Краља Петра I бр. 32

[www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

Број: 404-153/20-01

Интерни број ЈНВВ 23/2019

Датум: 28.04.2020. године

**БАТОЧИНА**

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 23/2019, за јавну набавку Радова на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина, доноси:

#### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина, закљученог дана 11.03.2020. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и Предузећа за производњу, промет и услуге „Ruki Коор“ Д.О.О. из Сладаја, као Извођача радова, који наступа са члановима групе ОБИ“ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД и предузећа за производњу, промет и услуге „FRENKI-ALARM“ Д.О.О., заведен код Наручиоца под бројем 401-65/20-01, а код Извођача радова под бр. 01-01-112.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта-котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина ОРН: 45454000- Радови на реконструкцији и 45214200 – Радови на изградњи школских зграда, место извођења радова је кп.бр. 2096 КО Бадњевац, категорија А, класификациона ознака: 127141 – Остали помоћни објекти и Категорија В, класификациона ознака 126321 – Зграде за основно образовање

Вредност Уговора у износу од 58.766.255,36 динара без пдв-а-остаје непромењена.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Измена уговора се врши само у делу који се односи на рок за увођење Извођача радова у посао, дефинисан чланом 5. став 2. Уговора, тако што се рок за увођење извођача у посао са 10 дана продужава на 60 дана, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке,

бр. 404-380/19-01 од 16.12.2019. године и чланом 20. Уговора, бр. 401-65/20-01 од 11.03.2020. године у коме се наводи следеће: „Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на мере које буду предвиђене актима надлежних органа – проглашено ванредно стање услед пандемије Covid-19 и закашњење Наручиоца да Извођача радова уведе у посао“.

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
  
**Здравко Младеновић**