



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА БАТОЧИНА**  
**ОПШТИНСКА УПРАВА**  
ул. Краља Петра I бр. 32  
[www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)  
Број: 404-339/19-01  
Интерни број ЈНВВ 9/2019  
Датум: 13.11.2019. године  
**БАТОЧИНА**

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Начелник Општинске управе општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 9/2019, за јавну набавку Услуге израде пројектно-техничке документације за потребе извођења радова на санацији црпних станица фекалне канализације и доградње фекалне канализације за насељено место Баточина, доноси:

### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци услуга израде пројектно-техничке документације за потребе извођења радова на санацији црпних станица фекалне канализације и доградње фекалне канализације за насељено место Баточина, закључен дана 17.09.2019. године, између Општине Баточина, Општинске управе, као Наручиоца и ВГП Нискоградње а.д., из Смедерева, као Извршиоца, заведен код Наручиоца под бројем 401-192/19-01 од 10.09.2019.године, а код Извршиоца под бројем 09/2019 од 17.09.2019.године.

Опис предмета набавке: Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе извођења радова на санацији црпних станица фекалне канализације и доградње фекалне канализације за насељено место Баточина, и то Идејног пројекта и Пројекта за извођење предметних радова, шифра из ОРН: 71322200 – Услуге пројектовања цевовода.

Првобитна вредност уговора: 488.000,00 рсд без пдв-а

Измењена вредност уговора: 512.400,00 рсд без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Будући да је чланом 18. Уговора предвиђено да Наручилац може повећати обим предмета набавке, без спровођења поступка ЈН, максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а како се уговорена услуга делом односи на пројектовање цевовода укупне дужине од око 360м са изградњом и опремањем 1 црпне станице, потребно је повећати обим уговорене услуге на 480м пројектоване канализације и изградњу и

опремање 2 црпне станице. Разлог за повећање обима уговорене услуге описане у пројектом задатку је у једином могућем техничком решењу за изградњу функционалне канализационе мреже, за коју се пројекат израђује, будући да је утврђено да је постојећа канализација у једном делу изузетно плитка и неупотребљива, па је потребно за домаћинства у том делу изградити нову мрежу, одговарајуће дубине и задовољавајуће функционалности, што последично проузрокује повећани обим посла.

Одлука о измени уговора о јавној набавци је донета у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке 404-193/19-01 од 24.07.2019.године, на стр.36/36, и чланом 18. основног Уговора, бр. 401-192/19-01 од 10.09.2019.године.



**НАЧЕЛНИК**

**Никола Несторовић**