



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА

Фонд за уређење грађевинског земљишта,
пољопривредног земљишта, водопривреду,
шумарство, заштиту животне средине и
комуналне делатности

Ул. Краља Петра I бр.37

Број: 025-284/16-05

ЈНВВ 2/2016

Датум: 11.08.2016. године

БАТОЧИНА

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 025-283/16-05 од 11.08.2016.године, вл директора Фонда доноси:

ОДЛУКУ

о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за јавну набавку - **Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза**, у општем речнику набавке означена под ознаком: **45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, број 2/2016**.

Образложење

Наручилац је дана 16.06.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 2/2016, за јавну набавку - **Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза**.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.06.2016. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила РС и бази прописа, као и на интернет страни Наручиоца <http://www.sobatocina.org.rs/>

Предметни поступак је обустављен после истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.

Разлог за обуставу поступка је:

Поступак је обустављен зато што су у року за подношење понуда пристигле две понуде које је Комисија оценила као неприхватљиве, будући да садрже битне недостатке, у складу са чланом 106 ЗЈН.

У Извештају о стручној оцени понуда, број 025-283/16-05 од 11.08.2016. године, Комисија је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: **Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза**,

ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Редни број јавне набавке: 2/2016

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 6.666.666,00 динара

3. Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача	Број под којим је понуда заведена	Датум и час пријема понуде
„ИПЕХ градња“ д.о.о Смедеревска Паланка	025-259/16-05	18.07.2016. у 9:40
„ДМ - Инвест“ д.о.о. Смедеревска Паланка	025-260/16-05	18.07.2016. у 9:45

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим редоследом:

1) Број под којим је понуда заведена: **025-259/16-05 од 18.07.2016. год.**

Назив или шифра понуђача: **„ИПЕХ градња“ д.о.о. Смедеревска Паланка**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:

понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ-а	3.883.039,20 дин.
Рок и начин плаћања	45 дана
Рок важења понуде (минимално 60 дана)	60 дана
Гарантни период (минимално 24 месеца)	24 месеца
Рок извођења радова (не дужи од 40 календарских дана)	40 дана

Понуђач подноси заједничку понуду са чланом „Нискоградња“ д.о.о. из Смедеревске Паланке.

Понуда је благовремена, одговарајућа и неприхватљива, у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН

2) Број под којим је понуда заведена: **025-260/16-05 од 18.07.2016. год.**

Назив или шифра понуђача: **„ДМ - Инвест“ д.о.о. Смедеревска Паланка**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:

понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ-а	3.187.414,17 дин
Рок и начин плаћања	45 дана
Рок важења понуде (минимално 60 дана)	60 дана
Гарантни период (минимално 24 месеца)	2 године
Рок извођења радова (не дужи од 40 календарских дана)	40 дана

Понуђач подноси понуду самостално.

Понуда је благовремена, одговарајућа и неприхватљива, у складу са чланом 106. став 1. тачка 3) ЗЈН

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда одбијена	Разлози одбијања понуде	Понуђена цена
„ИПЕХ градња“ д.о.о Смедеревска Паланка	<p>Понуђач није доставио динамички план извођења радова, како је назначено на стр.44/51 КД, услед чега је Комисија понуду оценила као неприхватљиву, са битним недостатком прописаним чл. 106, ст.1, тач. 5) ЗЈН. Наиме, обавеза достављања динамичког плана је предвиђена КД како би се са извесношћу, а пре доношења одлуке о додели уговора, утврдило да ли је понуђач уважио све релевантне, објективне околности приликом подношења понуде, односно да ли је објективно дефинисао рок за извођење радова, о чему би прилагањем динамичког плана и документовао сопствену процену, и по потреби, у случају нејасноћа, омогућио наручиоцу да поступи у складу са чл.93 ЗЈН и захтева додатна појашњења, чиме би се благовремено могли отклонити неспоразуми у фази извршења уговора о ЈН. Управо из свега наведеног, КД је предвиђена и обавеза заинтересованих лица да изврше обилазак локације на којој је планирано извођење предметних радова, како би били упознати и могли да предвиде све потребне елементе у изради динамичког плана. Даље, подаци о динамици извођења предметних радова нису доступни из других саставних делова понуде, а како је извор финансирања предметне ЈН кредитно задужење општинског буџета, на основу Уговора, којим је рочност расположивости кредита прецизирана и директно условљава рок и динамику извођења радова, за које је кредит намески опредељен, и чијим прекорачењем би било угрожено повлачење средстава од банке, Комисија је недостављање динамичког плана оценила битним недостатком. Такође, моделом уговора о ЈН је предвиђена обавеза извођача „да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова» (чл.10), као и казне за извођача у случају</p>	3.883.039,20

	кашњења у извођењу или предаји изведених радова (чл.9), чиме је указано на значај прецизно дефинисане динамике извођења	
„ДМ - Инвест“ д.о.о. Смедеревска Паланка	Понуђач је доставио меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, уместо тражене банкарске гараниције, како је назначено на стр.47/51 КД, услед чега је Комисија понуду оценила као неприхватљиву, са битним недостатком прописаним чл. 106, ст.1, тач. 3) ЗЈН.	3.187.414,17

5. Детаљно образложење начина утврђивања неубичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде:

6. Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуде је **најнижа понуђена цена**.

а) Ранг листа понуђача

Назив/име понуђача		Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	-	-

* Напомена: Будући да није прispела ниједна прихватљива понуда, Комисија не располаже елементима неопходним за састављање ранг листе понуђача.

7. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да нису испуњени услови за доделу уговора, у складу са чланом 107. ЗЈН, будући да су обе прispеле понуде оцењене као неприхватљиве, и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о обустави поступка.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка јавне набавке, те је у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), по коме је Наручилац дужан да донесе одлуку о обустави поступка уколико нису испуњени услови за доделу уговора, донело Одлуку о обустави поступка.

Наручилац не може надокнадити трошкове припремања понуде, будући да разлози за обуставу поступка нису на страни наручиоца, као и због непостојања трошкова припремања понуде, назначених у понудама оба понуђача.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки

В.Д. ДИРЕКТОР ФОНДА

 Срђан Милојевић

Страна 4 од 4