



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 031-729/17-01
Интерни број ЈНВВ 3/2017
РБ у Плану ЈН 1.3.3/17
Датум: 28.12.2017. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе, класичан сектор

Начелник Општинске управе општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 3/2017, за јавну набавку радова на одржавању локалних путева ангажовањем радних машина, поновљени поступак, ОРН: 45233141 – радови на одржавању путева и 45233142 – радови на поправљању путева, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о извођењу радова на одржавању локалних путева ангажовањем радних машина, закључен између Општинске управе општине Баточина, као Наручиоца и Жељка Вучковића, предузетника, припремна градилишта и превоз Дами Коп, из Баточине, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 031-423/17-01 од 26.07.2017. године, а код Извођача радова дана 27.07.2017.године.

Првобитна вредност уговора је била 1.322.000,00 рсд без пдв-а

Измењена вредност уговора ће бити 1.388.100,00 рсд без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Због оправдане потребе Наручиоца за већом количином радних сати ангажованих радних машина од уговорене, ради саниције земљаног атарског пута, који је услед временских прилика и интензивног коришћења тешко оштећен дубоким колотразима постао непроходан за возила, мање пољопривредне машине и тракторе, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке, бр. 031-309/17-01 од 12.06.2017.године, на стр.35/35, и чланом 11. Уговора, бр. 031-423/17-01 од 26.07.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ



Никола Несторовић