



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 404-206/18-01
Интерни број ЈНВВ 8/2017
Датум: 26.07.2018. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе, класичан сектор

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 8/2017, за јавну набавку радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, закључен 22.12.2017. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и „Телекомуникације“ д.о.о. из Блага, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-21/17-01, а код Извођача радова под бр. К-529.

Место извођења радова. Брзан бб, Ознака из класификације декатности: 42.21 – Изградња цевовода, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Првобитна вредност уговора је била 42.707.231,70 рсд без пдв-а.

Измењена вредност уговора ће бити 45.493.992,30 рсд без пдв-а.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Због оправдане потребе Наручиоца за непредвиђеним радовима и вишковима радова, које је неопходно извести, у додатном року за извођење, како би објекат „*примарна дистрибутивна мрежа водовода за насеље Брзан*“ био функционалан, и како би се обезбедило водоснабдевање насељеног места Брзан, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку за ЈНВВ 8/2017 од 21.12.2017.године, на стр.28/74, и члановима 15. и 21. у вези са чланом 17. Уговора, бр. 401-21/17-01 од 22.12.2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Здравко Младеновић