



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 401-55/19-01
Интерни број ЈНМВ 19/18
РБ у Плану ЈН 1.3.17/18
Датум: 25.02.2019. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Начелник Општинске управе општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности, интерног броја ЈНМВ 19/18, за јавну набавку радова на реконструкцији инсталације цевовода Ф315 испод моста на реци Лепеници у Баточини, ОРН: 45231000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, доноси:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о извођењу радова на реконструкцији инсталације цевовода Ф315 испод моста на реци Лепеници у Баточини, закључен између Општинске управе општине Баточина, као Наручиоца и доо „Шиге“ Рача, из Раче, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-11/19-01 од 11.01.2019. године, а код Извођача радова под бројем 1701/2019 дана 17.01.2019.године.

Радови на реконструкцији инсталације цевовода Ф315 испод моста на реци Лепеници у Баточини, ОРН: 45231000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, место извршења радова: улица Краља Петра I, 34227 Баточина.

Првобитна вредност уговора је била 1.896.870,00 рсд без пдв-а

Измењена вредност уговора ће бити 1.968.620,00 рсд без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Неопходност извођења хитних непредвиђених радова, због осигурања стабилности објекта, будући да је у току извођења радова откривена оштећена цев за водоснабдевање дела општине Баточина, са које је вода неконтролисано цурела и где је била неопходна хитна интервенција, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и чланом 21. а у вези члана 15. Уговора, бр. 401-11/19-01 од 11.01.2019. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ


Никола Несторовић