

План јавних набавки за 2018. годину

Општинска управа општине Баточина

Обухвата:

Датум усвајања:

Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину

15.01.2018

Измена број: 404-68/18-01

26.03.2018

Измена број: 404-112/18-01

14.05.2018

Измена број: 404-166/18-01

17.07.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		135,797,260				
добра		28,031,315				
1.1.1	Набавка горива за службена моторна возила	797977	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	1/2018	12/2018
1.1.2	Набавка грађевинског материјала за избегла лица	333333	отворени поступак	2/2018	3/2018	4/2018
1.1.3	Набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију кућа за ИРП	300000	отворени поступак	2/2018	3/2018	4/2018
1.1.4	Набавка електричне енергије	1350000	отворени поступак	3/2018	4/2018	4/2019
1.1.5	Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете за 12 месеци	11333340	отворени поступак	6/2018	7/2018	8/2019
1.1.6	Набавка каменог агрегата за потребе насипања и редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева	2800000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.7	Набавка моторне опреме за потребе ванредних ситуација	675000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	4/2018
1.1.8	Набавка цистерне	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	4/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: На основу Одлуке о повећању основног капитала ЈП "Лепеница Баточина" Баточина, бр. 020-279/18-01 од 08.03.2018. године					
1.1.9	Набавка ваљка	833333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	4/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: На основу Одлуке о повећању основног капитала ЈП "Лепеница Баточина" Баточина, бр. 020-279/18-01 од 08.03.2018. године					
1.1.10	Набавка компресора са пикамером	600000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	4/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: На основу Одлуке о повећању основног капитала ЈП "Лепеница Баточина" Баточина, бр. 020-279/18-01 од 08.03.2018. године					
1.1.11	Набавка опреме за безбедност саобраћаја, I фаза	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	6/2018
1.1.12	Набавка електроматеријала за ремонт јавне расвете на територији општине Баточина, са монтажом	666666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018

1.1.13	Набавка опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, III фаза	6275000	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Увећање апропријације у буџету. Увођење нове линије јавне расвете у ул. Велимира Илића Тапе						
1.1.14	Набавка каменог агрегата за потребе уређења пољских и некатегорисаних путева	1916666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	12/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Уређење пољских и некатегорисаних путева на територији општине						
1.1.15	Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију кућа са окућницом за ИРП	333333	отворени поступак	10/2018	11/2018	12/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: По Уговору о сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције РС, број.020-433/18-01 од 21.05.2018						
услуге		11,423,537				
1.2.1	Услуга израде пројектно-техничке документације за ревитализацију пољских путева	17000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	4/2018	5/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Промена апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету						
1.2.2	Услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању и ревитализацији путева и улица на територији општине Баточина	125000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.2.3	Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији моста на реци Лепеници и санацији и заштити корита реке у зони моста у Баточини	154166.66	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Усаглашавање са предрачунском вредности радова над којима се врши надзор						
1.2.4	Услуге израде пројектно-техничке документације за асвалтирање и рехабилитацију путева и улица	975000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Спровођење обједињеног поступка са 1.2.5						
1.2.5	Услуге израде пројектно-техничке документације за рехабилитацију путева и улица	400000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	4/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Спробођење обједињеног поступка са 1.2.4						
1.2.6	Услуге стручног надзора над извођењем радова на асвалтирању локалних путева и улица	93624.75	отворени поступак	7/2018	8/2018	11/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Усаглашавање са процењеном вредности радова над којима се врши стручни надзор						

1.2.7	Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији локалних путева и улица на територији општине Баточина	108582.95	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Усаглашавање са процењеном вредности радова над којима се врши стручни надзор						
1.2.8	Запрашивање комараца на територији општине Баточина	916667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	6/2018	9/2018
1.2.9	Израда пројектне документације за санацију канала и водотокова другог реда на територији општине Баточина	500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	4/2018
1.2.10	Израда пројекта препарцелације за ИЗ Брзан	500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Нерешени имовинско-правни односи						
1.2.11	Услуге стручног надзора за монтажу опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења	58333	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Увећање апропријације у буџету						
1.2.12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу фекалне канализације у Баточини	83333	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Увећање апропријације Одлуком о II измени и допуни Одлуке о буџету						
1.2.13	Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи фекалне канализације	52333	отворени поступак	7/2018	8/2018	11/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Усаглашавање са процењеним вредностима свих радова на канализацији на територији општине Баточина						
1.2.14	Услуге стручног надзора за радове на реконструкцији фасаде здраде ОУ	8333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	8/2018
1.2.15	Израда пројектно-техничке документације за изградњу фекалне канализације у насељу Стара Лозница у Баточини	660300	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	8/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету Измена број: 404-112/18-01; усвојена: 14.05.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Одлука Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање ЈЛС за израду пројектно-техничке документације у 2018.години ("Сл. Гласник РС", бр.31/2018)						
1.2.16	Израда Извештаја о затеченом стању објеката за потребе озакоњења игралишта у насељу Лозница и ветеринарског центра у Баточини+	84000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	4/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету						

1.2.17	Услуге израде пројектно-техничке документације за уређење игралишта у насељу Лозница у Баточина	91000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	4/2018	5/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени Одлуке о буџету						
1.2.18	Израда Идејног пројекта промене намене за ветеринарски центар у Баточини	83333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	4/2018	5/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету						
1.2.19	Услуге израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења вртића у Баточини са пројектом заштите од пожара	700000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	6/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци у првој измени и допуни Одлуке о буџету						
1.2.20	Услуге израде ПДР-а за локацију стадион Градац	500000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	9/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Нерешени имовинско-правни односи						
1.2.21	Израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за повећање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница	250000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	6/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходност регулисања притиска у водоводним инсталацијама у насељу Стара Лозница						
1.2.22	Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи постројења за повећање притиска на водоводној мрежи у насељу Стара Лозница	40000	отворени поступак	7/2018	8/2018	8/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходност регулисања притиска у водоводним инсталацијама у насељу Стара Лозница Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Увећање процењене вредности на име повећања процењене вредности јавне набавке радова						
1.2.23	Израда Студије процене стања постојећег водоводног система у дужини до 50км, са предлогом за унапређење система	500000	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходност обезбеђивања сопственог система за водоснабдевање						
1.2.24	Израда Пројекта истражног права од Рогота до Јасика	125000	отворени поступак	8/2018	9/2018	12/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: обезбеђивање сопственог система за водоснабдевање						

1.2.25	Израда пројектно-техничке документације секундарне водоводне мреже у Брзану	1666666	отворени поступак	8/2018	9/2018	12/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: наставак радова на водоснабдевању МЗ Брзан, општина Баточина					
1.2.26	Пројекат санације водоизворишта Јасик и прикључење магистралног цевовода Јасик-Плоче на примарни цевовод Морава, Брзан-Крагујевац	500000	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Обезбеђење сопственог система за водоснабдевање					
1.2.27	Набавка услуге социјалне заштите	1465865	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	12/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 401-01-00163/1/2018-09 од 04.07.2018.године					
1.2.28	Израда Плана детаљне регулације за индустријску зону "Жировничко поље"	500000	отворени поступак	8/2018	9/2018	12/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Мишљењем Комисије за планове на Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за индустријску зону "Жировничко поље", бр. 020-1062/16-01 од 15.11.2016.године и Одлуке о изради Плана детаљне регулације за индустријску зону "Жировничко поље", бр.020-1101/16-01 од 23.11.2016.године					
1.2.29	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта "Зелена пијаца"	1181650	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходност израде пројектно-техничке документације за извођење радова на изградњи објекта "Зелена пијаца"					
1.2.30	Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи објекта "Зелена пијаца"	483350	отворени поступак	9/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Законом о планирању и изградњи					
радови		96,342,408				
1.3.1	Радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Баточина	6416666	отворени поступак	8/2018	9/2018	12/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Смањење апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке у буџету					
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Промена апропријације у буџету					
1.3.2	Набавка радова на одржавању локалних путева ангажовањем радних машина	1800000	отворени поступак	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.3	Радови на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини	15586640	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Према предрачунској вредности пројекта					

1.3.4	Радови на изградњи приступних саобраћајница у ИЗ Брзан	5000000	отворени поступак	5/2018	6/2018	8/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Нерешени имовинско правни односи					
1.3.5	Радови на асвалтирању локалних путева и улица на територији општине Баточина	9362475	отворени поступак	7/2018	8/2018	11/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Усклађивање са предрачунском вредности радова из израђених пројеката					
1.3.6	Радови на рехабилитацији локалних путева и улица на територији општине Баточина	10858295	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Усклађивање са предрачунском вредности радова из израђених пројеката					
1.3.7	Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала у Баточини	1108333	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Усаглашавање са предрачунском вредности радова за II фазу					
1.3.8	Радови на изградњи фекалне канализације у ул.Цара Лазара у Баточини	1333333	отворени поступак	8/2018	9/2018	11/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Усаглашавање са предрачунском вредности радова					
1.3.9	Радови на изградњи фекалне канализације у ул. Радоја Домановића у Баточини	916666	отворени поступак	5/2018	6/2018	8/2018
	Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Израда пројктне документације у 2018.години и планирање радова у 2019.години због лимитираних средстава у буџету					
1.3.10	Радови на изградњи објекта "Зелена пијаца" у Баточини	48335000	отворени поступак	9/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: У складу са проценом из Идејног решења					
1.3.11	Грађевински радови на изградњи црпне станице фекалне канализације у насељу Доња Мала у Баточини са улазним и излазним цевоводом, и опремање црпних станица хидромашинском и електро опремом	2791666	отворени поступак	8/2018	9/2018	11/2018
	Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Корекција предрачунске вредности радова					

1.3.12	Истражни радови на ископу експлоатационих бунара	1666666	отворени поступак	8/2018	9/2018	11/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећање апропријације у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Обезбеђење сопственог система за водоснабдевање општине						
1.3.13	Радови на изградњи постројења за повећање притиска за водноводну мрежу у насељу Стара Лозница	2000000	отворени поступак	7/2018	8/2018	8/2018
Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходност регулисања притиска у водоводним инсталацијама у насељу Стара Лозница Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: У складу са проценом вредности инвестиције из Идејног решења						
1.3.14	Ангажовање радних машина на уређењу пољских и некатегорисаних путева	1500000	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Уређење пољских и некатегорисаних путева на територији општине						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-68/18-01; усвојена: 26.03.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018

Усклађивање са I изменом и допуном Одлуке о буџету за 2018.годину

Измена број: 404-112/18-01; усвојена: 14.05.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018

Одлука Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање ЈЛС за израду пројектно-техничке документације у 2018.години ("Сл. Гласник РС", бр.31/2018)

Измена број: 404-166/18-01; усвојена: 17.07.2018; план: Одлука о плану јавних набавки за 2018.годину од 15.01.2018

Усаглашавање са Одлуком о II измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2018.годину

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Оливера Јашовић

Одговорно лице:

Никола Несторовић