

План јавних набавки за 2019. годину

Општинска управа општине Баточина

Обухвата:

Датум усвајања:

Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину

26.12.2018

Измена број: 404-66/19-01

01.03.2019

Измена број: 404-177/19-01

16.07.2019

Измена број: 404-276/19-01

04.10.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		155,182,469				
добра		40,185,067				
1.1.1	Набавка електричне енергије за службене просторије Општинске управе	1316666	отворени поступак	2/2019	4/2019	3/2020
1.1.2	Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете за 12 месеци	12208333	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2020
1.1.3	Набавка електроматеријала за ремонт јавне расвете на територији општине Баточина, са монтажом	833333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
1.1.4	Набавка опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, IV фаза	7166666	отворени поступак	8/2019	9/2019	10/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење: У складу са предрачунском вредношћу из идејног решења за предметну набавку					
1.1.5	Набавка каменог агрегата за потребе насипања и редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева	4000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	12/2019
1.1.6	Набавка дечијег парковског мобилијара, са монтажом	500000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	5/2019
	Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019					
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Набавка ће се у складу са чланом 39. став 2. ЗЈН спровести као набавка на коју се закон не примењује					
1.1.7	Набавка опреме за безбедност саобраћаја у варошици Баточина, II фаза	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	6/2019
	Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Баточина за 2019. годину ("Сл.гласник општине Баточина", бр. 3/19)					

1.1.8	Набавка хидро-машинске и електроеопреме за постојеће црпне станице у Баточини са монтажом	8333333	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету						
1.1.9	Набавка електроматеријала за ремонт јавне расвете на територији општине Баточина, са монтажом, II фаза	260070.33	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	12/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са расположивим средствима на апропријацији, а на основу реалне потребе за предметном набавком						
1.1.10	Набавка добара за покретање, развој и унапређење доходних активности ИРП	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	11/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Уговором о сарадњи са Комесеријатом за избеглице РС, бр. 401-111/19-01 од 16.01.2019.године						
1.1.11	Набавка пластеника за свхре подстицаја запошљавања младих брачних парова у руралним срединама	2400000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	11/2019
Измена број: 404-276/19-01; усвојена: 04.10.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Уговором о финансирању мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији у 2019, закљученим између Општине Баточина и Кабонета министарства без портфеља задуженог за демографију и поулациону политику, бр. 401-92/19-01 од 17.04.2019.године						
услуге		14,477,719				
1.2.1	Набавка услуге израде пројектно-техничке документације секундарне водоводне мреже у Брзану	3583333	поступак јавне набавке мале вредности	12/2018	1/2019	2/2019
1.2.2	Набавка услуге социјалне заштите	1800000	поступак јавне набавке мале вредности	12/2018	1/2019	4/2019
1.2.3	Услуге израде пројектно-техничке документације за асфалтирање и рехабилитацију путева и улица	666666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	3/2019
1.2.4	Геодетске услуге	89666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
1.2.5	Запрашивање комараца на територији општине Баточина	1290000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	9/2019
1.2.6	Услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању путева и улица на територији општине Баточина	158500	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	12/2019
1.2.7	Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница	397783	отворени поступак	4/2019	5/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: У складу са Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, 401-228/18-01						
1.2.8	Набавка геодетских услуга за 2019.годину	323516	отворени поступак	3/2019	4/2019	12/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету						

1.2.9	Израда техничке документације у поступку озакоњења објеката у јавној својини општине Баточина	1044000	отворени поступак	4/2019	5/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019						
1.2.10	Услуге стручног надзора за набавку опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, IV фаза	83333	отворени поступак	4/2019	5/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету, а у складу са Законом о планирању и изградњи за уговарање надзора над извођењем радова						
1.2.11	Ревизија ПЗИ Пројекта партерног уређења – Реконструкција и изградња спортских терена у Баточини, на кп.бр. 2163 и 2164 КО Баточина варошица	118300	отворени поступак	3/2019	4/2019	4/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, 401-228/18-01						
1.2.12	Технички пријем радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини	110495.48	отворени поступак	7/2019	8/2019	9/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, 401-228/18-01						
1.2.13	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница	41666	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету, а у складу са Законом о планирању и изградњи за уговарање надзора над извођењем радова						
1.2.14	Израда Студије процене стања постојећег водоводног система у дужини до 50км, са предлогом за унапређење система	500000	отворени поступак	5/2019	6/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019.						
1.2.15	Израда пројектно-техничке документације за изградњу фекалне канализације и опремање црпних станица	541666	отворени поступак	3/2019	4/2019	5/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019						
1.2.16	Услуге стручног надзора над извођењем радова на канализацији у Баточини	250000	отворени поступак	8/2019	9/2019	12/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019, а у складу са Законом о планирању и изградњи за уговарање надзора над извођењем радова Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Усаглашавање са процењеним вредностима радова над којима се врши стручни надзор						

1.2.17	Услуге стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији Карађорђевог улице	237500	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Одлуком о расподели и коришћењу средстава за подршку локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ("Сл.гласник РС", број 1/2019)						
1.2.18	Услуге техничког пријема објекта -реконструисаних путева и улица током 2018.године	416666	отворени поступак	3/2019	4/2019	5/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019 Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: У складу са расположивим средствима у буџету општине Баточина						
1.2.19	Услуге стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији путева на територији општине Баточина	282500	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету, а у складу са Законом о планирању и изградњи за уговарање надзора над извођењем радова						
1.2.20	Израда КТП за проширење обухвата ИЗ "Жировничко поље"	93150	отворени поступак	3/2019	4/2019	5/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у буџету						
1.2.21	Израда Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан)	416666	отворени поступак	7/2019	8/2019	12/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На основу Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан) ("Сл. Гласник општине Баточина", бр. 13/19)						
1.2.22	Набавка услуге социјалне заштите за период IX-XII 2019	1248978.31	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	12/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити, бр. 401-73/19-01 од 21.03.2019.године						
1.2.23	Набака услуге социјалне заштите за период XI-XII 2019	1200000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	12/2019
Измена број: 404-276/19-01; усвојена: 04.10.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са Решењем о увећању апропријације, бр. 020-659/19-01 од 03.10.2019.						
радови		100,519,683				
1.3.1	Радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница	15911350	отворени поступак	4/2019	5/2019	7/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: У складу са Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, 401-228/18-01						

1.3.2	Радови на изградњи објекта "Зелена пијаца" у Баточини	50000000	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
1.3.3	Грађевински радови на изградњи црпне станице фекалне канализације у насељу Доња Мала у Баточини са улазним и излазним цевоводом, и опремање црпних станица хидромашинском и електро опремом	6250000	отворени поступак	9/2019	10/2019	11/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019 Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: У складу са прелиминарним проценама пројектаната						
1.3.4	Радови на изградњи фекалне канализације у улици Цара Лазара у Баточини	2083333	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
1.3.5	Радови на изградњи фекалне канализације у насељу Стара Позница у Баточини, I фаза	2800000	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: У складу са смањењем апропријације у буџету						
1.3.6	Набавка радова на одржавању локалних путева ангажовањем радних машина	1800000	отворени поступак	2/2019	3/2019	12/2019
1.3.7	Радови на рехабилитацији Карађорђевог улице у Баточини	11852899.2	отворени поступак	2/2019	3/2019	5/2019
Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: У складу са Одлуком о расподели и коришћењу средстава за подршку локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ("Сл.гласник РС", број 1/2019)						
1.3.8	Радови на рехабилитацији пута до гробља у Жировници	4833333	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке						
1.3.9	Радови на рехабилитацији пута до гробља у Милатовцу	2500000	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке						
1.3.10	Радови на рехабилитацији пута у засеоку Илићи у Црном Калу	4583333	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке						
1.3.11	Радови на рехабилитацији пута у Брзану - сокак Парезановића	1250000	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке						

1.3.12	Радови на рехабилитацији пута у Брзану - сокак Милоичића	1250000	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке					
1.3.13	Радови на рехабилитацији пута у насељу Албанија у Доброводици	4416666	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Предметни радови ће се набавити као засебна партија у обједињеном поступку јавне набавке					
1.3.14	Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница	2000000	отворени поступак	3/2019	4/2019	6/2019
	Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019					
1.3.15	Радови на изградњи фекалне канализације у ул.Радоја Домановића у Баточини	833333	отворени поступак	6/2019	7/2019	8/2019
	Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Увећање апропријације у Одлуци о буџету за 2019					
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: У складу са смањењем апропријације у буџету					
1.3.16	Набавка радова на одржавању локалних путева ангажовањем радних машина, II фаза	1583333	отворени поступак	7/2019	8/2019	12/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У складу са увећањем апропријације у буџету					
1.3.17	Набавка радова на рехабилитацији путева у Брзану и пута у Прњавору	4391666.66	отворени поступак	7/2019	8/2019	10/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Обједињавање ЈН за радове на рехабилитацији путева, према извору финансирања, а у складу са увећањем апропријације у Одлуци о буџету					
1.3.18	Радови на рехабилитацији путева у МЗ општине Баточина	16500000	отворени поступак	8/2019	9/2019	11/2019
	Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Обједињавање ЈН за радове на рехабилитацији путева, према извору финансирања, а у складу са увећањем апропријације у Одлуци о буџету					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-66/19-01; усвојена: 01.03.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018

У складу са Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2019.годину

Измена број: 404-177/19-01; усвојена: 16.07.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018

У складу са Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2019.годину ("Сл.гласник општине Баточина", бр.13/2019)

Измена број: 404-276/19-01; усвојена: 04.10.2019; план: Одлука о плану јавних набавки за 2019.годину од 26.12.2018

У складу са Решењем о увећању апропријације, бр.020-659/19-01 од 03.10.2019.године и Уговором о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2019.години, закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, бр. 401-92/19-01 од 17.04.2019.године

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Оливера Јашовић

Одговорно лице:

Никола Несторовић