

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017 – 2022



БАТОЧИНА 2017. ГОДИНА



ПРИОРИТЕТ 1

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 1

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење примарне пољопривредне производње заснивањем нових засада воћњака

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривреде општине Баточина путем повећања површина производних засада воћа кроз подршку пољопривредницима у додели садног материјала, осигурања засада, стручну и едукативну подршку, набавку опреме и материјала као и удруживање а у циљу повећања конкурентности локалних произвођача на тржишту Републике Србије.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Педолошке, климатске и хидролошке карактеристике појединих села општине Баточина изузетно погодују производњи појединих сорти воћа. Иако постоје не тако занемарљиве површине под засадама различитих врста воћа, ту пре свега преовладавају старе сорте и стари засади са симболичним приносима и израженим сваштарењем у производњи. Највећи део ових производа буде пласиран на локалним и регионалним пијацама, накупцима, а највећи део се преради у ракију. Такође, величине засада су изузетно мале, а сваки се карактерише мешаним сортиментом што говори о томе да је производња екстензивна и традиционална. Иако постоји удружење пољопривредника, оно није уско специјализовано, па се јавља потреба за оснивањем новог специјализованог удружења воћара. Географски гледано, подручје општине је веома погодно за гајење шљиве, јабуке, крушке, кајсије и дуње, те се ове културе највише и гаје. Последњих година нагло се смањује број стоке и земљишта под ратарским културама због очигледно мање исплативости и тешког рада, па се пољопривредници све више опредељују за воћарство и заснивање нових воћњака као перспективније производње. Како би се овај тренд повећања правилно усмерио и подржао, неопходно је акценат ставити на помоћ овим произвођачима у едукацији, логистици, набавци, удруживању и пласману производа.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Утврђени потенцијали, идентификовани проблеми и препоручене мере за унапређење производње
- Израђена база података воћара са територије општине Баточина (врста воћа, сортимент, величина воћњака, очекивани производни резултати-род по стаблу/ма...)
- Основано удружење воћара
- Урађен Акциони план
- Стечена знања и вештине путем едукација
- Подељен садни материјал
- Засновани и осигурани воћњаци на основу претходне стручне помоћи



- Помоћ у набавци опреме и механизације
- Формирано откупно место

АКТИВНОСТИ

- Израда студије „Анализа сектора производње воћа у општини Баточина“
- Мапирање постојећих произвођача воћа
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача воћа
- Формирање базе података произвођача воћа
- Оснивање удружења воћара општине Баточина
- Израда Акционог плана удружења
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације воћара
- Набавка садног материјала
- Садња уз стручну помоћ ПСС Крагујевац и осигурање уз помоћ субвенција ЈЛС и МПЗЖС

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, ПСС Крагујевац, надлежних министарстава.
Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

60.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
ПСС Крагујевац	Консултантска/логистичка/техничка подршка
Институт за воћарство – Чачак	Консултантска/техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Финансијска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 2**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење производње јагодичастог воћа

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапредити воћарску производњу кроз набавку садница јагодичастог воћа

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Воћарство је једна од најпродуктивнијих пољопривредних грана у општини Баточина, што упућује на могућност већег коришћења природних потенцијала које поседује општина Баточина за унапређење производње у овом сектору. Карактеристика ове производње је да се са релативно малих површина земљишта могу остварити врло значајни приходи.

Саднице би се делиле пољопривредним произвођачима који би желели да заснују нове засаде. Максималан број садница по газдинству би био 4.000 садница а укупно би било подељено 80.000 садница. Савремени засади воћа морају имати савремени сортимент и здравствено исправне саднице. Неопходно је извршити набавку безвирусног садног материјала, такође неопходно је извршити и обуку људи за ову врсту производње запослених на газдинству.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђени критеријуми за доделу садница
- Јавна набавка за садни материјал од регистрованих произвођача садног материјала
- Сprovedен конкурс за доделу садница
- Едукација о узгоју јагодичастог воћа за изабране одгајиваче
- Додела садница, живића
- Повећане површине под јагодичастим воћем
- Унапређење воћарске производње
- Повећана конкурентност на тржишту
- Смањена незапосленост и повећан стандард људи на селу
- Створени услови за останак младих на селу

КТИВНОСТИ

- Одређивање критеријума за доделу садница
- Конкурс за доделу садница
- Јавна набавка за садни материјал од регистрованих произвођача садног материјала
- Едукација о узгоју јагодичастог воћа за изабране одгајиваче
- Додела садница и живића
- Контрола засада

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

80.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Технички и финансијски
Удружење пољопривредника	Технички и саветодавни
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 3

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Унапређење примарне пољопривредне производње у заштићеним условима		
ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Унапређење пољопривреде општине Баточина путем повећања површина под стакленицима и пластеницима кроз подршку пољопривредним произвођачима у набавци неопходне опреме, садног материјала и изградњу стакленика и пластеника.		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
1.1.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани

ОПИС
<p>На територији општине Баточина последњих годин се бележи раст производње воћа, поврћа и цвећа у заштићеним условима пластеника и стакленика. Ова производња се умногоме разликује од традиционалне производње на „отвореном“ јер је сигурнија, исплативија, економичнија. Производња у заштићеним условима отвара могућност да на малим површинама произвођачи имају „три бербе“ оних култура којима није сезона и које тада имају много већу цену, радно место одмах уз породични дом, упошљавање готово целе породице, много сигурнији пласман производа. Близина великих градова, великих трговинских ланаца, кванташких пијаца, а самим тим и купаца, омогућује релативно сигурно тржиште за продају ових производа. Уложена средства у ову производњу се враћају и до пет пута брже него у било коју другу пољопривредну производњу. Ова производња тражи континуирани рад у току целе године, али исто тако и зараду током целе године. Предности се огледају у томе што произвођачи уопште не морају да поседују велике површине под пољопривредним земљиштем, скупу и разноврсну механизацију, не зависе од климатских и атмосферских прилика, пласман је увек сигуран, цене производа готово никада нису испод цене улагања, производња је таква да у њој може учествовати цела породица и постати прави мали породични бизнис. Традиционална ратарска и повртарска производња је несигурна, често и неисплатива, скупа, тражи велика улагања и често бар три генерације морају учествовати активно</p>



како би се постигао жељени ефекат, тј. заокружена властита производња и чист профит. Производња у заштићеним условима омогућује да за релативно кратко време, уз основну едукацију без великих улагања, једна породица може живети веома добро и имати осигурану егзистенцију, а удруживањем ових произвођача ствара се веома јака база за уговарање производње, сигуран пласман и познате цене производа. Територија општине Баточина има све предуслове, климатске, педолошке, хидролошке, географске, да ова производња буде једна од водећих у укупној пољопривредној производњи.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Утврђени потенцијали, идентификовани проблеми и препоручене мере за унапређење производње
- Израђена база података произвођача у заштићеним условима са територије општине Баточина (поврће, воће или цвеће)
- Основано удружење произвођача у заштићеним условима
- Урађен Акциони план
- Сечена знања и вештине путем едукација
- Набављена опрема и материјал за изградњу пластеника
- Набављен садни материјал
- Заснована пластеничка производња
- Уговорена производња и пласман производа

АКТИВНОСТИ

- Израда студије „Анализа сектора производње у заштићеним условима у општини Баточина“
- Мапирање постојећих произвођача у заштићеним условима
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача у заштићеним условима
- Формирање базе података произвођача у заштићеним условима
- Оснивање удружења произвођача у заштићеним условима
- Израда Акционог плана удружења
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације произвођача
- Набавка опреме и материјала за изградњу пластеника
- Набавка садног материјала
- Изградња пластеника и заснивање производње
- Уговарање производње и откуп производа

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, ПСС Крагујевац, надлежних министарстава, фондова.
Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Неконтролисан увоз ових производа.
Недостатак квалитета и квантитета у производњи.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

100.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
ПСС Крагујевац	Консултантска/логистичка/техничка подршка
Институт за повртарство – Смедеревска Паланка	Консултантска/техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне	Финансијска/техничка подршка



средине	
Удружење пољопривредника	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 4**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација пољопривредника из сектора сточарства

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривреде општине Баточина у сектору сточарства кроз унапређење постојећег знања организовањем константних едукација за пољопривредне произвођаче.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина је 70-их и 80-их година прошлог века била надалеко позната као општина која поседује изузетано квалитетан генетски материјал из кога је произилазила веома добра производња меса и млека. Некадашње задруге су у сарадњи са кооперантима набављале изузетно квалитетна грла говеда, свиња и оваца и у унапред договореној производњи пласирала производе у земљи и иностранству. Велике економске кризе, санкције, беспарица, и неодговорна аграрна политика државе допринеле су да сточарство доживи потпуни дебакл како у броју тако и у квалитету. То није заобишло ни територију општине Баточина. Број стоке је десеткован, просечна производња по грлу је лошија него 80-их година, објекти су стари и дотрајали, навике произвођача непромењене, генетски потенцијал веома лош, а и поред тако лошег стања и цене сточарских производа прениске. Како би се сточарство на овој територији поново „оживело“, неопходно је на првом месту пре свега код младих људи који су спремни да трајно остану на селу, побољшати знања из сектора сточарства, променити традиционалне навике у производњи, осавременили опрему и објекте за смештај стоке.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Едуковано минимум 200 пољопривредних произвођача
- Стечена знања и вештине путем едукација

**АКТИВНОСТИ**

- Израда плана обука и едукација
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације произвођача

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, фондова, удружења.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава и изостанак подршке надлежног министарства.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
Центар за ВО Велика Плана И Крњача	Консултантска/ техничка подршка
Управа за ветерину при МПЗЖС	Консултантска/ техничка подршка
Министарство пољопривреде И заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 5**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење расног састава и бројности грла говеда

НОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривреде општине Баточина у сектору сточарства кроз побољшање генетског потенцијала и повећања бројности сточног фонда кроз подршку пољопривредницима у набавци квалитетних грла и подршку у опремању објеката за смештај стоке.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ



<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Општина Баточина је 70-их и 80-их година прошлог века била надалеко позната као општина која поседује изузетано квалитетан генетски материјал из кога је произилазила веома добра производња меса и млека. Некадашње задруге су у сарадњи са кооперантима набављале изузетно квалитетна грла говеда, свиња и оваца и у унапред договореној производњи пласирала производе у земљи и иностранству. Велике економске кризе, санкције, беспарица, и неодговорна аграрна политика државе допринеле су да сточарство доживи потпуни дебакл како у броју тако и у квалитету. То није заобишло ни територију општине Баточина. Број стоке је десеткован, просечна производња по грлу је лошија него 80-их година, објекти су стари и дотрајали, навике произвођача непромењене, генетски потенцијал веома лош, а и поред тако лошег стања и цене сточарских производа прениске. Како би се сточарство на овој територији поново „оживело“, неопходно је на првом месту пре свега код младих људи који су спремни да трајно остану на селу, побољшати генетски потенцијал, променити традиционалне навике у производњи, осавременили опрему и објекте за смештај стоке. Набавком високо квалитетних јуница, назимица и оваца из увоза или домаћих фарми са познатим пореклом и производњом, производња млека и меса би се повећала по грлу, опремањем објеката и променом прилаза у исхрани, нези и условима чувања би се смањили трошкови производње, а крајњи резултат би био повећање профита.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписан јавни позив општине
- Набављено и испоручено 50 стеоних јуница
- Уматичено 50 нових грла
- Сprovedена контрола грла
- Повећана просечна количина млека по грлу
- Сечена знања и вештине путем едукација
- Повећан број грла на фармама

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавног позива општине
- Одабир грла
- Матичењеи грла
- Подела набављених грла у складу са критеријумима
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације произвођача
- Контрола грла

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Немогућност куповине квалитетних грла

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

65.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Финансијска/логистичка/техничка подршка



Центар за ВО Велика Плана и Крњача	Консултантска/ техничка подршка
Управа за ветерину при МПЗЖС	Консултантска/ техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Суфинансирање набавке путем субвенција

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 6**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење расног састава и бројности грла оваца

НОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривреде општине Баточина у сектору сточарства кроз побољшање генетског потенцијала и повећања бројности сточног фонда кроз подршку пољопривредницима у набавци квалитетних грла и подршку у опремању објеката за смештај стоке.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина је 70-их и 80-их година прошлог века била надалеко позната као општина која поседује изузетано квалитетан генетски материјал из кога је произилазила веома добра производња меса и млека. Некадашње задруге су у сарадњи са кооперантима набављале изузетно квалитетна грла говеда, свиња и оваца и у унапред договореној производњи пласирала производе у земљи и иностранству.

Велике економске кризе, санкције, беспарица, и неодговорна аграрна политика државе допринеле су да сточарство доживи потпуни пад како у броју тако и у квалитету. То није заобишло ни територију општине Баточина. Број стоке је десеткован, просечна производња по грлу је лошија него 80-их година, објекти су стари и дотрајали, навике произвођача непромењене, генетски потенцијал веома лош, а и поред тако лошег стања и цене сточарских производа прениске.



Како би се сточарство на овој територији поново „оживело“, неопходно је на првом месту пре свега код младих људи који су спремни да трајно остану на селу, побољшати генетски потенцијал, променити традиционалне навике у производњи, осавременили опрему и објекте за смештај стоке. Набавком високо квалитетних јуница, назимица и оваца из увоза или домаћих фарми са познатим пореклом и производњом, производња млека и меса би се повећала по грлу, опремањем објеката и променом прилаза у исхрани, нези и условима чувања би се смањили трошкови производње, а крајњи резултат би био повећање профита.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписан јавни позив општине
- Набављено и испоручено 180 уматичених грла
- Сprovedена контрола грла
- Повећана просечна количина меса по грлу
- Сечена знања и вештине путем едукација
- Повећан број грла на фармама

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавног позива општине
- Набавка квалитетних и уматичених грла
- Одабир грла
- Подела набављених грла у складу са критеријумима
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације произвођача
- Контрола грла

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Немогућност куповине квалитетних грла

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

52.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
Центар за ВО Велика Плана и Крњача	Консултантска/ техничка подршка
Управа за ветерину при МПЗЖС	Консултантска/ техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Суфинансирање набавке путем субвенција

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 7

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Добар домаћин - школован пољопривредник”

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривреде општине Баточина путем едукација, обука и трансфера знања у области пољопривреде и руралног развоја кроз организовање едукација и посете примерима добре праксе и сајмовима у земљи и иностранству.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Традиционалне навике и недостатак знања и искустава у пољопривредној производњи један су од пресудних ограничавајућих фактора пољопривредника да унапреди своју производњу. Велике економске кризе, санкције, беспарица, неодговорна аграрна политика државе и локалне заједнице допринеле су потпуној изолацији пољопривредних произвођача и одсуству сваке жеље и амбиције да било шта промени у својим навикама. „Испадање из воза за будућност“ је довело до полуинтезивне и екстензивне производње, где је у ратарству утицај климатских фактора пресудан, а директан утицај произвођача путем наводњавања, ђубрења, заштите биља, и других агротехничких мера скроман или безначајан. Исти случај је и у сточарству, повртарству, воћарству... Примена нових научних достигнућа, иновације у производњи, директна примена знања и стечених искустава је минимална, а заинтересованост пољопривредника мала.

Како би се овај тренд прекинуо, неопходно је одмах почети са едукацијом и обуком пољопривредних произвођача организовањем предавања на којима би предавачи били познати стручњаци и научни радници у области пољопривреде, али и успешни пољопривредни произвођачи из земље и иностранства. Оваква предавања би ЈЛС сама организовала, али посете сајмовима, изложбама и семинарима у иностранству би организовала заједно са суседним општинама уз помоћ МПЗЖС. Такође, студијска путовања и посете успешним пољопривредним произвођачима у земљи и иностранству где би се пољопривредници директно упознали са примерима добре праксе су неизоставна. Континуираним активностима на овом пољу, са акцентом на младе пољопривредне произвођаче који имају амбицију да уче и прихвате иновације, кроз неколико година адаптације и стицања праксе би се пољопривредна производња на територији општине Баточина видно побољшала, постала рентабилнија и економичнија и конкурентна производњи у ЕУ.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализиране критичне тачке и проблеми у производњи
- Израђен план обука и едукација
- Израђен план студијских путовања и посета сајмовима и примерима добре праксе



- Сечена знања и вештине путем едукација
- Позитивни резултати применом стечених знања и вештина
- Измерени резултати као последица стечених знања

АКТИВНОСТИ

- Израда студије „Анализа проблема и недостатака у пољопривредној производњи општине Баточина“
- Израда плана обука и едукација
- Израда плана студијских путовања и посета сајмовима и примерима добре праксе
- Организовање обука и едукација на територији општине Баточина
- Организовање студијских путовања и посета сајмовима и примерима добре праксе
- Имплементација стечених знања и вештина
- Анализа мерљивих показатеља насталих применом знања и вештина

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, суседних ЈЛС, Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска/техничка подршка

Суседне локалне самоуправе

Финансијска/техничка подршка

Туристичка организација Шумадије и Поморавља

Консултантска/ техничка подршка

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Финансијска /техничка подршка

Министарство просвете

Техничка подршка

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 8**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација из области савремене производње зачинског и лековитог биља

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подигнут ниво знања пољопривредних произвођача савременом начину производње зачинског и лековитог биља путем едукација и семинара

**ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Овим пројектом би се иницирала диверсификација економских активности у селима општине Баточина. Реализацијом овог пројекта би општина Баточина имала могућност да крене у правцу савременије и одрживе производње зачинског и лековитог биља, пре свега захваљујући едукационим активностима, представљању примера добре праксе и преношењем искуства. Осим тога, добила би се шанса да се одређеном ЕУ тржишту понуде квалитетни производи и тиме оствари економска добит, посебно битна за животни стандард руралне популације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађена анализа тренутног стања у области производње зачинског и лековитог биља
- Израђен план едукације
- Едуковано 50 пољопривредних произвођача
- Организован сусрет за најбоље полазнике семинара са успешним произвођачима у земљи
- Примењено знање у пракси
- Подељене брошуре пољопривредницима за производњу зачинског и лековитог биља
- Испуњавање стандарда у у производњи зачинског и лековитог биља
- Повећана информисаност руралне популације о производњи зачинског и лековитог биља

АКТИВНОСТИ

- Анализа тренутног стања у области производње зачинског и лековитог биља
- Израда плана едукације
- Обезбеђивање просторија за одржавање едукација
- Избор предавача и контактирање истих
- Избор учесника заинтересованих за започињање производње зачинског и лековитог биља
- Семинари, радионице и обуке које држе експерти у области технологије и процеса гајења зачинског и лековитог биља
- Организовање сусрета за најбоље полазнике семинара са успешним произвођачима у земљи
- Подела брошура за пољопривреднике

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак средстава, недостатак подршке државних институција

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска помоћ
Министарство пољопривреде и животне средине	Финансијска помоћ

НАПОМЕНА
/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 9

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Информатичка обука за пољопривреднике са територије општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ
Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА
Подигнут ниво знања пољопривредних произвођача о значају информатичких технологија у циљу проширења и стицања нових информација за осавремењавање пољопривредне производње

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ
1.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<input type="checkbox"/> Регионални <input type="checkbox"/> Међуопштински <input checked="" type="checkbox"/> Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА
<input type="checkbox"/> Инвестициони <input checked="" type="checkbox"/> Софт <input type="checkbox"/> Комбиновани

ОПИС
Пројекат се заснива на неформалним обукама пољопривредника, посебно млађих пољопривредних произвођача и жена чланица удружења традиционалних заната који имају за циљ бављење савременом пољопривредном производњом. Знања из информатичких технологија и приступа интернету може знатно допринети упознавању пољопривредника са тенденцијама у областима савремене пољопривредне производње. У оквиру ове обуке биће обухваћене чланице удружења жена из руралних средина у општини Баточина, као и десетина произвођача који се баве традиционалним занатима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
<ul style="list-style-type: none"> – Дефинисан план обуке – Дефинисани простори за обуку – Обучено 50 пољопривредника, чланица удружења и произвођача традиционалних производа

АКТИВНОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> – Израда плана обука – Избор локација за обуку – Спровођење обука (5 обука по 10 полазника)

**УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ**

Подршка локалне самоуправе, обезбеђени адекватан простор за информатичку учионицу

ФАКТОРИ РИЗИКА

Незаинтересованост пољопривредника

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

4.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска, обезбеђење просторија

Удружења пољопривредних произвођача

Подршка у организацији обука

Удружења жена

Подршка у организацији обука

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 10**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација пољопривредних произвођача о националним мерама за подршку руралном развоју

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Константно едуковати пољопривреднике о националним мерама за подршку пољопривреди и руралном развоју. Едукација је потребна како би се пољопривредни произвођачи правовремено информисали и припремили за националне фондове намењене пољопривреди и руралном развоју.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☒ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

1.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☒ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Општина Баточина је доминантно рурална средина са свим карактеристичним видовима пољопривредне производње од којих су доминантни сектори сточарства и воћарства. Природни услови и незагађена средина су одлични предуслови за даљи развој сектора пољопривреде. Пројектом који је предвиђен да траје до 2022. године кроз годишње организације сета инфо



трибина и обука, едуковати ће се пољопривредни произвођачи, предузетници и представници јавних институција у коришћењу националних мера Републике Србије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђени годишњи планови трибина
- Организовано најмање 10 трибина (по мин 2 трибине годишње)
- Организоване трибине у складу са конкурсима Министарства пољопривреде и заштите животне средине
- Едуковано и информисано минимум 400 полазника са територије општине Баточине.

АКТИВНОСТИ

- Израда годишњих планова трибина
- Информисање шире јавности полазника
- Организовање трибина у складу са конкурсима Министарства пољопривреде и заштите животне средине

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (У МЕСЕЦИМА)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Технички и финансијски
Удружење пољопривредника	Технички и саветодавни

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 11**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација пољопривредних произвођача о ИПАРД програму РС

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Константно едуковати пољопривреднике ИПАРД програму ЕУ. Едукација је потребна како би се пољопривредни произвођачи правовремено информисали и припремили за фондове намењене пољопривреди и руралном развоју.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

1.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Општина Баточина је доминантно рурална средина са свим карактеристичним видовима пољопривредне производње од којих су доминантни сектори сточарства и воћарства. Природни услови и незагађена средина су одлични предуслови за даљи развој сектора пољопривреде. Пројектом који је предвиђен да траје до 2022. године кроз годишње организације сета инфо трибина и обука, ће се едуковати пољопривредни произвођачи, предузетници и представници јавних институција у коришћењу ИПАРД програму Републике Србије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђени годишњи планови трибина
- Организовано најмање 10 трибина
- Организоване трибине у складу са конкурсима из ИПАРД програма Републике Србије.
- Информисано 300 полазника
- 15 пољопривредника добило техничку подршку за коришћење средстава из ИПАРД-а

АКТИВНОСТИ

- Израда годишњих планова трибина
- Информисање шире јавности полазника
- Организовање трибина у складу са конкурсима из ИПАРД програма Републике Србије
- 15 РПГ опредељено за теренску и техничку подршку за коришћење средстава из ИПАРД-а

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (У МЕСЕЦИМА)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Удружење пољопривредника

Очекивани допринос

Технички и финансијски

Технички и саветодавни

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 12

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Укупњавање пољопривредног земљишта општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривредне производње и руралне инфраструктуре укупњавањем пољопривредног земљишта а у циљу побољшања услова у производњи и услова рада и живота на селу.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани

ОПИС

Територију општине Баточина карактерише изузетна уситњеност парцела која у просеку на прелазе пола хектара. Чак и они пољопривредници који поседују за услове Баточине велике површине у власништву, а то је 20 и више хектара, често немају једну парцелу већу од 3-4 хектара. Када се узме у обзир да на територији једне катастарске општине један произвођач има пар десетина парцела малих површина, јасно је колико то поскупљује његову производњу у смислу потрошње горива, времена, немогућности коришћења велике механизације, уједначених приноса, немогућности постављања заливних система, електрификације поља, адекватне заштите...Процес комасације који је урађен у КО Бадњевац и Жировница је донео веома добре резултате, а како у другим КО није урађена комасација, потребно је пре свега акценат ставити на село Брзан, Кијево и Милатовац који и имају највеће атаре са изузетно малим парцелама. У наредном периоду у обзир узети и остала села која нису до сада била обухваћена комасацијом.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Утврђивање броја власника, броја парцела и површине по власнику на једној КО
- Израђен план комасације
- Благовремено обавештени становници села
- Повећање површине парцеле по власнику за минимум 50 %
- Позитивни резултати применом процеса комасације
- Измерени резултати као последица стечених знања

АКТИВНОСТИ

- Израда студије „Анализа стања пољопривредног земљишта И власничке _трцутуре општине Баточина“
- Израда плана комасације
- Информисање становништва о предностима И наступајућој комасацији
- Повезивање неколико мањих парцела у једну велику
- Смањење трошкова производње И повећање приноса



- Анализа мерљивих показатеља насталих применом комасације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска /техничка подршка
Републички геодетски завод	Консултантска/техничка подршка
Основни суд у Крагујевцу	Консултантска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 13**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Наводњавање пољопривредног земљишта општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривредне производње путем наводњавања пољопривредног земљишта у циљу постизања већих приноса и сигурности у производњи

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☐ Софт ☒ Комбиновани

**ОПИС**

Глобалне климатске промене довеле су до тога да се често дешава да имамо веома дуга и топла лета, често и по неколико недеља без падавина. Имајући у виду да је период највећих врућина и период интензивне пољопривредне производње, често се дешава да долази до десетковања приноса због суша и недостатка кише. Како би се осигурали стабилни и већи приноси, неопходно је престати са традиционалном праксом „сувог ратарења“ и чекањем кише, и прећи на интензивну савремену производњу путем наводњавања. На овај начин, на једној парцели се често могу очекивати и две сетве, а приноси су готово удвостручени, сигурни и гарантовани. Локална самоуправа уз помоћ МПЗЖС треба да омогући пољопривредним произвођачима кроз субвенције набавку система за наводњавање, а трошкови ископавања бунара да иду на терет самог произвођача.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен конкурс са критеријумима избора
- Расписан конкурс за набавку система за наводњавање
- Изабрани учесници конкурса
- Додељене субвенције за набавку система за наводњавање
- Стицање неопходних знања за што ефикасније коришћење система
- Набављени системи за наводњавање
- Повећање производње и висок квалитет производа

АКТИВНОСТИ

- Израда конкурса са јасним критеријумима за учеснике конкурса
- Расписивање конкурса за набавку система за наводњавање
- Избор пољопривредних произвођача за доделу средстава
- Додела средстава за набавку система за наводњавање
- Извођење едукација у циљу адекватног коришћења система
- Набавка система за наводњавање
- Наводњавање усева и мерење резултата наводњавања

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

80.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска /техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и поморавља	Консултантска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 14

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда студије за електрификацију поља

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање руралне инфраструктуре и пољопривредне производње путем повећања површина пољопривредног земљишта са приступном електричном енергојом у циљу коришћења струје као јефтинијег енергента за покретање система за наводњавање.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.1.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Када се говори о пољопривредној производњи на територији општине Баточина, свакако да најважније место заузимају производња пшенице, кукуруза, сунцокрета и крмног биља. Ово је свакако последица традиционалних навика, климе, структуре земљишта, потребе сточарске производње, али и бољих откупних цена и приноса. Међутим, постоје и изражене промене у приносима из године у годину. Повећање, односно смањење приноса је директна последица „године“, тј. повољнијих или неповољнијих климатских прилика (суше, киша, град, болести...), а у највећем броју случајева суше. Ово је нажалост последица екстензивне или полуинтензивне пољопривредне производње, где је утицај климатских фактора пресудан, а директан утицај произвођача путем наводњавања, ђубрења, заштите биља, и других агротехничких мера скроман или безначајан. Наводњавање је свакако најбитнији елемент, пре свега због промене климе и других топлих лета са мало падавина. Сами системи за наводњавање су доста скупи, али уз субвенционисање од стране локалне самоуправе и надлежног министарства ови системи постају доступнији пољопривредницима. После куповине ових система највећи проблем настаје приликом потрошње енергента за покретање система за наводњавање (мотори, пумпе...). Најчешће трошени енергент представља гориво, било да се ради о дизелу или бензину, а како је цена и једног и другог енергента изузетно висока а потрошња велика у сезони наводњавања, долази до оправданости улагања у систем електрификације поља и покретања система за наводњавање на електричну енергију као много јефтинијег енергента. Електрификацијом поља, не само да се отвара могућност покретања система за заливање на отвореном, већ и подизања великих стакленика и пластеника на пољима, чиме ће се директно повећати производња у заштићеним условима, а самим тим и повећати профит јер се пружа шанса да се на великим површинама узгајају културе уз најјефтинији енергент за ове потребе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализирани приоритети, идентификовани проблеми и препоручене мере за електрификацију поља



- Расписана јавна набавка за израду студије
- Одабран најповољнији понуђач
- Израђена студија „Анализа приоритета, проблема и мера за електрификацију поља“

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавне набавке за израду студије
- Одабир најповољнијег понуђача
- Израда студије „Анализа приоритета, проблема и мера за електрификацију поља“

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и надлежног министарства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Недостатак потенцијалних газдинстава спремних да користе струју услед недостатка средстава за подизање система за наводњавање и пластеника, односно стакленика
Изостанак жеље за партнерством од стране Електрошумадије

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Електрошумадија	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 15**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Јачање примарне пољопривредне производње кроз електрификацију поља

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање руралне инфраструктуре и пољопривредне производње путем повећања површина пољопривредног земљишта са приступном електричном енергојом у циљу коришћења струје као јефтинијег енергента за покретање система за наводњавање.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ



1.1.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Када се говори о пољопривредној производњи на територији општине Баточина, свакако да најважније место заузимају производња пшенице, кукуруза, сунцокрета и крмног биља. Ово је свакако последица традиционалних навика, климе, структуре земљишта, потребе сточарске производње, али и бољих откупних цена и приноса. Међутим, постоје и изражене промене у приносима из године у годину. Повећање, односно смањење приноса је директна последица „године“, тј. повољнијих или неповољнијих климатских прилика (суше, киша, град, болести...), а у највећем броју случајева суше. Ово је нажалост последица екстензивне или полуинтензивне пољопривредне производње, где је утицај климатских фактора пресудан, а директан утицај произвођача путем наводњавања, ђубрења, заштите биља, и других агротехничких мера скроман или безначајан. Наводњавање је свакако најбитнији елемент, пре свега због промене климе и других топлих лета са мало падавина. Сами системи за наводњавање су доста скупи, али уз субвенционисање од стране локалне самоуправе и надлежног министарства ови системи постају доступнији пољопривредницима. После куповине ових система највећи проблем настаје приликом потрошње енергента за покретање система за наводњавање (мотори, пумпе...). Најчешће трошени енергент представља гориво, било да се ради о дизелу или бензину, а како је цена и једног и другог енергента изузетно висока а потрошња велика у сезони наводњавања, долази до оправданости улагања у систем електрификације поља и покретања система за наводњавање на електричну енергију као много јефтинијег енергента. Електрификацијом поља, не само да се отвара могућност покретања система за заливање на отвореном, већ и подизања великих стакленика и пластеника на пољима, чиме ће се директно повећати производња у заштићеним условима, а самим тим и повећати профит јер се пружа шанса да се на великим површинама узгајају културе уз најјефтинији енергент за ове потребе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађен пројекат за реализацију електрификације поља
- Добијена сагласност Електрошумадије и потписивање уговора о партнерству
- Постављена мрежа прикључака за електричну енергију
- Расписан јавни позив за подношење пријава за прикључење на мрежу
- Прикључени индивидуални пољопривредни произвођачи на мрежу
- Уштеда у самој производњи коришћењем струје као покретачког енергента
- Повећани приноси услед наводњавања на отвореном и загревања пластеника и стакленика

АКТИВНОСТИ

- Израда пројекта реализације електрификације поља
- Подношење захтева за сагласност од Електрошумадије и потписивање уговора
- Постављање мреже прикључака за електричну енергију
- Расписивање јавног позива за подношење пријава за прикључење на мрежу
- Прикључење пољопривредника на електричну мрежу
- Покретања система за наводњавање и загревање на електричну енергију

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Електропривреде-Електрошумадије.
Израђена пројектна документација

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.



Недостатак потенцијалних газдинстава спремних да користе струју услед недостатка средстава за подизање система за наводњавање и пластеника, односно стакленика
Изостанак жеље за партнерством од стране Електрошумадије

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

80.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

48

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Електрошумадија	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 16**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање удружења воћара

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање постојећих, формирање нових и повезивање удружења у циљу стварања одрживих услова за производњу, промоцију и пласман пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☐ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани
ОПИС

Неорганизованост пољопривредних произвођача доводи до тешке продаје и изузетно ниске откупне цене пољопривредних производа. Разлог свему наведеном је уситњеност у производњи, коришћење искуствених уместо научних метода, недовољно придавање значаја промоцији и неповезаност са институцијама и организацијама за подршку и производњи и продаји. Формирањем удружења, пољопривредни произвођачи би на тржишту могли да по унапред договореним условима производе, уговарају и пласирају своје производе под знатно повољнијим условима.



Такође, путем пројеката и конкурса, удружења могу лакше и једноставније аплицирати и добијати средства за унапређење производње код предприступних фондова.

На територији општине Баточина не постоје специјализована удружења пољопривредника која се искључиво баве једном производњом (нпр. воћари, произвођачи у заштићеним условима, одгајивачи сименталске расе...). Неинформисаност, необученост, мале количине производа лошијег квалитета и немогућност утицаја на откупне цене и сигуран пласман доводе до закључка да је формирање специјализованих удружења неопходно. Формирањем, едукацијом, стручном помоћи од стране надлежних органа, ови појединачно мали и неспецијализовани произвођачи би за краatak временски период постали веома атрактивни откупљивачима јер би нудили већу количину производа, уједначен квалитет, гаранције у погледу производње и сигурног партнера на дужи стазе. Удружење би по формирању утврдило јасне циљеве и задатке у производњи, дефинисало услове производње, прошло неопходне едукације и усавршавања и праћењем тржишта понудило адекватан производ. Такође, унапредити рад већ постојећих удружења (пчелара, одгајивачи ситних животиња...) и привући све оне пољопривредне произвођаче који нису чланови ниједног удружења да се активно укључе у рад истих, тако што ће им се кроз разне облике едукација и предавања представити предност удруживања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена база података произвођача воћа
- Израђена база података нових потенцијалних чланова удружења
- Формирано удружење воћара
- Адаптиране и опремљене канцеларије за удружење
- Изабран менаџер-представник удружења
- Урађен Акциони план за удружење
- Унапређени капацитети чланова кроз обуке и едукације
- Побољшан сортимент, а самим тим и квалитет и квантитет у производњи

АКТИВНОСТИ

- Мапирање постојећих произвођача воћа
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача
- Формирање удружења воћара,
- Адаптација и опремање канцеларија за удружење
- Избор менаџер-представник удружења
- Израда Акционог плана за удружење
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације
- Набавка адекватног сортимента

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Регионалне агенције за економски развој, надлежног министарства, стручних служби. Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.
Неконтролисани увоз ових производа

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка



Удружење пољопривредника	Логистичко/техничка подршка
Министарство пољопривреде И заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
ПСС Крагујевац	Консултантска/ техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 17**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање удружења произвођача поврћа у заштићеним условима

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање постојећих, формирање нових и повезивање удружења у циљу стварања одрживих услова за производњу, промоцију и пласман пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани
ОПИС

Неорганизованост пољопривредних произвођача доводи до тешке продаје и изузетно ниске откупне цене пољопривредних производа. Разлог свему наведеном је уситњеност у производњи, коришћење искуствених уместо научних метода, недовољно придавање значаја промоцији и неповезаност са институцијама и организацијама за подршку и производњи и продаји. Формирањем удружења, пољопривредни произвођачи би на тржишту могли да по унапред договореним условима производе, уговарају и пласирају своје производе под знатно повољнијим условима. Такође, путем пројекта и конкурса, удружења могу лакше и једноставније аплицирати и добити средства за унапређење производње код предприступних фондова. На територији општине Баточина не постоје специјализована удружења пољопривредника која се искључиво баве једном производњом - произвођачи у заштићеним условима. Неинформисаност, необученост, мале количине производа лошијег квалитета и немогућност утицаја на откупне цене и сигуран пласман доводе до закључка да је формирање специјализованих удружења неопходно. Анализом пољопривредне производње општине Баточина у последњој деценији, долази се до закључка да је неопходно основати 4 нова удружења и то: воћара, произвођача у заштићеним условима, произвођача млека и произвођача меса. Ниховим формирањем, едукацијом, стручном помоћи од стране надлежних органа, ови појединачно мали и неспецијализовани произвођачи би за кратак временски период постали веома атрактивни откупљивачима јер би нудили већу количину



производа, уједначен квалитет, гаранције у погледу производње и сигурног партнера на дуже стазе. Свако удружење би по формирању утврдило јасне циљеве и задатке у производњи, дефинисало услове производње, прошло неопходне едукације и усавршавања и праћењем тржишта понудило адекватан производ.

Такође, унапредити рад већ постојећих удружења (пчелара, одгајивачи ситних животиња...) и привући све оне пољопривредне произвођаче који нису чланови ниједног удружења да се активно укључе у рад истих, тако што ће им се кроз разне облике едукација и предавања представити предност удруживања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена база података произвођача у заштићеним условима
- Израђена база података нових потенцијалних чланова удружења
- Формирано удружење произвођача у заштићеним условима
- Адаптиране и опремљене канцеларије за удружење
- Изабран менаџер-представник удружења
- Урађен Акциони план за удружење
- Унапређени капацитети чланова кроз обуке и едукације
- Побољшан сортимент, а самим тим и квалитет и квантитет у производњи

АКТИВНОСТИ

- Мапирање постојећих произвођача у заштићеним условима
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача у заштићеним условима
- Формирање удружења произвођача у заштићеним условима
- Адаптација и опремање канцеларија за удружење
- Избор менаџер-представник удружења
- Израда Акционог плана за удружење
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације
- Набавка адекватног сортимента

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Регионалне агенције за економски развој, надлежног министарства, стручних служби, Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Логистичко/техничка подршка
Министарство пољопривреде И заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
ПСС Крагујевац	Консултантска/ техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 18

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање удружења произвођача млека

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање постојећих, формирање нових и повезивање удружења у циљу стварања одрживих услова за производњу, промоцију и пласман пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☒ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Неорганизованост пољопривредних произвођача доводи до тешке продаје и изузетно ниске откупне цене пољопривредних производа. Разлог свему наведеном је уситњеност у производњи, коришћење искуствених уместо научних метода, недовољно придавање значаја промоцији и неповезаност са институцијама и организацијама за подршку и производњи и продаји. Формирањем удружења, пољопривредни произвођачи би на тржишту могли да по унапред договореним условима производе, уговарају и пласирају своје производе под знатно повољнијим условима. Такође, путем пројекта и конкурса, удружења могу лакше и једноставније аплицирати и добити средства за унапређење производње код предприступних фондова. На територији општине Баточина не постоје специјализована удружења пољопривредника која се искључиво баве једном производњом (нпр. воћари, произвођачи у заштићеним условима, одгајивачи сименталске расе...). Неинформисаност, необученост, мале количине производа лошијег квалитета и немогућност утицаја на откупне цене и сигуран пласман доводе до закључка да је формирање специјализованих удружења неопходно.

Анализом пољопривредне производње општине Баточина у последњој деценији, долази се до закључка да је неопходно основати 4 нова удружења и то: воћара, произвођача у заштићеним условима, произвођача млека и произвођача меса. Ниховим формирањем, едукацијом, стручном помоћи од стране надлежних органа, ови појединачно мали и неспецијализовани произвођачи би за краatak временски период постали веома атрактивни откупљивачима јер би нудили већу количину производа, уједначен квалитет, гаранције у погледу производње и сигурног партнера на дуже стазе. Свако удружење би по формирању утврдило јасне циљеве и задатке у производњи, дефинисало услове производње, прошло неопходне едукације и усавршавања и праћењем тржишта понудило адекватан производ.

Унапредити рад већ постојећих удружења (пчелара, одгајивачи ситних животиња...) и привући све оне пољопривредне произвођаче који нису чланови удружења да се активно укључе у рад истих, тако што ће им се кроз разне облике едукација и предавања представити предност удруживања.

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Израђена база података произвођача млека
- Израђена база података нових потенцијалних чланова удружења
- Формирано произвођача произвођача млека
- Адаптиране и опремљене канцеларије за удружење
- Изабран менаџер-представник удружења
- Урађен Акциони план за удружење
- Унапређени капацитети чланова кроз обуке и едукације
- Побољшан расни састав, а самим тим и квалитет и квантитет у производњи

АКТИВНОСТИ

- Мапирање постојећих произвођача млека
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача млека
- Формирање удружења произвођача млека
- Адаптација и опремање канцеларија за свако удружење
- Избор менаџер-представник удружења
- Израда Акционог плана за удружење
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Регионалне агенције за економски развој, надлежног министарства, стручних служби. Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта. Постојећи капацитет сточарско-ветеринарског центра.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.
Неконтролисани увоз ових производа

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Логистичко/техничка подршка
Министарство пољопривреде И заштите животне средине	Финансијска/техничка подршка
ПСС Крагујевац	Консултантска/ техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 19

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање удружења произвођача меса

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање постојећих, формирање нових и повезивање удружења у циљу стварања одрживих услова за производњу, промоцију и пласман пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☒ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани

ОПИС

Неорганизованост пољопривредних произвођача доводи до тешке продаје и изузетно ниске откупне цене пољопривредних производа. Разлог свему наведеном је уситњеност у производњи, коришћење искуствених уместо научних метода, недовољно придавање значаја промоцији и неповезаност са институцијама и организацијама за подршку и производњи и продаји. Формирањем удружења, пољопривредни произвођачи би на тржишту могли да по унапред договореним условима производе, уговарају и пласирају своје производе под знатно повољнијим условима. Такође, путем пројекта и конкурса, удружења могу лакше и једноставније аплицирати и добити средства за унапређење производње код предприступних фондова. На територији општине Баточина не постоје специјализована удружења пољопривредника која се искључиво баве једном производњом (нпр. воћари, произвођачи у заштићеним условима, одгајивачи сименталске расе...). Неинформисаност, необученост, мале количине производа лошијег квалитета и немогућност утицаја на откупне цене и сигуран пласман доводе до закључка да је формирање специјализованих удружења неопходно. Анализом пољопривредне производње општине Баточина у последњој деценији, долази се до закључка да је неопходно основати 4 нова удружења и то: воћара, произвођача у заштићеним условима, произвођача млека и произвођача меса. Ниховим формирањем, едукацијом, стручном помоћи од стране надлежних органа, ови појединачно мали и неспецијализовани произвођачи би за кратак временски период постали веома атрактивни откупљивачима јер би нудили већу количину производа, уједначен квалитет, гаранције у погледу производње и сигурног партнера на дужи стазе. Свако удружење би по формирању утврдило јасне циљеве и задатке у производњи, дефинисало услове производње, прошло неопходне едукације и усавршавања и праћењем тржишта понудило адекватан производ. Унапредити рад већ постојећих удружења (пчелара, одгајивачи ситних животиња...) и привући све оне пољопривредне произвођаче који нису чланови удружења да се активно укључе у рад истих, тако што ће им се кроз разне облике едукација и предавања представити предност удруживања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена база података произвођача меса
- Израђена база података нових потенцијалних чланова удружења



- Формирано удружење произвођача меса
- Адаптиране и опремљене канцеларије за удружење
- Изабран менаџер-представник удружења
- Урађен Акциони план за удружење
- Унапређени капацитети чланова кроз обуке и едукације
- Побољшан расни састав и сортимент, а самим тим и квалитет и квантитет у производњи

АКТИВНОСТИ

- Мапирање постојећих произвођача меса
- Мапирање потенцијалних нових младих произвођача меса
- Формирање удружења произвођача меса
- Адаптација и опремање канцеларија за удружење
- Избор менаџер-представник удружења
- Израда Акционог плана за удружење
- Организација предавања, семинара, студијских путовања у циљу едукације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, Регионалне агенције за економски развој, надлежног министарства, стручних служби. Циљна група је заинтересована за имплементацију пројекта. Постојећи капацитет сточарско-ветеринарског центра

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.
Незаинтересованост циљне групе.
Неконтролисани увоз ових производа

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска/логистичка/техничка подршка

Удружење пољопривредника

Логистичко/техничка подршка

Министарство пољопривреде И заштите животне средине

Финансијска/техничка подршка

ПСС Крагујевац

Консултантска/ техничка подршка

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 20**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда стратегије руралног развоја општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Дефинисање стратешких праваца деловања у сектору пољопривреде и руралног развоја општине Баточина у складу са Националним програмом руралног развоја и ИПАРД Програмом Републике Србије.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	----------------------------------

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Циљ пројекта је да се израдом овог стратешког документа утиче на унапређење пољопривреде и руралног развоја кроз дефинисање дугорочних циљева развоја у складу са националним и ЕУ смерницама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Усвојена одлука о изради Стратегије руралног развоја општине Баточина
- Формиран тим за израду Стратегије
- Усвојена методологија израде
- Израђена Стратегија
- Представљање Нацрта Стратегије руралног развоја на јавним трибинама у месним заједницама
- Усвојена Стратегија руралног развоја

АКТИВНОСТИ

- Доношењу одлуке о изради Стратегије руралног развоја
- Формирање тима за израду Стратегије
- Усвајање методологије израде
- Израда Стратегије руралног развоја
- Организовање јавних трибина по сеоским месним заједницама на којима ће бити презентован Нацрт Стратегије руралног развоја општине Баточина
- Усвајање Стратегије руралног развоја
- Израда плана имплементације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Донета одлука о покретању процеса израде стратегије

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска помоћ
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска подршка
Приватни сектор	Учешће у тематским радним групама
НВО	Учешће у тематским радним групама
Месне заједнице	Организациона подршка
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 21

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Подршка развоју партнерства на ЛЕДАЕР принципима		
ПОДНОСИЛАЦ		
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Подршка развоју партнерства на ЛЕДАЕР принципима на територији Шумадије и Поморавља		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
1.2.2.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input checked="" type="checkbox"/> Међуопштински	<input type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>ЛЕАДЕР принцип представља метод мобилисања актера на локалном нивоу и квалитетан начин спровођења активности руралног развоја у локалним руралним заједницама. Овај концепт развијен је у ЕУ као инструмент руралног развоја који значајно доприноси јачању социјалног капитала, бољем локалном управљању, побољшању руралне инфраструктуре, креирању додатне запослености, диверзификацији економске активности у руралним областима, побољшању и одржавању конкурентности и охрабривању иновативних активности којима се решавају проблеми руралних средина, као и квалитету коришћења културног наслеђа. Локалним партнерствима доприноси се остварењу концепта одрживог развоја кроз додавање вредности, унапређење руралне економије, побољшање квалитета живота, промоцију културног наслеђа, подстицање социјалног дијалога руралног становништва и квалитетно управљање локалним ресурсима.</p>		
АКТИВНОСТИ		
<ul style="list-style-type: none"> – Изградња институционалних капацитета ЛАГ-а – Унапређење техничких капацитета ЛАГ-а 		



- Унапређење видљивост ЛАГ-а
- Израда Стратегије ЛАГ-а
- Усвајање Стратегије ЛАГ Левач
- Израда плана имплементације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђени институционални капацитети ЛАГ-а
- Успостављени технички капацитети ЛАГ-а
- Унапређена видљивост ЛАГ-а
- Израђена Стратегија ЛАГ-а
- Усвајање Стратегије ЛАГ Левач
- Израђен план имплементације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалних самоуправа, регионалних институција и надлежних министарстава РС

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18

ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа Баточина	Финансијска/техничка подршка/члан партнерства
НВО	Техничка и стручна подршка
Јавни сектор	Техничка и стручна подршка
Пословни сектор	Техничка и стручна подршка
Министарство пољопривреде	Финансијска / техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 22**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Развој и очување традиционалних заната у руралним срединама

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Омасовљаванье удружења укључивањем младих у његов рад са циљем да се едукују у изради традиционалних јела и одевних предмета

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

1.3.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

Праве традиционалне вредности лагано изумиру. У циљу очувања националног идентитета, неопходно је младима, најпре, представити значај очувања традиције и културе. У првом плану је очување од заборава израдом разних рукотворина (традиционална народна ношња, хеклани, плетени и вежени предмети, вунени радови...). Ништа мање важно је и обучавање у припреми старих традиционалних српских јела, по рецепту наших бака.

КЉУЧНИ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведена промоција пројекта
- Идентификовани млади заинтересовани за едукацију
- Организована едукација
- Набављен материјал за обуку
- Обучено 20 младих за израду традиционалних предмета и јела
- Организована изложба ручних радова након едукације
- Богатија културна понуда општине Баточина

АКТИВНОСТИ

- Промоција пројекта
- Идентификација младих заинтересованих за едукацију
- Организација едукације
- Набавка материјал за обуку
- Обучено 20 младих за израду традиционалних предмета и јела
- Организовање изложбе ручних радова након едукације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Удружење „Златне руке Баточине“

Очекивани допринос

Финансијски

Људски ресурси

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 23

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење руралног туризма на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

КТЦ „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Едуковати сеоске домаћине и чланове њихових домаћинстава о могућностима, условима, законским регулативама и начинима за покретање активности у области сеоског туризма

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина је доминантно рурална средина са свим карактеристичним видовима пољопривредне производње од којих су доминантни сектори пчеларства и воћарства. Природни услови и незагађена средина су одлични предуслови за развој активности у области сеоског туризма и проширење економских активности на селу у циљу стварања додатних прихода. На територији општине у 2016. години не постоје домаћинства која су категоризована и која пружају услуге у области сеоског туризма. Пројектним активностима је потребно покренути процес кроз едукацију сеоског становништва како би се потенцијал општине искористио у сврху развоја и унапређења економских активности на селу. Едуковати сеоске домаћине и чланове њихових домаћинстава о могућностима, условима, законским регулативама и начинима за покретање активности у области сеоског туризма је почетна фаза развоја сеоског туризма. Едукацију је неопходно спровести имајући у виду чињеницу да су потенцијали за развој сеоског туризма апсолутно неискоришћени пре свега због недовољне информисаности локалног становништва.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен програм обуке
- Најављена обука у локалним медијима
- Одабране сеоске заједнице у којима ће се одржати обука
- Организовано 3 сета обука за најмање 50 полазника (законска регулатива, како започети активности, израда бизнис плана)
- Организована студијска посета примерима добре праксе

АКТИВНОСТИ

- Израда програма обуке
- Најава обуке у локалним медијима
- Одабир сеоских заједница у којима ће се одржати обука
- Техничка организација обуке
- Организовање 3 сета обука (законска регулатива, како започети активности, израда бизнис



- плана)
– Организовање студијске посете примерима добре праксе

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

7.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска/техничка подршка

Министарство трговине, туризма и телекомуникације

Финансијска/техничка подршка

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Консултантска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 24**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Промоција сеоског туризма

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање услова за покретање сеоског туризма на територији општине Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☒ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони

☒ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

Потенцијали за развој сеоског туризма на територији Општине Баточина одавно постоје, а постоји и



заинтересованост домаћина из села која гравитирају вароши Баточина да се укључе у овај вид туризма. Неопходно је, пре свега, подићи ниво свести код локалног становништва о сеоском туризму, као извору прихода. Такође, одмах на почетку потребно је створити услове за израду базе података о домаћинствима заинтересованим за бављење туризмом и основати Фонд за развој сеоског туризма. Осим овога, неизоставно је и на друге начине пружити подршку развоју сеоског туризма кроз едукацију, категоризацију, промоцију и медијску презентацију.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Основан Фонд за развој сеоског туризма
- Формирање базе података о домаћинствима заинтересованим за бављење туризмом, која се ажурира једном годишње,
- Анимирано локално становништво које има напуштене куће и домаћинства на селу да се из града врати у село.

АКТИВНОСТИ

- Оснивање Фонда за развој сеоског туризма
- Формирање базе података о домаћинствима заинтересованим за бављење туризмом, која се ажурира једном годишње
- Анимирање локалног становништва

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост домаћина за бављење сеоским туризмом

ФАКТОРИ РИЗИКА

Незаинтересованост локалног становништва,
Лоша подршка месних канцеларија,
Лоше економско стање у општини,
Незаинтересованост општине за оснивање Фонда

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и техничка подршка
Министарство туризма	Финансијска и техничка подршка
Министарство пољопривреде	Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 25

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња капацитета за прераду воћа и поврћа

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Унапређење пољопривредне производње на територији општине Баточина кроз подизање степена прераде локалних пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони ☐ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

Изградња прерадног капацитета за воће и поврће како би се избегла продаја примарних пољопривредних производа. Пројекат би обухватио изградњу објеката са савременим прерадним технологијама на принципу приватно – јавног партнерства. На територији општине постоје неискоришћени индустријски простори који се могу искористити за покретање производње готових производа (сокова, џемова, слатка, сушеног воћа), односно откупа и прераде примарних пољопривредних производа. Постојећи неискоришћени индустријски простори могу се понудити домаћим или страним инвеститорима за покретање прераде пољопривредних производа.

АКТИВНОСТИ

- Анализа потенцијала и капацитета
- Успостављање приватно – јавног партнерства
- Прикупљање потребних сагласности
- Успостављање уговорне сарадње са локалним пољопривредним произвођачима
- Успостављање сарадње са трговинским ланцима
- Изградња капацитета
- Покретање прераде производа

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализирани потенцијали и капацитети
- Успостављено приватно – јавно партнерство
- Прикупљене потребне сагласности
- Успостављена уговорна сарадња са локалним пољопривредним произвођачима
- Успостављена сарадња са трговинским ланцима
- Изграђен капацитет за производњу и прераду
- Покренута прерада производа

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

170.000

**ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)**

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Решавање имовинско правних односа
Удружења пољопривредника	Техничка подршка
Регионална агенција за економски развој	Консултантска подршка
Индивидуални пољопривредни произвођачи	Техничка подршка
Задруге пољопривредних произвођача	Техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 26**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Мини хладњаче

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подршка пољопривредним газдинствима, удружењима пољопривредника и задругама који се баве производњом воћа и поврћа којима је потребна подршка у изградњи капацитета за чување и хлађење воћа у циљу унапређења конкурентности.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина чини напоре да се пољопривредницима омогуће повољни услови за подизање засада воћа. Због специфичности чувања плодова воћа, пољопривредницима је неопходна изградња капацитета за чување воћа – мини хладњаче. У посебним случајевима када појединци (пољопривредна газдинства), удружења пољопривредника или задруга аплицира пројектом за изградњу складишног капацитета код националних или иностраних донатора, локална самоуправа ће подржати апликанта кроз суфинансирање пројектних активности.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђени критеријуми и услови за суфинансирање изградње или набавке хладњача
- Расписан и објављен јавни позив за доделу средстава за изградњу мини хладњача
- Одабране пројектне апликације у складу са критеријумима



- Суфинансиране пројектне активности за изградњу мини хладњача
- Повећани приходи од производње воћа
- Сигурнији пласман производа на тржиште
- Повећање површина производних засада

АКТИВНОСТИ

- Израда критеријума и услова за суфинансирање изградње или набавке хладњача
- Расписивање и објава јавног позива за доделу средстава за изградњу мини хладњача
- Пријем и разматрање конкурсне документације
- Одабир пројектних апликација у складу са критеријумима
- Суфинансирање пројектних активности за изградњу мини хладњача

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште и документација инвеститора за изградњу хладњача.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска помоћ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска помоћ
Удружења воћара	Техничка и финансијска подршка
Регистрована пољопривредна газдинства	Техничка подршка

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 27**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња капацитета за сушење воћа и поврћа

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење пољопривредне производње на територији општине Баточина кроз подизање степена прераде локалних пољопривредних производа и стварање додате вредности производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.2.

**НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Изградња прерадног капацитета за воће и поврће како би се избегла продаја примарних пољопривредних производа. Пројекат би обухватио изградњу сушаре која би се користила за сушење воћа и поврћа чланова удружења пољопривредних произвођача. На територији општине постоје неискоришћени простори који се могу искористити за покретање производње готових производа (сушеног воћа), односно откупа и прераде примарних пољопривредних производа и њихову прераду.

АКТИВНОСТИ

- Опремање простора за сушару
- Запошљавање чланова удружења воћара
- Набавка и инсталирање сушаре за воће капацитета 4000 кг/дан
- Набавка ваге за мерење капацитета 1000 кг
- Набавка амбалаже за сушено воће
- Покренута прерада производа

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Опремљен простор за сушару
- Запослени чланови удружења воћара
- Инсталирана сушара за воће капацитета 4000 кг/дан
- Набављена вага за мерење капацитета 1000 кг
- Набављена амбалажа за сушено воће
- Покретање прераде производа

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

35.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Простор за сушару
Удружења пољопривредника	Техничка подршка
Индивидуални пољопривредни произвођачи	Техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 28

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Јачање производних капацитета удружења воћара општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Јачање постојећих и изградња нових капацитета чланова удружења у циљу стварања одрживих услова за производњу и пласман пољопривредних производа.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

1.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани

ОПИС

Подршка члановима удружења воћара општине Баточине у унапређењу техничких капацитета за производњу воћа. Чланови удружења ће уз подршку ЛС набавити опрему за унапређење квалитета и квантитета производа како би могли да по унапред договореним условима производе, уговарају и пласирају своје производе под знатно повољнијим условима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен програм за подршку са дефинисаним мерама подршке (системи за наводњавање, противградне мреже, набавка садница воћа, стручно техничка подршка...)
- Дефинисани критеријуми за одабир произвођача воћа (површине, млади воћари, млади засади, жене)
- Расписан конкурс за воћаре
- Одабрано минимум 10 воћара у складу са критеријумима за подршку
- Реализација инвестиција

АКТИВНОСТИ

- Израда програма за подршку са дефинисаним мерама подршке (системи за наводњавање, противградне мреже, набавка садница воћа, стручно техничка подршка...)
- Дефинисање критеријума за одабир произвођача воћа (површине, млади воћари, млади засади, жене)
- Расписивање конкурса за воћаре
- Одабир воћара у складу са критеријумима
- Реализација инвестиција

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и надлежног министарства

ФАКТОРИ РИЗИКА



Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/логистичка/техничка подршка
Удружење пољопривредника	Логистичко/техничка подршка
Министарство пољопривреде	Финансијска/техничка подршка
ПССС Крагујевац	Консултантска/ техничка подршка
Регионална агенција за економски развој	Консултантска/ техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ПРИОРИТЕТ 2

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 29

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање омладинског дечјег позоришта кроз школу глуме и сценске уметности

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање могућности и услова за бављење омладине позоришном уметношћу

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☒ Култура☒ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☒ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

2.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

Тренутно не постоји организован систем рада са заинтересованим групама младих кроз организоване драмске секције. Талентована деца узраста од петог разреда основне школе до четвртог разреда средње школе, убудуће би се кроз рад са професионалним и аматерским редитељима припремала за извођење дечјих и омладинских представа, чиме би се повећала културна понуда и анимирали грађани за праћење културног програма.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Најмање 30-оро младих који би похађали школу глуме
- Припрема и извођење најмање две дечје представе годишње
- Припрема и извођење најмање једне омладинске представе годишње

АКТИВНОСТИ

- Анкетирање младих који су заинтересовани за бављење глумом
- Ангажовање стручних педагога, сценариста и режисера
- Одржана обука за младе глумце у трајању од 30 дана

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересовани млади за бављење глумом,
Заинтересованост стручних педагога, сценариста и режисера за рад са младима,
Опремање простора за рад младих глумаца (сценографија, костими, технички услови...)

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак новчаних средстава, Незаинтересованост младих за бављење глумом,
Незаинтересованост локалног становништва за праћење културних дешавања

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.000



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
12	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и техничка подршка
Министарство културе	Финансијска и техничка подршка
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 30

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Формирање удружења уметника и стваралаца у Баточини		
ПОДНОСИЛАЦ		
Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ Баточина		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Обједињавање уметника и стваралаца у Баточини у једно удружење		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
2.1.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>У Баточини постоји велики број ликовних уметника (сликари, вајари, дизајнери...), а потреба да се они обједине у једно заједничко удружење одавно постоји. Сврха тог заједничког удружења уметника и стваралаца била би организовање заједничких промоција, групних изложби, организовање радионица, као и школа (вајараства, сликарства...).</p> <p>С обзиром да Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ има капацитете да организује поменуте манифестације (Галерија и сала са више од 400 седишта), његова улога била би и у промовисању ових активности.</p>		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
<ul style="list-style-type: none"> - Формирано удружење са најмање 20 уметника - Најмање две заједничке изложбе уметника годишње - Повећана заинтересованост локалног становништва праћење рада уметника 		
АКТИВНОСТИ		
<ul style="list-style-type: none"> - Формирање Удружења уметника Баточине - Опремена простора за рад уметника 		



- Набавка материјала за рад (платна, боје, четке...)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост уметника за рад са активним укључивањем у удружење
Заинтересованост уметника за рад са полазницима

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак материјалних средстава,
Незаинтересованост локалног становништва за бављење уметношћу

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Министарство културе

Финансијска и техничка подршка

Локална самоуправа

Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 31**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Умрежавање културно-образовних установа на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подићи квалитет културних догађања осавремењивањем релевантних установа, повећањем броја запослених стручних кадрова и постизање услова за масовније укључивање грађанства у културна дешавања

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☒ Култура

☒ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони

☐ Софт

☒ Комбиновани

ОПИС

Досадашња сарадња установа и институција на територији Општине Баточина била је на



задовољавајућем нивоу, али би могла бити унапређена стварањем појединачних бази података и њиховим умрежавањем како би се и проток информација побољшао. На тај начин би, као крајњи ефекат, установе и институције имале најбрже информације о времену и садржају културних дешавања, а што би за циљ имало масовнију посету публике.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Набављена недостајућа рачунарска опрема за релевантне установе (14 рачунара)
- Набављена мрежна опрема и повезана у систем
- Формирана јединствена база података
- Обучени радници за ажурирање и одржавање базе података

АКТИВНОСТИ

- Набавка недостајуће рачунарске опреме: по два компјутера нове генерације са свим софтверским програмима, за следеће установе: КТЦ „Доситеј Обрадовић”, Библиотека „Вук Караџић”, Предшколска установа „Полетарац”, Основна школа „Свети Сава”, Средња школа „Никола Тесла”, Центар за социјални рад „Шумадија”, Општинска организација Црвеног крста Баточина.
- Формирање јединствене базе података
- Обука радника за ажурирање и одржавање базе података

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост свих установа за умрежавање

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак новчаних средстава
Незаинтересованост учесника за заједнички рад

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Општина Баточина

Финансијска и техничка подршка

Министарство културе

Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 32

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Промоција манифестација на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“

СВРХА ПРОЈЕКТА

Омасовљавање културних манифестација на територији баточинске општине

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Манифестације „Сабор Свети пророк Илија“ у Брзану, „Обредни хлебови“ у Баточини и „Петровдански сабор“ у Бадњевцу су регионалног карактера и постоје годинама уназад. Њихов циљ је очување изворне народне традиције и стваралаштва. У циљу повећања посете на овим манифестацијама које имају и низ пратећих активности (ликовна колонија, изложбе домаће радиности, спортска такмичења), неопходно је што боље их испромовисати.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Повећан број манифестација за две нове
- Омасовљавање постојећих манифестација за 40%
- Постављена сигнализација на прилазима општини и местима у којима се манифестације одржавају
- Извршена медијска презентација на регионалним и националним медијима

АКТИВНОСТИ

- Медијска презентација на регионалним и националним медијима,
- Повећан број посетилаца за 40%,
- Постављање сигнализације на прилазима општини и местима у којима се манифестације одржавају

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка ЛС

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства за реализацију
Незаинтересованост локалног становништва за присуство и учешће на манифестацијама

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и техничка подршка
Министарство културе	Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 33

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Покретање манифестације „Госпојинска свечаност” у Прњавору

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић”- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшање квалитета живота становништва на селу обогаћивањем културних садржаја

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Циљ овог пројекта је подизање културе на виши ниво у селима баточинске општине покретањем нових манифестација. По узору на саборе изворног народног стваралаштва какви се већ традиционално одржавају у Брзану и Бадњевцу (Сабор „Свети пророк Илија и Петровдански сабор), планирано је да се слична манифестација организује и у порти манастира Грнчарица у Прњавору. „Госпојинска свечаност“ била би организована сваке године на Велику Госпојину, 28. августа, а окупљала би културно-уметничка друштва и фолклорне ансамбле из окружења који негују изворно народно стваралаштво (певачке и играчке групе, здравичари, инструменталисти на изворним инструментима, драмске секције...).

КЉУЧНИ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Формиран организациони одбор
- Израђен вишегодишњи план манифестације
- Израђен акциони план за 2018. годину
- Израђен визуелни идентитет манифестације
- Израђен промотивни материјал (флајери, брошуре)
- Израђено 15 типских штандова у етно стилу
- Реализоване промотивне активности у штампаним и електронским медијима
- Израђена финлана листа учесника и позивање за учешће на фестивалу
- Организован културно - уметнички програм у порти манастира – свечано отварање
- Доделене награде за најлепши штанд
- Очување културне баштине општине Баточина
- Побољшање културног садржаја у селима и баточинској вароши
- Промовисање верског туризма у сарадњи са сестринством манастира „Грнчарица“

АКТИВНОСТИ

- Формирање организационог одбора
- Израда вишегодишњег плана манифестације
- Израда акционог плана за 2018. годину
- Израда визуелни идентитет манифестације



- Израда промотивног материјала (флајери, брошуре)
- Израда 15 типских штанова у етно стилу
- Промоција манифестације у медијима
- Израда листе учесника и позивање за учешће на фестивалу
- Организовање културно - уметничког програма у порти манастира
- Организација такмичења за најлепши штанд

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство трговине, туризма и телекомуникација	Финансијски
Министарство културе	Финансијски
МЗ Прњавор	Технички
Локално становништво	Технички
Приватни сектор	Финансијски
Локална самоуправа	Финансијски
Удружење жена "Златне руке Баточине"	Технички

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 34**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција кровних површина КТЦ

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Спречавање прокишњавања зграде из безбедносних разлога и због даљег реновирања и адаптације ентеријера

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

**НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Објекат КТЦ има кров равне површине, старости 40 година. Једина реконструкција кровних површина рађена је пре 20 година на делу где се налази канцеларијски простор који чини око 20 % укупне кровне површине. Најважнији део за функционисање установе су пре свега сала и хол где се изводе сви садржаји, као и пратеће просторије (гардеробе, шминкернице, тоалети, ходник) које приликом неповољних временских услова прокишњавају. Потребна је кровних површина, јер поред прокишњавања, постоји опасност од урушавања, чиме би била угрожена безбедност радника и корисника КТЦ-а, а самим тим и функционалност и употребљивост објекта.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација
- Прикупљене потребне дозволе и сагласности
- Обезбеђена финансијска подршка
- Расписана јавна набавка
- Побољшани услови рада и безбедности свих корисника
- Створени услови за повећање обима, разноврсности и квалитета културно забавних садржаја

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације
- Прикупљање потребних дозвола и сагласности,
- Финансијска подршка,
- Расписивање јавне набавке
- Извођење и пријем радова.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство културе

Очекивани допринос

Финансијски и технички

Финансијски

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 35

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Систем бинских механизма и сценских завеса КТЦ-а

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање техничке опремљеност и модернизација постојеће сценске опреме

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

КТЦ поседује бину са застарелим и дотрајалим системом бинских механизма, цугова и завеса – кулиса. Кулисе су декоративни и функционални део сцене и с' обзиром да су дотрајале (поцепане - похабане), њихово стање утиче на естетику и технички онемогућава извођење појединих садржаја на сцени. Осим што служи за подизање кулиса, бински механизам омогућава постављање сценографије, расвете и осталих реквизита. Како се постављање ових елемената, који су великих габарита и димензија, обавља ручно преко бинских механизма, угрожена је безбедност учесника и радника, а и отежани су услови за рад. Овај пројекат подразумева замену завеса – кулиса, адаптацију и модернизацију постојећих бинских механизма уградњом електромотора и опреме.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документације
- Прикупљене потребне дозволе и сагласности
- Обезбеђена финансијска подршка
- Расписана јавна набавка
- Опремљен објект са савременом опремом
- Повећано задовољство корисника
- Повећање обима и разноврсности културних и забавних садржаја
- Повећање безбедности и олакшани услови за рад
- Пообољшање естетике и функционалности сале

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације
- Прикупљање потребних дозвола и сагласности за адаптацију
- Расписивање јавне набавке
- Набавка и монтажа опреме.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

6.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијски

Министарство културе

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 36**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Набавка опреме за израду и емитовање аудио и видео садржаја

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда аудио и видео садржаја од општег интереса општине и свих њених грађана

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☒ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

КТЦ нема адекватну опрему за израду аудио и видео садржаја у циљу промоције активности из свих друштвених сфера (култура, туризам, спорт итд.) на територији целе општине. Опрема би се користила за снимање и монтирање свих догађаја који су од општег интереса локалне заједнице. Овакви садржаји би се пласирали грађанима путем друштвених мрежа, интернет радио програма, кабловске телевизије и др. Пројекат би укључио набавку следеће опреме:

- Једног рачунара јаче конфигурације за видео обраду
- Једног рачунара са адекватном звучном картицом
- Једне ХД камере
- Једног ДСЛР фото-апарата новије генерације
- Једне дигиталне видео картице за монтажу

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Расписана јавна набавка
- Одабран понуђач
- Набављена опрема
- Створени предуслови за промоцију и очување културног наслеђа,
- Повећана информисаност грађана најактуелнијим догађајима и сервисним информацијама,
- Подизање свести грађана о култури и туризму,
- Унапређено образовање и едукација локалног становништва

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавне набавке
- Одабир понуђача
- Набавка опреме
- Стављање опреме у функцију

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

5

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијски

Министарство културе

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 37**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Адаптација гардеробе и билетарнице КТЦ-а

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Уређење и побољшање услова у просторијама намењеним корисницима културних, уметничких и других манифестација

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☒ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☒ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани
ОПИС

Културно-туристички центар већ годинама има неадекватне услове за рад по питању гардероба – шминки, чиме су онемогућени услови за нормално функционисање и реализацију захтевнијих манифестација и културно-забавних садржаја. Центар поседује две просторије које су у веома лошем и неупотребљивом стању, неопходно је урадити адаптацију истих. Треба напоменути да од оснивања Центра, па до данас ништа није урађено на адаптацији ових просторија које су саставни део сале у којој се изводи већи део културних садржаја. Чињеница је да је простор веома мали, да се за време било које манифестације у овим просторијама пресвлаче и припремају за наступ како одрасли, тако и деца, и да Центар због ограниченог простора није у прилици да организује захтевније садржаје. Адаптација подразумева реновирање унутрашњих површина, реконструкцију тоалета шминки и опремање просторија адекватним намештајем. Пројекат укључује и проширење већ постојећег простора билетарнице са додатних 12м², као и опремање места за продају карата - улазница-аранжмана за догађаје које организује КТЦ (позоришне представе, филмске пројекције, концерти, туристички аранжмани...), али и формирање билет – сервиса за продају улазница за догађаје који се организују широм земље. У плану је да се изврши адаптација локала на главном улазу у зграду, где се некада и налазило место за продају улазница.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација (предмера и прерачуна радова)
- Прикупљене потребне дозволе и сагласности
- Обезбеђена финансијска подршка
- Расписана јавна набавка
- Повећање обима, разноврсности и квалитета културно забавних садржаја
- Уређено, адекватно место за продају карата и аранжмана
- Ефикаснија организација билет-сервиса

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације (предмера и прерачуна радова)
- Прикупљање потребних дозвола и сагласности,
- Финансијска подршка,
- Расписивање јавне набавке
- Извођење и пријем радова.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ



Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство културе	Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 38**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Мобилна сцена за извођење програма

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Набавка покретне (мобилне) летње сцене јер не постоји летња сцена чиме су ограничене могућности одржавања догађаја различитог садржаја.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Потреба за организовањем културних, уметничких, едукативних, забавних и других садржаја на отвореном (Карађорђево трг, насељена места на територији општине...) постоји већ дуго, почев од раног пролећа па до позне јесени, нарочито у летњим месецима када има и највише дешавања. Куповином или изградом покретне, мобилне сцене могуће је организовати бројне културно - забавне манифестације у самој вароши и околним насељима, што укључује и наменско изнајмљивање сцене чиме би центар остваривао и додатне приходе. Битно је напоменути да варош Баточина тренутно нема ни једну летњу сцену. Набавком мобилне сцене створиће се услови за:

- Организовање манифестације „Баточинско културно лето“
- Организовање концерата, позоришних представа и других културно - уметничких и забавних садржаја на отвореном
- Активно учешће грађана у културним дешавањима кроз покретање удружења на аматерским основама
- Могућност додатног извора прихода ангажовањем и издавањем сцене (са разгласном опремом и расветом) изван територије општине Баточина

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђено идејно решење
- Набављена мобилна сцена

**АКТИВНОСТИ**

- Израда идејног решења
- Набавка мобилне сцене

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

5

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијски

Министарство културе

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 39**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција и адаптација куће Завичајног музеја

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Изучавање, чување, сакупљање и презентација уметничко-историјских дела и културне баштине општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☒ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☒ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

Непостојање адекватног простора за сакупљање и чување експоната везаних за историју овога краја. Завичајни музеј би постао неизоставни чинилац културних дешавања у нашој општини.



Пројекат би подразумевао реновирање и адаптацију спољних и унутрашњих површина и опремање већ одређеног објекта (куће). Поред прикупљања и чувања археолошких, историјских и етнографских предмета, Завичајни музеј би могао да организује и изложбе, песничке вечери и друге културне садржаје.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прикупљене потребне дозволе и сагласности
- Израђена пројектно-техничка документација
- Обезбеђена финансијска подршка
- Расписана јавна набавка
- Опремљен објект са опремом
- Повећано задовољство корисника
- Повећање обима и разноврсности културних и забавних садржаја
- Очување културне баштине општине Баточина
- Побољшање туристичке понуде
- Едуковање суграђана кроз радионице, изложбе, публикације и друге пројекте Завичајног музеја.

АКТИВНОСТИ

- Прикупљање потребних дозвола и сагласности
- Израда пројектно-техничке документације
- Израда листе неопходних техничких средстава и опреме
- Расписивање јавне набавке
- Одабир понуђача и извођење радова
- Набавка и монтажа техничких средстава и опреме.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

35.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство културе	Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 40

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење услова у КТЦ-у за излагање и одлагање уметничких слика и скулптура

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Адаптација простора за одлагање уметничких слика због непостојање магацинског простора за одлагање слика

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Галерија КТЦ-а као своју сталну поставку, у свом изложбеном простору, садржи уметничке слике настале на ликовним колонијама поводом Сабора „Свети пророк Илија“ у Брзану. Међутим, с' обзиром да је изложбени простор попуњен, а постоји још један одређени број слика који не може бити изложен, јавља се проблем његовог правилног складиштења и чувања. На спратном делу Центра постоји просторија површине 8 м² која би се могла преуредити у савремен депо који би испуњавао све прописане услове за одлагање слика. Међутим, како колонија, осим ликовних уметника, окупља и уметнике-вајаре, јавља се проблем излагања њихових експоната у Галерији. Из тог разлога, неопходно је израдити постаменте, односно постоља за излагање скулптура, али и покретне паное за излагање додатних уметничких слика, који би употпунили изложбени простор у Галерији Центра.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијен простор за одлагање слика (прикупљене сагласности)
- Адаптиран простор за одлагање слика
- Израђени постаменти за скулптуре и
- Израђени покретни панои за уметничке слике
- Створени услови за активније укључивање уметника у изради уметничких дела
- Могућност отварања ликовне и вајарске секције

АКТИВНОСТИ

- Добијање простора за одлагање слика (прикупљање сагласности)
- Адаптација простора за одлагање слика
- Израда постамената за скулптуре и покретних паное за уметничке слике

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство културе	Финансијски

НАПОМЕНА
/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 41

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Адаптација кино-кабине у режију

ПОДНОСИЛАЦ
Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА
Унапређење техничка опремљеност и адаптација дела кино-кабине у режију

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ
2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани

ОПИС
КТЦ поседује просторију за приказивање филмова која се налази изнад балкона, одакле се види комплетна сцена. Приликом организовања културних и забавних садржаја, пулт са миксетом и појачалом налази се непосредно уз сцену што отежава прегледност сцене и не дозвољава адекватно праћење програма и онемогућава квалитетнију техничку подршку истог. Из тог разлога, јавља се потреба да се аудио-видео миксер (довођењем система каблова) постави и повеже на једном месту у поменутој просторији. Ови радови подразумевају довођење свих команди путем одговарајућих каблова и остале опреме (манипулација бинским системом, покретним завесама, сценском расветом, разгласним системом, емитовањем видео сигнала, као и другим радњама које долазе од режије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
<ul style="list-style-type: none"> - Побољшане техничке могућности и стављена технике у функцију сале - Све команде централизоване, што омогућава лакшу реализацију програма - Боља и квалитетнија техничка подршка за све врсте програма

АКТИВНОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> - Побољшање техничких могућности и стављање технике у функцију сале - Централизација команди за лакшу реализацију програма

**УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ**

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 42**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Опремање конференцијске сале

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Адаптација простора за организовање пословних састанака, скупова, семинара

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☒ Култура☐ Образовање☒ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☐ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Културно-туристички центар поседује простор на спрату површине око 50 квадрата који се, после адаптације, може искористити за организовање бројних пословних састанака, скупова, специјализованих школа, семинара и свих других окупљања капацитета до 50 места. С обзиром да КТЦ поседује сопствено озвучење, пројектор и платно, јавља се могућност услужног издавања простора, што би могло да представља додатни извор прихода.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене потребне сагласности



- Адаптиран простор
- Уређен и функционалан простор
- Набављен неопходан намештај
- Створене могућности за организовање бројних активности
- Створене могућности за додатни извор прихода

АКТИВНОСТИ

- Прибављање потребних сагласности
- Адаптација простора
- Уређење простор
- Прибављање неопходних средстава (намештаја, техничке опреме)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

8.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

5

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 43**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција електроинсталације у КТЦ

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшање инфраструктурних услова у згради Културно-туристичког центра због застарелост електричних табли и недовољан капацитет електричне енергије у појединим деловима објекта

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☒ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☐ Локални

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**
☐ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

Електроинсталација у згради КТЦ-а је била у јако лошем стању, јер је старости 40 година. Поједине програме (услед смањеног капацитета и редукције електричне енергије) КТЦ не може да реализује на прави начин због безбедносних разлога. Неки водови су услед достајалости у неким ситуацијама претили да изазову пожар, због чега је КТЦ у претходном периоду извршио реконструкцију и замену већег дела разводних ормара. Поред главног разводног ормара (разводне табле), замењене су и реконструисане табле за: сцену – бину, гардеробе – шминке, галерија слика, тоалети, подстаница за грејање, што чини више од 60 % електро-инсталација. Реконструкција предвиђа наставак радова и замену преосталих електро-инсталација и разводних табли – ормара у сали, кино-кабини, канцеларијском простору на спрату и локалу – кафеу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација
- Ангажован извођач радова
- Замењена електроинсталациона мрежа
- Повећан степен безбедности објекта
- Створене могућности за реализацију захтевнијих програмских садржаја

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације
- Ангажовање извођача радова
- Замењена електроинсталациона мрежа
- Повећан степен безбедности објекта
- Створене могућности за реализацију захтевнијих програмских садржаја

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

4

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Локална самоуправа

Финансијски

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 44

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Рестаурација споменика културе на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

КТЦ „Доситеј Обрадовић“ – Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Рестаурација и конзервација споменика културе – споменика, спомен-плоча, спомен-чесми и других спомен обележја на територији општине Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани
ОПИС

С обзиром да на територији општине Баточина постоји велики број споменика културе, а имајући у виду да се они готово од свог настанка не одржавају и налазе се у прилично оронулом и запуштеном стању, неопходно је сачувати их од даљег пропадања. Посебни, независни споменици културе налазе се у Брзану испред спомен дома, у Доброводици код јавне чесме, у порти баточинске цркве, код извора „Младенова вода“ у Прњавору и у Бадњевцу, у непосредној близини основне школе. Осим ових споменика, конзерваторско-рестаураторски захвати би требало да се ураде и у другим насељеним местима где се спомен обележја налазе у виду спомен плоча, најчешће на фасадама домова културе и школских зграда. Временски услови, нарочито влага и неуједначене температуре, не погодују споменичким обележјима на отвореним јавним површинама, а врло често се ове историјске знаменитости налазе и на мети изгредника, па се дешава да буду уништене најчешће графитима, али и на друге начине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен елаборат за рестаураторске радове
- Сprovedени радови
- Развој културно-туристичке понуде Баточине
- Развој интересовања за посету ових споменика
- Неговање културе и традиције

АКТИВНОСТИ

- Израда елабората за рестаураторске радове
- Спровођење радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Стручни кадар, прибављање финансијских средстава.

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијске подршке и стручних кадрова.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

8.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац	Стручна подршка
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
КТЦ „Доситеј Обрадовић“ Баточина	Финансијска/техничка подршка
Црква Рођења Пресвете Богородице у Баточини	Финансијска/техничка подршка
Министарство културе и информисања	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/техничка подршка
Представници месних заједница на територији општине Баточина	Техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 45**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уређење комплекса - резервата Брзанско моравиште

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Формирање туристичке дестинације на територији Општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани
ОПИС

Предео око Велике Мораве на њеном току кроз Брзан, тзв. Брзанско Моравиште, пружа идеалне услове за развој туризма, односно формирање нове туристичке дестинације. Овај локалитет тренутно је прилично запуштен, неуређен и неприступачан. Његовим опремањем које подразумева



чишћење смећа и расчишћавање растиња, спровођењем земљаних и других грађевинских радова, а затим изградњу излетишта, кућица за одмор, летњиковаца, мобилијара и игралишта за децу, платформи за посматрање великог броја барских птица које се овде гнезде, Баточину би сигурно учинили интересантнијом и привлачнијом туристима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђено идејно решење за нову туристичку дестинацију (прва фаза)
- Расписана јавна набавка за извођача радова (друга фаза)
- Сprovedени радови
- Свечано отворена нова туристичка дестинација

АКТИВНОСТИ

- Израда идејног решења за нову туристичку дестинацију (прва фаза)
- Расписивање јавне набавке за извођача радова (друга фаза)
- Спровођење радова
- Свечано отварање нове туристичке дестинације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и надлежног министарства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства и нерешени имовинско-правни односи

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство туризма

Очекивани допринос

Финансијски

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 46

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Стари град „Јеринино брдо“

ПОДНОСИЛАЦ

КТЦ „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Наставак археолошких истраживања и реконструкције старог града ради афирмације локалитета од општег културног, историјског и туристичког значаја како за наше место, тако и за регионалну средину.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☒ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт



<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
---	--	--

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Како се палеолитска налазишта пећине под Јерининим брдом у Градцу сматрају међу првим налазиштима на Балканском полуострву, а утврђено је да су старости 25000 година п.н.е. (стр.27,Ж.Андрејић/Баточина са околином) значајно би било истражити локацију и пронаћи нове материјалне доказе, као и промовисати ово историјско место јавности. Истраживања на Јеринином брду су започета током 50-их година прошлог века и врло брзо су завршена (највероватније из финансијских разлога). На овом брду се налазила и стара црква из V века, а такође и тврђава из римског периода, што овој локацији још више даје на значају. Близина Коридора 10 представља додатни разлог да се ова локација промовише у локалитет од државног значаја. Народна библиотека „Вук Караџић“ у Баточини има у плану припрему монографије о Јеринином брду чиме би се трајно документовала сва досадашња истраживања овог културног добра. Како ће Библиотека ускоро постати чланица мреже свих библиотека у Србији кроз кооперативни систем узајамне каталогизације ЦОБИССЗ, оваква монографија ће бити део завичајне збирке, што ће додатно допринети афирмацији нашег краја. На новој саобраћајници Баточина – Крагујевац, један овакав локалитет од културно-историјског значаја би могао да постане синоним Баточине и околине што би омогућило повећање броја туриста, колективних посета и догађаја који би се могли организовати на остацима старог града.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијене дозволе за вршење археолошких ископавања и истраживања
- Прикупљене сагласности Министарства културе и информисаности за израду плана реконструкције у складу са Законом о културним добрима
- Израђен елаборат за истраживање
- Расписан тендер за уређење прилаза Јеринином брду (постављање расвете и др.)
- Унапређен развој културно-туристичке понуде Баточине
- Створени услови за редовно организовање семинара и научних скупова
- Створени услови за организацију манифестација традиционалног карактера

АКТИВНОСТИ

- Издавање дозволе за вршење археолошких ископавања и истраживања
- Прикупљање сагласности Министарства културе и информисаности за израду плана реконструкције у складу са Законом о културним добрима
- Израда елабората за истраживање
- Расписивање тендера за уређење прилаза Јеринином брду (постављање расвете и др.)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Издавање дозвола за археолошка ископавања и истраживања и добијање сагласности за реконструкцију Старог града

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

12.000

**ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)**

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац	Стручна подршка
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина	Финансијска/техничка подршка
КТЦ „Доситеј Обрадовић“ Баточина	Финансијска/техничка подршка
Црква Рођења Пресвете Богородице у Баточини	Финансијска/техничка подршка
Министарство културе и информисања	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 47**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Стратегија развоја туризма општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

КТЦ „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда планске документације у циљу развоја туризма на територији општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина је доминантно рурална средина са свим карактеристичним видовима пољопривредне производње од којих су доминантни сектори пчеларства и воћарства. Природни услови и незагађена средина су одлични предуслови за развој активности у области сеоског туризма и проширење економских активности на селу у циљу стварања додатних прихода. На територији општине у 2016. години не постоје домаћинства која су категоризована и која пружају услуге у области сеоског туризма. Пројектним активностима је потребно покренути процес кроз едукацију сеоског становништва како би се потенцијал општине искористио у сврху развоја и унапређења економских активности на селу. Едуковати сеоске домаћине и чланове њихових домаћинстава о могућностима, условима, законским регулативама и начинима за покретање активности у области



сеоског туризма је почетна фаза развоја сеоског туризма. Едукацију је неопходно спровести имајући у виду чињеницу да су потенцијали за развој сеоског туризма апсолутно неискоришћени пре свега због недовољне информисаности локалног становништва.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Донесена одлука ЛС за израду стратегије
- Израђен план и методологија израде стратегије
- Организован уводни састанак
- Формиране тематске радне групе
- Израда стратегије
- Организовање јавне расправе стратегије развоја туризма општине Баточина
- Усвајена стратегије развоја туризма општине Баточина
- Публикована стратегије развоја туризма општине Баточина
- Израђен план имплементације стратегије развоја туризма општине Баточина

АКТИВНОСТИ

- Доношење одлуке ЛС за израду стратегије
- Израда плана и методологије израде стратегије
- Организовање уводног састанка
- Формирање тематских радних група
- Координирање процесом израде стратегије
- Усаглашавање и јавна расправа на стратегије
- Усвајање стратегије развоја туризма општине Баточина
- Публиковање стратегије развоја туризма општине Баточина
- Израда плана имплементације стратегије

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Министарство трговине, туризма и телекомуникације	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 48

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Укључивање ученика средње школе „Никола Тесла“ у процес развоја туризма

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапредити развој туризма у општини кроз едукацију, посебно из области сеоског туризма

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.3

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Укључити ученике школе, образовног профила туристички техничар у едукацију локалних кадрова о сеоском, ловном и манифестационом туризму. Едукацију вршити кроз радионице и у сарадњи са компетентним стручњацима из КТЦ Баточина.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен програм обуке
- Најављена обуке у локалним медијима
- Одабрани простори и сеоске МЗ у којима ће се одржати обука за рурални туризам
- Организовано 3 сета обука (законска регулатива, како започети активности, израда бизнис плана,...)
- 60 полазника прошло обуке
- Организована студијска посета примерима добре праксе у РС
- Ученици примењују практично стечена знања и укључују се у рад КТЦ Баточина.
- Заинтересовани актери добијају потребне информације о могућностима за развој туризма.

АКТИВНОСТИ

- Израда програма обуке
- Најава обуке у локалним медијима
- Одабир сеоских заједница у којима ће се одржати обука
- Техничка организација обуке
- Организовање 3 сета обука (законска регулатива, како започети активности, израда бизнис плана)
- Организовање студијске посете примерима добре праксе у РС

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка ЛС

ФАКТОРИ РИЗИКА



Недовољна заинтересованост грађана за едукацију.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Културно-туристички центар	Организација едукације, ангажовање компетентних едукатора и ученика-едукатора
Туристичка организација Баточина	Сарадња са локалним кадровима и школом
Општина Баточина	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 49**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација локалних кадрова из области туризма

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапредити развој туризма у општини кроз едукацију, посебно из области сеоског туризма

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

Укључити ученике школе, образовног профила туристички техничар у едукацију локалних кадрова о сеоском, ловном и манифестационом туризму. Едукацију вршити кроз радионице и у сарадњи са компетентним стручњацима из КТЦ Баточина.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализиране потребе за едукацијом
- Дефинисане тема
- Организоване едукације и радионице.



- Најмање 10 јавних радника и чланова НВО у баточинској општини прошло едукацију за бављење сеоским туризмом
- Ученици примењују практично стечена знања и укључују се у рад КТЦ
- Заинтересовани актери добијају потребне информације о могућностима за развој туризма

АКТИВНОСТИ

- Анализа потреба за едукацијом
- Дефинисање тема за едукацију
- Организовање едукација и радионица

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка ЛС

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна заинтересованост грађана за едукацију.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

5 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Културно-туристички центар	Организација едукације, ангажовање компетентних едукатора и ученика-едукатора
Општина Баточина	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 50**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Едукација за туристичке водиче

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Образовање туристичких водича за организовано спровођење водичких тура

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**
☐ Инвестициони

☒ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

На територији Општине Баточина постоји неколико историјских локалитета и културно-историјских споменика (Манастир Грнчарица (XV век) у Прњавору, Црква брвнара у Брзану – под заштитом државе, Фазанерија у Брзану – прва организована фазанерија у Србији коју је отворио кнез Милош Обреновић, Братковска воденица у Бадњевицу – једина преостала воденица на Лепеници која још увек ради, Пећина у Грацу из доба палеолита и природни резерват Брзанско Моравиште.

Туристима који обилазе Шумадију ове дестинације могу бити занимљиве, па се из тог разлога јавља потреба предвођења организованих групалосетилаца, односно туриста који би им објаснили и показали културно-уметничке споменике и етнографске знаменитости.

Планирано је и укључивање ученика Средње школе „Никола Тесла“, смера Туристички техничар, као будуће образоване стручњаке, приликом организовања обиласка дестинација.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен план активности
- Реализована промоција пројекта (едукације)
- Организована едукација
- Организована практична обука

АКТИВНОСТИ

- Израда плана активности
- Промоција пројекта (едукације)
- Спровођење едукације
- Организовање практичне обуке

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и подршка Средње школе „Никола Тесла“

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

4.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство туризма	Финансијски и технички
Средња школа „Никола Тесла“	Људски ресурси

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 51

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Постављање туристичке сигнализације

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подизање квалитета туристичке инфраструктуре кроз постављање туристичке сигнализације

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

2.2.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Туристичка сигнализација подразумева постављање туристичких путоказа и табли. Омогућила би да туристи и сви посетиоци једноставно пронађу културна добра, археолошка налазишта и друге значајне туристичке тачке у општини Баточина.

КЉУЧНИ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Мапирани туристички локалитети
- Израђено идејно решење сигнализације
- Одабран извођач радова
- Одабрана места за постављање туристичке сигнализације
- Израђена и постављена туристичка сигнализација

АКТИВНОСТИ

- Израда листе туристичких локалитета који ће бити на сигнализацији
- Израда идејног решења сигнализације,
- Избор извођача радова,
- Избор места за постављање туристичке сигнализације
- Израда и постављање туристичке сигнализације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски
Министарство трговине, туризма и телекомуникација	Финансијски
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Финансијски
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 52

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Ловни туризам у функцији одрживог развоја		
ПОДНОСИЛАЦ		
КТЦ „Доситеј Обрадовић“ – Баточина		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Диверсификација економских активности и оснаживање локалне заједнице кроз унапређење ловног туризма		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
2.2.4.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input checked="" type="checkbox"/> Међуопштински	<input type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софтвер	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>Значајан потенцијал за развој туристичке понуде општине Баточина представља ловни туризам. Ловни терен је погодан, готово идеалан за лов, развој и одгој дивљачи. Најраспрострањенија дивљач је зец, који је заступљен на свим ловним теренима. Поред зеца, лови се пољска јаребица, препелица, грлица и фазан. Ловачко удружење „Рогот“ газдује ловиштем „Стражевица“ чија укупна површина је 13.560х,а ловно продуктивна површина је 10.380х.</p>		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
<ul style="list-style-type: none"> – Развијена међуопштинска туристичка дестинација – Развијени капацитети за пријем ловаца из иностранства – Успостављено територијално партнерство – Унапређени капацитети ловачких друштава – Организована сеоска домаћинства за пријем ловаца из иностранства 		



- Обезбеђени смештајни капацитет за најмање 30 ловаца
- Израђен водич за ловце са подацима о ловиштима, смештајним капацитетима, културно историјским садржајима, ресторанима, удружењима која припремају домаћу храну, ловачким кућама
- Успостављено функционално партнерство између постојећих ловачких друштава и осталих институција које може допринети квалитету пружања услуга и веће понуде у ловиштима
- Успостављена сарадње са ловачким удружењем из ЕУ

АКТИВНОСТИ

- Развијање међуопштинске туристичке дестинације
- Развијање капацитета за пријем ловаца из иностранства
- Успостављање територијалног партнерства
- Унапређење капацитета ловачких друштава
- Организовати сеоска домаћинства за пријем ловаца из иностранства
- Обезбедити смештајни капацитет за најмање 30 ловаца
- Израда водича за ловце са подацима о ловиштима, смештајним капацитетима, културно историјским садржајима, ресторанима, удружењима која припремају домаћу храну, ловачким кућама
- Успоставити функционално партнерство између постојећих ловачких друштава и осталих институција које може допринети квалитету пружања услуга и веће понуде у ловиштима
- Успостављање сарадње са ловачким удружењем из ЕУ

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост ловачких удружења

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

55.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Суфинансирање и стручна подршка
Министарство трговине, туризма и телекомуникација	Суфинансирање и стручна подршка
Ловачки савез Србије	Суфинансирање и стручна подршка
Ловачко удружење „Рогот“	Суфинансирање и стручна подршка

НАПОМЕНА

Пројекат је међуопштинског карактера за територију Шумадијског округа. Носилац је Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, а општина Баточина један од партнера.



ПРИОРИТЕТ 3

РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 53

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Подизање конкурентности општине на тржишту СДИ (страних директних инвестиција)

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање промотивног пословног амбијента у привлачењу СДИ

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☒ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани

ОПИС

Развој софтвера за управљање базом података омогућава да се на једном месту архивирају сва документа и информације које се тичу потенцијалних инвестиционих локација, а све у циљу привлачења страних директних инвестиција. Такође, развојем WEB апликације са елементима ГИС-а ће се омогућити страним инвеститорима да виртуелно прегледају потенцијалне инвестиционе локације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен софтвер за формирање базе података
- Створена електронска архива докумената везаних за инвестиционе локације
- Израђен WEB сајт за презентацију инвестиционих локација
- Обучен одређен број запослених за рад и презентацију резултата у коришћењу софтвера

АКТИВНОСТИ

- Прикупљање података о постојећим планираним инвестиционим локацијама (греенфилд, бровнфилд, инсталације, инфраструктура...).
- Обезбеђивање свих потребних услова и података за успешно функционисање софтвера (податке о локацијама, ортофото подлоге, ГИС апликације, фотографије са локација, скениране карте урбанистичких планова, планове у дигиталном облику)
- Израда WEB сајта за презентацију инвестиционих локација
- Обука одређеног броја запослених за рад и презентацију резултата у коришћењу софтвера

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Одлука СО Баточина, стручни кадар, прибављање финансијских средстава.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијске подршке и стручних кадрова.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)



50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**Регионална агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља

Надлежне републичке институције

Очекивани допринос

Стручна и техничка подршка

Финансијска и стручна подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 54**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање локалног савета за самозапошљавање

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Формирање савета за запошљавање, стварање услова за ефективнији, квалитетнији рад и усавања структура и начина рада истог. Обучавање чланова савета у области стратешког планирања, упознавања са примерима добре праксе и услуге консултаната са одговарајућим знањем и искуством.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☒ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

3.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

Непостојање локалног савета узрокује застој у планирању и развоју људских ресурса и континуирано решавање незапослености. Формирање овог савета је кључно за формулисање локалне стратегије, за свеукупан развој људских ресурса, планирање развоја људских ресурса и смањење незапослености.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Усвојена стратегија запошљавања за планирани период
- Усвојен акциони план за запошљавање у наредним годинама
- Усвојен оперативни план јавних радова у наредним годинама
- Усвојена стратегија развоја људских ресурса



- Усвојен акциони план за обучавање, усавршавање и преквалификацију запослених и незапослених лица
- Усвојена стратегија развоја нових радних профила и занимања

АКТИВНОСТИ

- Стручна обука чланова савета
- Праћење рада од стране квалификованих експерата
- Техничка подршка у раду
- Упознавање са активностима и достигнућима других локалних савета за запошљавање
- Израда стратегије запошљавања за планирани период
- Израда акционог плана за запошљавање у наредним годинама
- Израда оперативног плана јавних радова у наредним годинама
- Израда стратегије развоја људских ресурса
- Израда акционог план за обучавање, усавршавање и преквалификацију запослених и незапослених лица
- Израда стратегија развоја нових радних профила и занимања

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка СО Баточина, финансијска подршка

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неефикасност локалне самоуправе и недостатак финансијске подршке

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој	Обука и стручна подршка
Национална служба за запошљавање	Обука
Локална самоуправа	Техничка подршка
Надлежне републичке институције	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 55**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Подршка сектору МСП кроз формирање јединственог шалтера

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање повољног пословног амбијента за формирање нових МСПП и привлачење страних инвестиција

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање



<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

На територији општине Баточина потребно је унапредити механизме који ће умањити проблеме који постоје у сектору МСП: непостојање повољног пословног амбијента за формирање нових радних зона и комплекса и функционисање већ постојећих и изградње мањих пословних објеката за МСП сектор, непостојање предуслова за развој привреде општине. Формирање јединствене канцеларије омогућиће се привредницима да на једном месту добију све потребне информације за изградњу привредних објеката и формирање својих радних комплекса, односно стварање повољног амбијента за улагање и отварање нових радних места што је један од примарних интереса општине. Пројектом ће се изградити механизам који омогућава имплементацију нових убрзаних процедура за добијање дозвола и умрежавање свих надлежних институција у овом процесу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Формирана и опремљена канцеларија јединственог шалтера.
- Обучен и запослен кадар (4 стручна сарадника).
- Утврђене процедуре и припремљени потребни обрасци за подношење захтева
- Урађен сајт канцеларије са свим линковима и потребним информацијама
- Знатно убрзане и упрошћене административне процедуре за добијање дозвола за изградњу

АКТИВНОСТИ

- Формирање и опремање канцеларије јединственог шалтера.
- Обука и запослење кадрова.
- Израда процедура и припрема потребних образаца за подношење захтева
- Израда сајта канцеларије са свим линковима и потребним информацијама

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласности одређених институција, финансијска подршка, пројектна документација.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недобијање одговарајуће сагласности и финансијске подршке

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој	Обука и стручна подршка
Надлежне републичке институције	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 56

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Успостављање одељења за административно техничку подршку МСПП

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Допринос развоју предузетништва, повећању броја предузећа и одрживом развоју новооснованих предузећа на територији општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани

ОПИС

Повећање броја новооснованих предузећа је значајно за општину како би дошло до промене привредне структуре и стварања нових радних места. Пројекат има за циљ подршку МСПП сектору кроз оснивање одељења за административно техничку подршку МСПП. Оснивање одељења (канцеларије) која ће бити развојно – административна подршка корисницима са територије општине, што управо и представља елементе који су најкритичнији у категорији старт-уп предузећа. Пословно информисање, развој производа и процеса, пословно повезивање, правни савети и техничке услуге (пословна кореспонденција, коришћење фах-а, интернета, копир апарата).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Адаптиран простор за успостављање одељења
- Опремљено одељење намештајем и техничком опремом
- Запослени стручни кадрови
- Едукација кадрова
- Промоција рада одељења за административно техничку подршку МСПП

АКТИВНОСТИ

- Адаптација просторија за успостављање одељења
- Опремање одељења намештајем и техничком опремом
- Запошљавање стручних кадрова
- Едукација кадрова
- Промоција рада одељења
- Израда плана и програма рада одељења за административно техничку подршку МСПП

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА



Неприхватање услуге од стране потенцијалних предузетника

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

40.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Пословни сектор	Стручна и техничка подршка
Регионална агенција за економски развој	Обука кадрова
Надлежне републичке институције	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 57

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пројекат подршке развоју предузетништва за гајење цвећа

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Допринос развоју предузетништва за гајење цвећа, допринос одрживом развоју постојећих и новооснованих

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Промовисање предузетништва за гајење цвећа код незапослених, посебно младих и осталих у сеоском подручју и приградским насељима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена база података постојећих цвећара,
- Мапирани потенцијални произвођачи цвећа
- Едукација цвећара од стране квалификованих стручњака
- Израђени бизнис планови за потенцијалне предузетнике



- Подршка у отварању предузетничких радњи
- Повећана производња цвећа
- Повећан пласман на домаћем и и иностраном тржишту,
- Укључење цвећара у уређене јавних површина у општини

АКТИВНОСТИ

- Израда базе података постојећих цвећара,
- Мапирање потенцијалних произвођача цвећа
- Едукација цвећара од стране квалификованих стручњака,
- Израда бизнис планова
- Подршка у отварању предузетничких радњи

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Комплетна пројектна документација, финансијска подршка.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Незаинтересованост постојећих и потенцијалних цвећара, недостатак финансијске подршке.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

150.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој	Консултантска подршка
Републичке институције	Едукација и обука
Локална самоуправа општине Баточина	Техничка и финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 58**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Грант шема за самозапошљавање и отварање малих прерадних и складишних капацитета за пољопривредне производе

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подршка развоју предузетништва у руралним срединама кроз повећање запослености у сектору прераде и складиштења локалних пољопривредних производа

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ



3.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

Повећање броја новооснованих предузећа је значајно за општину Баточина како би дошло до промене привредне структуре и стварања нових радних места. Пројекат има за циљ подршку развоју предузетништва у руралним срединама кроз подршку за отварање МСП који се баве специфичним видовима производње и прераде пољопривредних производа као што су:

- Производња природних сокова од поврћа
- Производња природних сокова од воћа
- Сушење поврћа и производња зачина
- Производња полупроизвода од воћа(каша, пулпа)
- Производња сирових сокова
- Производња компота и пастеризованог воћа
- Производња слатка, пекмеза, џемова
- Производња сушеног воћа
- Производња и прерада меда и осталих пчеларских производа

Отварањем МСП ових делатности створиће се услови за подизањем степена прераде пољопривредних производа са територије општине Баточина чиме ће се смањити проблем пласмана пољопривредних производа.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписан позив за пријаву кандидата
- Извршена селекција кандидата
- Сprovedена едукација кандидата
- 10 кандидата прошло обуку из пословног планирања и управљања производњом
- Додељено 10 грантова за покретање производње и ангажовање стручних кадрова (технолога)
- Регистровано 10 нових МСП
- Запослено 50 нових радника

АКТИВНОСТИ

- Пријављивање и селекција кандидата за бесповратну новчану помоћ за започињање сопственог бизниса
- Селекција кандидата
- Едукација кандидата
- Обука 10 кандидата из пословног планирања и управљања производњом
- Додела 10 грантова за покретање производње и ангажовање стручних кадрова (технолога)
- Регистрација 10 нових МСП

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост нових полазника

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

70.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Консултантска подршка и обука кадрова
Надлежне републичке институције	Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 59**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Грант шема за samozapošljavanje и отварање нових радних места

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Допринос развоју предузетништва, повећању броја предузећа и одрживом развоју новооснованих предузећа на територији општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Повећање броја новооснованих предузећа је значајно за општину како би дошло до промене привредне структуре и стварања нових радних места. Пројекат има за циљ промовисање предузетништва код младих (од 18 до 30 година), путем обука за средњошколце и остале који спадају у ову корисничку групу у којима ће им бити приближен и представљен модел приватног предузетништва. Обука ће бити завршена конкурсом за најбољу пословну идеју, где ће прва три места бити новчано награђена. Пријављивање и селекција кандидата за бесповратну новчану помоћ за започињање сопственог бизниса биће извршена на основу јавног конкурса кроз интервјуисање и оцењивање предузетничких способности. На основу извршеног оцењивања биће извршена селекција кандидата за новчану помоћ. Одабрани кандидати ће проћи серијал тренинга из пословног планирања где ће као завршни испит имати израду бизнис плана за сопствену пословну идеју. Завршни рад ће бити оцењен од стране комисије, након чега ће уследити обилазак кандидата на терену и верификација приказаног стања. Техничко саветодавна помоћ новорегистрованим предузетницима биће обезбеђена. Оснивање одељења (канцеларије) која ће бити развојно – административна подршка корисницима са територије општине, што управо и представља елементе који су најкритичнији у категорији старт-уп предузећа. Пословно информисање, развој производа и процеса, пословно повезивање, правни савети и техничке



услуге(пословна кореспонденција, коришћење фах-а, интернета, копир апарата). Кандидатима који нису прошли селекцију ће бити понуђен програм преквалификације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписан позив за пријаву кандидата
- Извршена селекција кандидата
- Сprovedена едукација кандидата
- 50 кандидата прошло обуку из пословног планирања и урадило завршни испит
- Одабрано 20 најбољих радова и извршена верификација на терену
- Додељено 20 бесповратних помоћи за набавку нове опреме
- Регистровано 20 нових радњи/ предузећа
- Запослено 60 нових радника

АКТИВНОСТИ

- Пријављивање и селекција кандидата за бесповратну новчану помоћ за започињање сопственог бизниса
- Селекција кандидата
- Едукација кандидата
- Обука одабраних кандидата из области пословног планирања где ће као завршни испит имати израдубизнис плана за сопствену пословну идеју
- Регистрација нових предузетника

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неприхватање услуге од стране потенцијалних предузетника

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

80.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Обука кадрова
Надлежне републичке институције	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 60

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Дуално образовање

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Увођење новог образовног профила у складу са актуелним потребама привреде.

**ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Кроз сарадњу средње школе, предузетника и општине извршиће се анализа о потребама одређеног образовног профила. Предузећа треба да омогуће извођење практичне наставе за ученике. Ученици ће кроз обављање праксе у предузећима и редовно образовање бити квалификовани за рад на одабраним пословима након завршетка средње школе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализиране потребе малих и средњих предузећа
- Склапање уговора између школе и предузећа
- Уведени нови образовни профили.

АКТИВНОСТИ

- Анализа потреба малих и средњих предузећа
- Склапање уговора између школе и предузећа
- Увођење новог образовног профила.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Развој економије и предузетништва на територији општине Баточина.

ФАКТОРИ РИЗИКА

/

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Мала и средња предузећа	Уговор о практичном раду ученика
Министарство просвете	Одобрено увођење новог образовног профила
Општина Баточина	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 61

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Организовање сета стручних едукација за отварање нових МСП

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење услова за отварање нових привредних субјеката на територији општине Баточина кроз едукацију заинтересованих лица за отварање МСП

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани

ОПИС

Отварање МСП захтева знања из различитих области како би предузеће функционисало на тржишту. У том циљу потребно је организовати сет едукација из следећих области за заинтересована лица која желе да покрену пословну активност:

- 1) припрема бизнис плана и пословање са банкама
- 2) финансијско управљање
- 3) иновације- увод
- 4) извоз- за оне који први пут извозе
- 5) припрема за јединствено европско тржиште
- 6) маркетинг и продаја
- 7) управљање производњом

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Идентификовани полазници обука
- Израђен план едукација(обука)
- Организоване обуке
- Едуковано 10 будућих предузетника

АКТИВНОСТИ

- Идентификација полазника (привредних субјеката)
- Израда плана едукација
- Организовање обука
- Едуковање 10 будућих предузетника

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

7.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Министарство привреде

Регионална агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља**Очекивани допринос**

Технички и финансијски

Финансијски

Консултантска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 62**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Организовање сета стручних едукација за постојеће привредне субјекте

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТАУнапређење конкурентности и пословања привредних субјеката на територији општине Баточина
кроз едукацију менаџмента и запослених**ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☒ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

3.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

На територији општине Баточина постоји мали број привредних субјеката. Велика већина послује отежано при чему је један од разлога недовољна обученост менаџмента и запослених. Да би се постигао виши ниво конкурентности и унапредило пословање потребно је одржати сет едукација и за менаџмент и за запослене.

Прва фаза пројекта: Сет едукација из области :

1) припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);



- 2) финансијско управљање (у трајању од два дана);
- 3) иновације – увод(у трајању од један дан);
- 4) извоз - за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
- 5) припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од један дан)
- 6) маркетинг и продаја (у трајању од два дана)

Друга фаза пројекта: Менторинг МСП која су била део сета едукација у трајању од 6 месеци од стране стручних лица.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Идентификовани полазници обука(привредни субјекти)
- Израђен план едукација (обука)
- Организоване обуке
- Едукован менаџмент и запослени из 15 привредних субјеката
- Сprovedен процес менторинг МСП

АКТИВНОСТИ

- Идентификација полазника (привредних субјеката)
- Израда плана едукација
- Организовање обука
- Менторинг МСП

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

7.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Технички и финансијски
Министарство привреде	Финансијски
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 63

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање бизнис инкубатор центра Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА



Унапређење развоја предузетништва и отварање нових радних места

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	----------------------------------

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Бизнис инкубатори представљају једно од решења за подршку новооснованим предузећима у свим аспектима њиховог пословања. Бизнис инкубатор је врст пословног удружења чија је сврха да пружи подршку процесу оснивања успешних нових предузећа путем пружања услуга у које може спадати: простор инкубатора, заједничке услуге (секретаријат, канцеларијска опрема, књоговодство, предузетничко саветовалиште, финансијски савети итд.), маркетинг. Бизнис инкубатор би се организовао у просторијама адекватним за ту намену, а које ће обезбедити локална самоуправа.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Извршена анализа стања
- Изабран тип бизнис инкубатора
- Успостављена партнерства у циљу формирања инкубатора
- Обезбеђен објекат за смештај
- Адаптиран објекат
- Успостављен менаџмент
- Израђен бизнис план рада инкубатора
- 5 новоотворених малих предузећа и занатских радњи и 70 новоупошљених радника у првих 12 месеци рада инкубатора

АКТИВНОСТИ

- Анализа стања
- Израда бизнис плана и функционисање инкубатора
- Доношење одлуке о типу бизнис инкубатора и предузетничкој делатности
- Дефинисање партнерства у финансирању формирања инкубатора
- Избор локације објекта / простора
- Адаптација и опремање објекта
- Успостављање менаџмента

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост предузетника

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

100.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



24 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Финансијски и експертски
Регионална привредна комора Крагујвац	Финансијски и експертски
Удружење предузетника Баточина	Обезбеђење простора, финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 64**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Кластер - удружење произвођача прехранбених производа - производа од воћа, поврћа, млека, меса и меда

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење наступа и презентације производа произвођача производа од воћа, поврћа, млека, меса и меда на домаћем и страном тржишту

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

3.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	----------------------------------

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

На територији општине Баточина постоји одређени број произвођача производа од житарица, воћа, поврћа, млека, меса и меда за исхрану људи. Сваки од њих самостално проналази пут до купца на домаћем или страном тржишту. Да би се омогућио бољи наступ и маркетинг ових произвођача на домаћем и страним тржиштима, као и бољи пласман њихових производа на наведеним тржиштима, један од начина је и формирање кластера произвођача производа за исхрану људи. Формирањем овог облика удруживања било би олакшано и представљање ових произвођача на домаћим и страним сајмовима и тржиштима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Формирана база података о произвођачима производа за исхрану људи
- Извршена анализа потреба за оснивањем кластера
- Опремљена канцеларија кластера
- Формиран услужни центар кластера



- Одштампан и дистрибуиран промотивни материјал

АКТИВНОСТИ

- Формирање базе података постојећих произвођачима производа за исхрану људи општине Баточина
- Анализа потреба произвођача за формирањем кластера
- Опремање канцеларије кластера
- Формирање услужног центра кластера
- Промоција кластера

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост произвођача производа за исхрану људи за оснивање кластера

ФАКТОРИ РИЗИКА

Одустајање произвођача производа за исхрану људи од идеје за оснивање кластера у току пројектних активности

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Произвођачи производа за исхрану људи	Финансујска подршка
Министарство пољопривреде	Финансијска и стручна подршка
Донатори	Финансијска подршка
Локална самоуправа	Спровођење пројекта

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 65**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Кластер МСПП на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Помоћ и олакшање пословања малим предузећима. Стварање једног ширег оквира за сарадњу, подстицај економије обима, развој вишег нивоа конкурентности и ублажавање међугранских конкурентских страхова (гради се поверење и сарадња). Пружање подршке чланицама кластера у процесу јачања конкурентности и остваривању профитабилног позиционирања на домаћем и иностраном тржишту и промовисању предузетништва.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

3.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани
ОПИС

Мала предузећа нису конкурентна, често много теже долазе до подршке државе и невидљива су када су у питању програми за унапређење иновативности. Кластери представљају природан спој предузећа који негује специфичности предузећа и омогућава да предузеће изабере ниво и врсту сарадње у кластеру, као и да дефинише којим делом производног програма улази у кластер, а са којим функционише самостално. На основу њихове локације и заједничких потреба, они могу увидети који је њихов бенефит као члана кластер асоцијација.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Формирана база података потенцијалних чланица кластера
- Извршена анализа потреба за оснивањем кластера
- Формиран кластер
- Опремљена канцеларија кластера
- Одштампан и дистрибуиран промотивни материјал
- Израђен план рада кластера

АКТИВНОСТИ

- Формирање базе података потенцијалних чланица кластера
- Анализа потреба произвођача за формирањем кластера
- Формирање кластера
- Опремање канцеларије кластера
- Промоција кластера
- Израда плана рада кластера

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Повећана концентрација предузећа из исте индустријске области унутар општине, обезбеђена потребна документација, иницијатива предузетника.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак подршке локалне самоуправе и финансија.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Регионална агенција за економски развој

Министарство привреде

Донатори

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Стручна подршка

Финансијска и стручна подршка

Финансијска подршка

Спровођење пројекта

НАПОМЕНА

/



ПРИОРИТЕТ 4

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 66

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање пута до сеоског гробља у Милатовцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу омогућавања адекватне проходности на предметном путу

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☐ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза пројекта је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта, Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

300

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 67

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за изградњу прикључног пута код кафане Јелен

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☐ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони

 ☐ Софт

 ☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта, израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

700

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк.

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 68

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање приступног пута од ул. Цара Душана до бензинске пумпе

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства и инфраструк.

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 69

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање пута према гробљу у селу Градац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за предметни пут.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура | <input type="checkbox"/> Култура | <input type="checkbox"/> Образовање |
| <input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво | <input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој | <input type="checkbox"/> Спорт |
| <input type="checkbox"/> Туризам | <input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита | <input type="checkbox"/> Животна средина |

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Регионални | <input type="checkbox"/> Међуопштински | <input checked="" type="checkbox"/> Локални |
|-------------------------------------|--|---|

ВРСТА ПРОЈЕКТА

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Инвестициони | <input checked="" type="checkbox"/> Софт | <input type="checkbox"/> Комбиновани |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације за асфалтирање наведене улице

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

250

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство грађевинарства и инфраструктуре	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 70

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију - одржавање пута према Кијеву

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу омогућавања адекватне проходности на путу.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура | <input type="checkbox"/> Култура | <input type="checkbox"/> Образовање |
| <input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво | <input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој | <input type="checkbox"/> Спорт |
| <input type="checkbox"/> Туризам | <input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита | <input type="checkbox"/> Животна средина |

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Регионални | <input type="checkbox"/> Међуопштински | <input checked="" type="checkbox"/> Локални |
|-------------------------------------|--|---|

ВРСТА ПРОЈЕКТА

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Инвестициони | <input checked="" type="checkbox"/> Софт | <input type="checkbox"/> Комбиновани |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације за реконструкцију – одржавање пута према Кијеву, у дужини од 2.200м, ширине 1,2м, чиме би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја у оба правца, без постојећег застоја приликом мимоилажења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта; Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

700

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

- | Назив партнера | Очекивани допринос |
|--|---------------------|
| Локална самоуправа | Финансијска подршка |
| Министарство грађевинарства и инфраструктуре | Финансијска подршка |

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 71

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање пута према Шупљаји у Бадњевацу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног опремања села Бадњевац.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура | <input type="checkbox"/> Култура | <input type="checkbox"/> Образовање |
| <input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво | <input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој | <input type="checkbox"/> Спорт |
| <input type="checkbox"/> Туризам | <input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита | <input type="checkbox"/> Животна средина |

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Регионални | <input type="checkbox"/> Међуопштински | <input checked="" type="checkbox"/> Локални |
|-------------------------------------|--|---|

ВРСТА ПРОЈЕКТА

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Инвестициони | <input checked="" type="checkbox"/> Софт | <input type="checkbox"/> Комбиновани |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације асфалтирање наведеног пута.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.300

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство грађевинарства и инфраструктуре	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 72

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање пута у Бадњевцу према селу Градац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног опремања села Бадњевац.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта; Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 73

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање пута у 5. рејону – Павлиш, Бадњевац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења села Бадњевац.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.300

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Локална самоуправа

Финансијска подршка

Министарство грађевинарства и инфраструктуре

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 74

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице Краља Петра Првог у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони

 ☒ Софт

 ☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта; Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк.

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 75

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање улице Николе Тесле у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта; Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраст.

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 76

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање улице Солунских ратника у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони

 ☒ Софт

 ☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

 Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
 Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство грађевинарства и инфраструктуре	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 77

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање путева у Милатовцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за асфалтирање путева и сокака у Милатовцу (од Радоја Антића до Милана Кањевца, од Радоја Антића до Драгана Остојића, од Живорада Миленковића до Милоша Цветковића, од прилазног пута селу до сеоског гробља, сокак Спасића и од Живане Ђурђевић до Милинка Јовановића) у циљу омогућавања адекватне проходности на предметном путу

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☒ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Почетна фаза је израда пројектно техничке документације

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Расписана јавна набавка
Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

1.600

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос



Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк.	Финансијска подршка

НАПОМЕНА**ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 78****НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда просторног плана општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Коришћење људских, природних и изграђених потенцијала у просторном и еколошком погледу на најбољи могући начин у циљу економског развоја и унапређења свих области рада и живота грађана СО Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Недостатак јасне стратегије, искоришћавања сопствених, развојних и привредних потенцијала потребних за привлачење инвеститора и прибављање извора финансирања за одређене пројекте и немогућност економског напредовања и развоја у свим областима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Заштита и квалитетно уређење простора
- Израђен ГУП општине Баточина
- Израђен просторни план општине
- Израђени циљеви просторног развоја организација
- Чување и побољшање природних и културних вредности
- Добро коришћење људских, природних и изграђених потенцијала

АКТИВНОСТИ

- Снимање општине
- Урадити ГУП општине Баточина
- Израда просторног плана општине
- Разрада начела просторног уређења
- Израда циљева просторног развоја организација



- Извршити потребну заштиту простора општине

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка СО Баточина, нерешени имовинско-правни услови

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, честе измене законске регулативе у области просторног и урбанистичког планирања

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000 евра

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Републичка дирекција за урбанизам	Финансирање израде планова, стручан кадар и израда планова
Завод за заштиту животне средине	Стручна и техничка подршка
Републичка дирекција за путеве и остале надлежне државне институције	Стручна и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 79**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Увођење географско-информационог система

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Ефикасније пружања услуга заинтересованим странама.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

ГИС представља организован скуп рачунарске опреме, програма и поступака који су осмишљени



тако да омогуће снимање, едитовање, управљање, руковање, анализу, моделирање и приказ података са просторном референцом, а у циљу решавања сложених проблема у планирању и управљању. ГИС пружа могућност да се чувају и складиште подаци, мапе и алфанумерички подаци, али у дигиталном облику који надлежним органима даје могућност да размену података обаве много брже и лакше и преко интернета. Разлози због којих би се увео ГИС су:

- Брзо и ефикасно добијање свих докумената везаних за изградњу објекта
- Боље евидентирање обвезника јавних прихода
- Увећање локалних прихода чиме би се развијала локална заједница
- Предузетницима ГИС омогућава брзо добијање грађевинских дозвола
- Јавне службе брже обављају редовне послове уз мање трошкове и бољу услугу грађанима

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Именована Радна група
- Урађена визија и концепт
- Набављена адекватна опрема и лиценцирани софтвери
- Постављена оптичка мрежа
- Едуковано особље из ЛС, ЈКП и републичких институција за рад на ГИС ситему
- На Веб-сервер постављени базни сетови мапа
- Извршена векторизација подземних инфраструктурних инсталација
- Израђен Веб-Геопортал
- Изведена основна обука за запосленим у службама локалне самоуправе, јавним предузећима и републичким предузећима у Баточини.

АКТИВНОСТИ

- Дефинисати потребе локалне самоуправе у односу на ГИС и разрадити концепт
- Доношење одлуке о могућој сарадњи и ангажовању спољних услуга
- Проналажење партнера и адекватног ГИС софтвера
- Именовање радне групе (анализа постојећег стања, израда визије и концепта)
- Прикупљање геоподатака (попис непокретности, орто-фото снимак општине)
- Обука кадрова (обука радника за коришћење ГИС-а, обука на терену, унос података и стварање базе података)
- Припрема, геореференцирање и постављање на Веб-Сервер базног сета мапа
- Векторизација подземних инфраструктурних инсталација у складу са стандардом РГЗ.
- Израда Веб-Геопортала

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка, одлука СО Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијске подршке и неприхватање од стране локалне самоуправе

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Страни фондови, надлежне републичке институције,
Регионална агенција за економски развој Шумадије и
Поморавља

Очекивани допринос

Финансијска помоћ
Обука кадрова

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 80

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПДР за насељено место Бадњевац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Остваривање планског основа за просторно и урбанистичко планирање насељеног места Бадњевац и имплементација Просторног плана општине Баточина који је усвојен 2010. године са временским хоризонтом до 2022. године. Коришћење људских, природних и изграђених потенцијала у просторном и еколошком погледу на најбољи могући начин у циљу економског развоја и унапређења свих области рада и живота грађана општине Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Просторним планом општине Баточина предвиђена је даља разрада локације насељено место Бадњевац Планом детаљне регулације. Израдом ПДР-а за насељено место Бадњевац стекао би се плански основ и добила решења за изградњу инфраструктурних мрежа у Бадњевцу (водоводне, канализационе, електро, тт, гасне и путне инфраструктуре), као и могућност изградње и реконструкције многих објеката из области образовања, здравства, спорта, културе, пољопривреде, стекао би се плански основ за добијање локацијских и грађевинских дозвола за исте као и могућност планирања изградње недостајуће инфраструктуре.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Донета скупштинска Одлука о изради ПДР-а за насељено место Бадњевац
- Сprovedена јавна набавка за избор израђивача ПДР-а
- Изрђен ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајен ПДР-а на Скупштини општине Баточина

АКТИВНОСТИ

- Доношење скупштинске Одлуке о изради ПДР-а за насељено место Бадњевац
- Спровођење јавне набавке за избор израђивача ПДР-а
- Израда ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајање ПДР-а на Скупштини општине Баточина

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка општине Баточина, надлежних министарстава и фондова

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Републичка дирекција за урбанизам	Финансирање израде планова, стручан кадар и израда планова
Завод за заштиту животне средине	Стручна и техничка подршка
Комисија за планове општине Баточина	Стручна помоћ и контрола
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Финансијска/техничка подршка

НАПОМЕНА

Вредност предлога пројекта је индикативна. Прецизније вредности пројекта добиће се након спроведеног поступка јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 81**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

ПДР за индустријску зону „Жировничко поље“

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Остваривање планског основа за инфраструктурно опремање и уређење локације у циљу повећања атрактивности локације и привлачења нових инвеститора, а самим тим и развоја привреде и предузетништва као и контролисане изградње и уређења простора, што уједно доприноси и очувању животне средине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☒ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Географски и стратешки положај чине ову локацију веома атрактивном за инвеститоре, наиме



налази се поред државног пута Иб реда бр.154, на петнаестак километара од Крагујевца као и на десетак километара од Ауто пута Е75 Београд - Ниш и железничког чвора у Лапову, што је и узроковало велико интересовање код потенцијалних инвеститора, али истовремено их одбија чињеница да је локација инфраструктурно неопремљена те да је просто немогуће добити прикључке на исту у неком краћем временском периоду. ПДР-ом би се ови проблеми решили, наиме потенцијални инвеститори би у старту знали који су им инфраструктурни капацитети и у ком временском року доступни, а самим тим и омогућили и убрзали добијање грађевинских дозвола.

Израда ПДР допринеће:

- Решењу секундарне водоводне, електро, гасне, тт и путне мреже у индустријској зони "Жировничко поље", као и остваривање потребних капацитета и омогућавање прикључења на исту
- Решена парцелација и препарцелација за предметну локацију;
- Велики број нових инвеститора, што директно утиче на повећан број доступних радних места и смањење незапослености, као и прилив средстава општини од плаћених доприноса, такси...што индиректно утиче на повећање стандарда становништва општине Баточина.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Донета скупштинска Одлука о изради ПДР-а за индустријску зону "Жировничко поље"
- Сprovedена јавна набавка за избор израђивача ПДР-а
- Изрђен ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајен ПДР-а на Скупштини општине Баточина

АКТИВНОСТИ

- Доношење скупштинске Одлуке о изради ПДР-а за индустријску зону "Жировничко поље"
- Спровођење јавне набавке за избор израђивача ПДР-а
- Израда ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајање ПДР-а на Скупштини општине Баточина

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка општине Баточина, надлежних министарстава и фондова

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Републичка дирекција за урбанизам	Финансирање израде планова, стручан кадар и израда планова
Завод за заштиту животне средине	Стручна и техничка подршка
Комисија за планове општине Баточина	Стручна помоћ и контрола
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Финансијска/техничка подршка

НАПОМЕНА

Вредност предлога пројекта је индикативна. Прецизније вредности пројекта добиће се након спроведеног поступка јавне набавке.



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 82

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПДР за насељено место Жировница

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Остваривање планског основа за инфраструктурно опремање и уређење локације у циљу повећања атрактивности локације и привлачења нових инвеститора, а самим тим и развоја привреде и предузетништва као и контролисане изградње и уређења простора, што уједно доприноси и очувању животне средине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Просторним планом општине Баточина предвиђена је даља разрада локације насељено место Жировница Планом детаљне регулације. Израдом ПДР-а за насељено место Жировница стекао би се плански основ и добила решења за изградњу инфраструктурних мрежа у Жировници (водоводне, канализационе, електро, тт, гасне и путне инфраструктуре), као и могућност изградње и реконструкције многих објеката из области образовања, здравства, спорта, културе, пољопривреде, наиме стекао би се плански основ за добијање локацијских и грађевинских дозвола за исте као и могућност планирања изградње недостајуће инфраструктуре.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Донета скупштинска Одлука о изради ПДР-а за насељено место Жировница
- Сprovedена јавна набавка за избор израђивача ПДР-а
- Изрђен ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајен ПДР-а на Скупштини општине Баточина

АКТИВНОСТИ

- Доношење скупштинске Одлуке о изради ПДР-а за за насељено место Жировница
- Сprovedење јавне набавке за избор израђивача ПДР-а
- Израда ПДР-а уз техничку и логистичку подршку локалне самоуправе (Одељења за урбанизам) као и уз стручну помоћ и контролу Комисије за планове општине Баточина
- Усвајање ПДР-а на Скупштини општине Баточина

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка општине Баточина, надлежних министарстава и фондова

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Републичка дирекција за урбанизам	Финансирање израде планова, стручан кадар и израда планова
Завод за заштиту животне средине	Стручна и техничка подршка
Комисија за планове општине Баточина	Стручна помоћ и контрола
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Финансијска/техничка подршка

НАПОМЕНА

Вредност предлога пројекта је индикативна. Прецизније вредности пројекта добиће се након спроведеног поступка јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 83**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Асфалтирање приступног пута од ул. Цара Душана до бензинске пумпе

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 110м И ширине 4м неасвалтиран, и представља везу између државног пута М1.11 И улице Цара Душана,



асвалтирањем истог постигла би се боља територијална повезаност општине и опремљеност модерном инфраструктуром.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

9.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 84**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Асфалтирање локалног пута према Кијеву

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Наведени пут је асвалтиран пре много година, али због велике френквенције саобраћаја као и због недостатка одводних канала дошло је до његовог пропадања, па је неопходна реконструкција и проширење пута, у дужини од 2.200м, ширине 1,2м, чиме би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја у оба правца, без постојећег застоја приликом мимоилажења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

17.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Домаћи и страни фондови

Очекивани допринос

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Суфинансирање

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 85

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Асфалтирање пута према гробљу у селу Градац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

 ☐ Софт

 ☐ Комбиновани

ОПИС

Асфалтирање пута према гробљу у селу Градац.

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 200,00м И ширине 2,50м неасфалтиран, а представља саобраћајницу која се фреквентно користи, потребно га је предметним радовима модернизовати и тиме повећати уопште опремљеност општине савременом саобраћајном инфраструктуром, олакшати саобраћај руралном становништву и настојати да се постигне што равномернији развој урбаног и руралних делова општине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)



9.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 86**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Милатовцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Милатовцу. Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне и инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 200,00м и ширине 3м неасфалтиран, а представља саобраћајницу која се фреквентно користи, потребно га је асфалтирати и тиме олакшати саобраћај руралном становништву.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине



– Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.700

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 87

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Асфалтирање пута у 5. рејону – Павлиш у селу Бадњевац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА


☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне и инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 500,00м И ширине 2,70м неасфалтиран, а представља саобраћајницу која се фреквентно користи, потребно га је предметним радовима модернизовати и тиме повећати уопште опремљеност општине савременом саобраћајном инфраструктуром, олакшати саобраћај руралном становништву и настојати да се постигне што равномернији развој урбаног и руралних делова општине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

28.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Домаћи и страни фондови

Очекивани допринос

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 88**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Асфалтирање пута у Бадњевцу према селу Градац

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА



Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 150,00м и ширине 2,70м неасфалтиран, а представља саобраћајницу која се фреквентно користи, потребно га је предметним радовима модернизовати и тиме олакшати саобраћај руралном становништву и настојати да се постигне што равномернији развој урбаног и руралних делова општине

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инф.	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 89

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Асфалтирање пута од Стеве Интершпеда према Шупљаји у Бадњевцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

 ☐ Софт

 ☐ Комбиновани

ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 600,00м и ширине 2,70м неасфалтиран, а представља саобраћајницу која се фреквентно користи, потребно га је предметним радовима модернизовати и тиме повећати уопште опремљеност општине савременом саобраћајном инфраструктуром, олакшати саобраћај руралном становништву и настојати да се постигне што равномернији развој урбаног и руралних делова општине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

37.000



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
12 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 90

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Реконструкција улице Краља Петра Првог у Баточини		
ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
4.2.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне и инфраструктурно опремљене локалне путеве. Од најважнијег значаја за само место Баточина је њена главна улица Краља Петра I, дужине 766,10м и просечне ширине 8,00-11,60м, која директно излази на државни пут I реда М 1.11 који Баточину спаја са Крагујевцем. Ова улица је асвалтирана пре више деценија, и налази у јако лошем стању, са неравним коловозом (улегнућима), ударним рупама које се периодично отварају и санирају, са готово нефункционалном кишном канализацијом и без саобраћајне сигнализације усклађене са најновијим позитивним прописима, а представља најфреквентнију улицу на територији општине Баточина. Због старе канализационе, водоводне и топловодне мреже често је излагана радовима који се спроводе у циљу поправки ове комуналне инфраструктуре. Реконструкцијом улице у многоме би се унапредила инфраструктурна опремљеност, олакшао саобраћај и реализовала боља решења око пратећих елемената (паркинга, лепеза и сл.). Радовима би требало обухватити пресвлачење улице асфалтом као и реконструкцију</p>		



комуналне инфраструктуре у делу који се налази испод ове улице, али и реконструкцију кишне канализације целом њеном дужином.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

800.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 91

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Асфалтирање улице Николе Тесле у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни део улице дужине 110м и ширине 3м неасфалтиран, и налази се у Криваји, која представља густо насељени део варошице, асфалтирањем истог постигао би се олакшани саобраћај, боља повезаност улица у насељу и уопште опремљеност модерном инфраструктуром.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Домаћи и страни фондови

Очекивани допринос

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Суфинансирање

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 92

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Асфалтирање ул. Солунских ратника у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☐ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и неопходно је у самој општини имати модерне и инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је предметни пут дужине 350м и ширине 2,70м неасфалтиран, и у лошем стању, чиме је отежано несметано функционисање саобраћаја, као и да је у питању улица у самој варошици Баточина, асфалтирањем исте унапредили бисмо уређеност варошице модерном саобраћајницом.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

19.000



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
12 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 93

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Реконструкција моста на реци Лепеници у Баточини		
ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Унапређење безбедности саобраћаја пешака и реконструкција оштећених елемената, у складу са детаљима из пројектно-техничко документације.		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
4.2.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>Услед дуге експлоатације, дејства соли и неадекватног одржавања дошло је до оштећења чеоног дела армирано-бетонске конзолне плоче пешачке стазе, на коју је анкерисана постојећа челична ограда. Самим тим, дошло је до оштећења везе оgrade са армирано-бетонском плочом, што утиче на безбедност пешачког саобраћаја. Постојећа челична мостовска ограда је такође местимично кородирала. Такође, услед пресвлачења коловоза новим асфалтним слојевима, дошло је до издизања нивелете коловоза, тј.у равни пешачке стазе, што утиче на безбедност пешака на мосту, као и неадекватно одводњавање. Имајућу у виду претходно наведено, намера је инвеститора да изврши реконструкцију моста, која би обухватила реконструкцију заштитне оgrade, пешачких стаза и решила осветљење на мосту, са циљем пре свега повећања безбедности саобраћаја пешака, а затим и естетског и функционалног уређења овог путног објекта.</p>		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
– Сprovedена јавна набавка		



- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Повећана безбедност пешака
- Регулисано одводњавање
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

60.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 94**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уређење градске пијаце

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета-простора за продају, обезбедити технолошко оптимално савремени начин трговине и потребе корисника пијаце у складу са најновијим стандардима и законским прописима о безбедности хране.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ



4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Изузетно лоши услови за продавце и купце, који су незаштићени од временских прилика, посебно у зимском периоду. Неадекватни и нестандартни услови на пијаци за продају пољопривредних производа захтевају реконструкцију пијаце.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документације
- Прикупљене потребне дозволе и сагласности
- Обезбеђена финансијска подршка
- Расписана јавна набавка
- Опремљен објект пијаце по савременим стандардима за промет хране и животних намирница.
- Повећано задовољство корисника

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације
- Прикупљање потребних дозвола и сагласности,
- Финансијска подршка,
- Расписивање јавне набавке
- Извођење и пријем радова.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Одговарајуће сагласности, иницијатива и подршка локалне самоуправе, пројектна документација и сагласности, финансијска подршка.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

500.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Регионална агенција за економски развој

Ребупличке институције

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Техничка подршка и консалтинг

Финансијска подршка

Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 95

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење путне инфраструктуре у Милатовцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење саобраћајно-инфраструктурног развоја општине Баточина кроз модернизацију локалних путева

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Баточина има велики транзитни значај и самим тим неопходно је у самој општини имати модерне И инфраструктурно опремљене локалне путеве. Будући да је реџ о путевима и сокацима појединачних дужина од 500м; 100м; 120м; 250м; 200м и 100м, у ширини од по 3м који су неасфалтирани, као И да представљају саобраћајнице које користе мештани овог и суседних села, потребно их је асфалтирати и модернизовати, а тиме повећати уопште опремљеност општине савременом саобраћајном инфраструктуром и олакшати саобраћај руралном становништву и настојати да се постигне што равномернији развој урбаног и руралних делова општине. У оквиру овог пројекта потребно је асфалтирати путеве и сокаке у Милатовцу (од Радоја Антића до Милана Кањевца, од Радоја Антића до Драгана Остојића, од Живорада Миленковића до Милоша Цветковића, од прилазног пута селу до сеоског гробља, сокак Спасића и од Живане Ђурђевић до Милинка Јовановића).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Квалитетнији услови живота мештана

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Решени имовинско правни односи, обезбеђена финансијска средства

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

23.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Подршка у обезбеђењу финансијских средстава

Домаћи и страни фондови

Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 96**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда елабората о расположивим извориштима пијаће воде

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда елабората о расположивим извориштима пијаће воде на територији општине Баточина, са циљем решавања изградње независног система водоснабдевања општине Баточина, задовољавајућег и одрживог капацитета.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☒ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☒ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Општина Баточина се снабдева водом за пиће са крагујевачког изворишта „Брзан-Морава“, којим газдује ЈКП „Водовод и канализација“, будући да је баточинско извориште „Јасик“ нефункционално и да изграђени истражно-експлоатациони бунари Б1 и Б2, имају средњи дневни капацитет од укупно 6,2 л/с, који је далеко мањи од потребног. Подземне воде изворишта „Јасик“ генерално не одговарају условима, са аспекта испитиваних параметара, услед повишених концентрација гвожђа и мангана, као и повременог регистровања загађивача, што би даље имплицирало неопходност



изградње постројења за пречишћавање појаће воде. Имајући у виду горе наведено, намера Општине Баточина је израда опсежног елабората, којим би се дефинисале све расположиве могућности и расположива изворишта пијаће воде за самостално водоснабдевање читаве општине, што представља један од приоритетних проблема за решавање.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђен елаборат и пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда елабората и пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 97**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња бунара Б3 И Б4 на изворишту "Јасик"

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима општине да користе исправну воду за пиће, адекватног квалитета и економисање у снабдевању водом кроз наплату ниже цене по м3 воде.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☒ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

**НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Центар општине Баточина се снабдева водом за пиће са крагујевачког изворишта „Брзан-Морава“, у алувијону реке Велике Мораве, којим газдује ЈКП „Водовод и канализација“, а које је формирано за потребе Града Крагујевца. На изворишту се вода захвата бунарима типа Раннеу. Капацитет изворишта је око 160 л/с, одакле се вода потискује цевоводом профила Ф700мм према Крагујевцу. Од овог цевовода одваја се цевовод пречника Ф300 м за потребе снабдевања водом Баточине, капацитета 20 л/с. Постојећи систем за водоснабдевање је недовољног капацитета за снабдевање читаве општине и не омогућава адекватно водоснабдевање, како са техничког тако и са санитарног аспекта. У осталим насељима постоје локални водоводни системи којима се снабдевају водом поједина или групе домаћинства. Из наведених разлога приступило се решавању акутног проблема водоснабдевања на територији општине Баточина изградњом сопственог изворишта „Јасик“ и 4 бунара, Б1, Б2, Б3 и Б4, чиме би се постигле бројне користи почев од пружања становницима квалитетне исправне воде за пиће по знатно нижој цени, од оне коју тренутно плаћају за воду техничког квалитета, која се осим законом прописаног хлорисања не подвргава никаквом процесу пречишћавања. До сада су изграђени бунари Б1 и Б2, инсталираног капацитета од укупно 20 л/с, при чему је последњим мерењима утврђен средњи дневни капацитет од укупно 6,2 л/с, који је далеко мањи од потребног. Пројектована издашност бунара Б3 и Б4, према пројекту из 2013. године је по 3 л/с, са пумпама карактеристика $Q_{\min} = 0,5$ л/с; $Q_{\max} = 6,0$ л/с. Новоизграђеним бунарима свакако би се повећао капацитет изворишта „Јасик“ и створили предуслови за водоснабдевање општине са сопственог изворишта, што би даље проузроковало бројне бенефите, од ниже цене воде за становништво и привреду до контролисаног квалитета пијаће воде.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведене јавне набавке
- Изграђени бунари Б3 и Б4
- Квалитетно водоснабдевање
- Повећани капацитет
- Уштеде у цени по м3 воде за пиће

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације
- Прибављање потребних сагласности и дозвола
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца надзора над извођењем грађевинских радова
- Извођење радова на изградњи објекта
- Технички пријем објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште за изградњу објекта

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

130.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 98**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња магистралног цевовода Брзан - Кијево-Доброводица

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Инфраструктурно уређење варошице Баточина и повећање капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина, кроз омогућавање становницима насеља Кијево И Доброводица да користе организовани систем водоснабдевања, уместо постојећих решења, која се базирају на употреби плитких копаних бунара, којима се каптира горњи водоносни слој.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

У циљу одређивања дугорочне стратегије и правца развоја водоснабдевања насеља на територији општине Баточина, током 2002.године је израђен „Генерални пројекат водоснабдевања насеља на територији општине Баточина“, којим је предвиђено формирање 4 независна подсистема. Подсистему 2 припадају насеља Брзан, Кијево и Доброводица. На локацији баточинског изворишта „Јасик“ урађена су два истражно-експлоатациона бунара Б1 и Б2, оптималног капацитета по 15 л/с, а у плану је изградња још два истражно-експлоатациона бунара Б3 и Б4, чиме би се повећао тренутни капацитет од укупно 6,2 л/с, који је далеко мањи од пројектованог и оптималног. Такође је израђен цевовод до насеља Брзан, укупне дужине од 4900м, као и резервоар „Брзан“ В=500м³ и потисна црпна станица. Магистрални цевовод до насеља Кијево и Доброводица обухватио би пројектовање и изградњу гравитационог цевовода Ф250 до Кијева, дужине 3000м, деоницу магистралног цевовода кроз Кијево, дужине 1400м и магистрални цевовод Ф250 од Кијева до Доброводице, дужине 1500м. Извођењем предметних радова омогућило би се да становници насеља Кијево и Доброводица, уместо постојећих плитких копаних бунара, добију организовани



систем водоснабдевања, водом за пиће контролисаног квалитета И здравствене исправности.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Изграђен систем за водоснабдевање за око 1000 становника
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Контролисан калитет воде
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

500.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 99

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање питке воде "Јасик"

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима општине да користе исправну воду за пиће, адекватног квалитета и економисање у снабдевању водом кроз наплату ниже цене по м³ воде. Укупно 11 насеља са територије општине Баточина са око 12.220 становника имаће могућност да се снабдевају водом за пиће одговарајућег квалитета.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Општина Баточина се снабдева водом за пиће са крагујевачког изворишта „Брзан-Морава“, којим газдује ЈКП „Водовод и канализација“, будући да је баточинско извориште „Јасик“ нефункционално и да изграђени истражно-експлоатациони бунари Б1 и Б2, имају средњи дневни капацитет од укупно 6,2 л/с, који је далеко мањи од потребног. Становници Баточине се снабдевају водом техничког квалитета, и то по цени која је далеко већа од цене коју Крагујевчани плаћају за пречишћену воду. Подземне воде изворишта „Јасик“ генерално не одговарају условима, са аспекта испитиваних параметара, услед повишених концентрација гвожђа и мангана, као и повремених регистровања загађивача, што би даље имплицирало неопходност изградње постројења за пречишћавање пијаће воде које ће прерађивати воду која се захвата из 4 плитка бунара дубине до 30м. Пројектовани капацитет изворишта је 60 л/с, што уједно представља и капацитет ППВ-а. Од изворишта до Баточине постоји цевовод пречника Ф315мм и дужине 12,5 км и на овај цевовод је потребно прикључити ново ППВ. Из постројења ће се снабдевати водом насеља у оквиру водоводног система Баточине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација
- Изграђено постројење за пречишћавање питке воде ППВ
- Проток од 60л/с
- Исправна вода за пиће

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације
- Прибављање свих неопходних сагласности и дозвола
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца надзора над извођењем радова
- Извођење радова на изградњи објекта
- Технички пријем објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште за изградњу објекта

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

962.566,84

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18 месеци



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка

НАПОМЕНА
/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 100

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Израда пројектно техничке документације за изградњу магистралног цевовода Брзан – Кијево - Доброводица		

ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		

СВРХА ПРОЈЕКТА		
Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина и повећања капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима насеља Кијево и Доброводица да користе организовани систем водоснабдевања, уместо постојећих решења, која се базирају на употреби плитких копаних бунара, којима се каптира горњи водоносни слој.		

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
4.2.1.		

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани

ОПИС
У циљу одређивања дугорочне стратегије и правца развоја водоснабдевања насеља на територији општине Баточина, током 2002.године је израђен „Генерални пројекат водоснабдевања насеља на територији општине Баточина“, којим је предвиђено формирање 4 независна подсистема. Подсистему 2 припадају насеља Брзан, Кијево и Доброводица. На локацији баточинског изворишта „Јасик“ урађена су два истражно-експлоатациона бунара Б1 и Б2, оптималног капацитета по 15 л/с, а у плану је изградња још два истражно-експлоатациона бунара Б3 и Б4, чиме би се повећао тренутни капацитет од укупно 6,2 л/с, који је далеко мањи од пројектованог и оптималног. Такође је израђен цевовод до насеља Брзан, укупне дужине од 4900м, као и резервоар „Брзан“ В=500м ³ и потисна црпна станица. Магистрални цевовод до насеља Кијево и Доброводица обухватио би пројектовање и изградњу гравитационог цевовода Ф250 до Кијева, дужине 3000м, деоницу магистралног цевовода кроз Кијево, дужине 1400м и магистрални цевовод Ф250 од Кијева до Доброводице, дужине 1500м. Израда пројектно техничке документације је почетна фаза, која има за циљ инфраструктурно уређење варошице Баточина и повећање капацитета за унапређење



друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима насеља Кијево и Доброводица да користе организовани систем водоснабдевања, уместо постојећих решења, која се базирају на употребу плитких копаних бунара, којима се каптира горњи водоносни слој.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска подршка

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраст.

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 101**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију секундарне водоводне мреже у дужини од 8775м у Баточини заменом азбестних цеви полиетиленским цевима

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина и повећања капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима општине да користе исправну воду за пиће, адекватног квалитета, односно прописане физичко-хемијске И микробиолошке исправности и економисање у снабдевању водом кроз наплату ниже цене по м³ воде и елиминисање губитака у мрежи.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☒ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Општина Баточина припада Моравском систему водоснабдевања, чију окосноцу чине моравска алувијална изворишта "Брзан" и "Јасик". Баточина се тренутно снабдева водом са изворишта "Брзан", које је у газдинству крагујевачког ЈКП-а "Водовод и канализација". Разводна водоводна мрежа је велики проблем са којим је суочено целокупно становништво које се снабдева водом путем градске мреже, изграђене од азбестних цеви, дотрајалих и данас забрањених за употребу, будући да се азбест налази на листи штетних материјала. Дистрибутивна мрежа којом се дистрибуира вода до домаћинства, има велике губитке у мрежи услед дотрајалости исте. Више од 5000 становника, који су прикључени на постојећу водоводну мрежу користи за пиће воду техничког квалитета. Управо из разлога очувања здравља људи и деце неопходна је ургентна замена дотрајалих цеви дистрибутивне водоводне мреже у општинском центру у дужини од 8.775 м, различитих профила, при чему је израда пројектно техничке документације за предметне радове почетна фаза у реализацији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

6.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Немачка развојна банка KfW

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

Кредитно – финансијска и логистичка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 102

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију секундарне водоводне мреже у улици Краља Петра Првог у Баточини заменом азбестних цеви полиетиленским цевима у дужини од око 800м

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно техничке документације у циљу инфраструктурног уређења варошице Баточина и повећања капацитета за унапређење друштвено економског развоја општине Баточина кроз омогућавање становницима општине да користе исправну воду за пиће, адекватног квалитета, односно прописане физичко-хемијске и микробиолошке исправности и економисање у снабдевању водом кроз наплату ниже цене по м³ воде и елиминисање губитака у мрежи.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина припада Моравском систему водоснабдевања, чију окосноцу чине моравска алувијална изворишта "Брзан" и "Јасик". Баточина се тренутно снабдева водом са изворишта "Брзан", које је у газдинству крагујевачког ЈКП-а "Водовод и канализација". Разводна водоводна мрежа је велики проблем са којим је суочено целокупно становништво које се снабдева водом путем градске мреже, изграђене од азбестних цеви, дотрајалих и данас забрањених за употребу, будући да се азбест налази на листи штетних материјала. Дистрибутивна мрежа којом се дистрибуира вода до домаћинства, има велике губитке у мрежи услед дотрајалости исте. Више од 5000 становника, који су прикључени на постојећу водоводну мрежу користи за пиће воду техничког квалитета. Управо из разлога очувања здравља људи и деце неопходна је ургентна замена дотрајалих цеви дистрибутивне водоводне мреже у главној улици варошице у дужини од око 800 м, постојећег профила Ф110, при чему је израда пројектно техничке документације за предметне радове почетна фаза у реализацији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта; Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сагласност локалне самоуправе

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

4.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка
Немачка развојна банка KFW	Кредитно – финансијска и логистичка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 103**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција секундарне водоводне мреже у дужини од 8775м у Баточини заменом азбестних цеви полиетиленским цевима.

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Фазно приступање реконструкцији и модернизацији секундарне водоводне мреже, заменом постојећих дотрајалих и забрањених за употребу азбестних цеви полиетиленским цевима, са циљем постизања прописаног квалитета воде за пиће, смањивање броја хаварија и остваривање уштеда по основу губитака у мрежи.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина припада Моравском систему водоснабдевања, чију окосноцу чине моравска алувијална изворишта "Брзан" и "Јасик". Баточина се тренутно снабдева водом са изворишта "Брзан-Морава" које је у газдинству крагујевачког ЈКП-а "Водовод и канализација". Разводна водоводна мрежа је велики проблем са којим је суочено целокупно становништво које се снабдева



водом путем градске мреже, изграђене од азбестних цеви, дотрајалих и данас забрањених за употребу, будући да се азбест налази на листи штетних материјала. Дистрибутивна мрежа којом се дистрибуира вода до домаћинства, има велике губитке у мрежи услед дотрајалости исте. Више од 5000 становника, који су прикључени на постојећу водоводну мрежу користи за пиће воду техничког квалитета. Управо из разлога очувања здравља људи и деце неопходна је ургентна замена дотрајалих цеви дистрибутивне водоводне мреже у општинском центру и уградња полиетиленских цеви одговарајућег профила у дужини од 8.775 м.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Квалитетна водоводна мрежа и решен проблем свакодневних хаварија на мрежи
- Елиминисани губитци у мрежи
- Контролисан калитет воде
- Постигнуте уштеде у снабдевању водом од 30% кроз нижу цену воде и елиминисане губитке
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

750.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Немачка развојна банка КфW	Кредитно – финансијска и логистичка подршка
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 104

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Краља Петра Првог у Баточини заменом азбестних цеви полиетиленским цевима у дужини од око 800м

ПОДНОСИЛАЦ



Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Фазно приступање реконструкцији и модернизацији секундарне водоводне мреже, заменом постојећих дотрајалих и забрањених за употребу азбестних цеви полиетиленским цевима, са циљем постизања прописаног квалитета воде за пиће, смањивање броја хаварија и остваривање уштеда по основу губитака у мрежи.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Дистрибутивни вод водоводне мреже у ул. Краља Петра Првог грађен пре више деценија И по тадашњој технологији коришћене су цеви азбестно-цементне структуре. По савременим стандардима ова технологија излази из оквира намене, азбест се налази на листи штетних материјала, те је неопходно приступити фазној замени азбестних И уградњи полиетиленских цеви. Сама замена би подразумевала уградњу цеви профила задовољавајућег промера.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Квалитетна водоводна мрежа и решен проблем свакодневних хаварија на мрежи
- Елиминисани губитци у мрежи
- Контролисан калитет воде
- Елиминисање губитака
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

88.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Немачка развојна банка КфВ	Кредитно – финансијска и логистичка подршка
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 105

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Адаптација и техничко опремање месних канцеларија		
ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Унапређење услова живота на селу путем окупљања у адекватно опремљеним и адаптираним просторијама месних канцеларија, са различитим садржајима (едукације, трибине, презентације, радионице...)		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
4.2.3.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>На територији општине Баточина ако се изузме Месна заједница Баточина, постоји укупно 10 месних канцеларија по селима које су нажалост затворене. Како се годинама нису користиле и биле у функцији, данас су у прилично лошем стању, запуштене, са дотрајалим електро инсталацијама и столаријом, недостатком санитарних чворова и канцеларијским намештајем. У оваквом стању, оне не испуњавају ни минимум услова за коришћење у било које намене. Имајући у виду да нам села полако „умиру“, да не постоје никакве институције које су некада окупљале мештане, јавља се потреба за обновом месних канцеларија као јединим адекватним местима која могу одговорити потребама мештана за окупљања приликом организовања едукација, трибина, презентација, радионица, али места за дружења и организовања тематских вечери. У сарадњи локалне самоуправе и сеоског становништва треба да се одреде важни циљеви како би се и адаптација месних канцеларија прилагодила тим потребама, као и евентуално учешће локалног становништва у финансирању.</p>		

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Уређен простор месних канцеларија (10 канцеларија)
- Створен адекватан простор за окупљање локалног становништва
- Омогућене многобројне активности сеоског становништва
- Едукација и информисаност
- Спречавање одливања сеоског становништва

АКТИВНОСТИ

- Увођење самодоприноса
- Израда пројектне документације
- Јавна набавка
- Извођење радова на адаптацији
- Одређивање јасне намене и циљева канцеларије (са локалним становништвом)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе
Донешена одлука на Седници скупштине општине Баточина
Предвиђена средства буџетом општине Баточина
Усвојена одлука о самодоприносу

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава
Неприхватање услуге од стране грађана

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

48

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска/техничка подршка
Месна заједница	Финансијска/техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултантска/техничка подршка
Донатори	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 106**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција Дома културе у Градцу

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење културног и друштвеног живота у сеоској средини

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Руиниран постојећи објект Дома културе. Не постоје адекватне просторије за организовање културних дешавања у селу Градац. Циљ пројекта је стварање услова за нормално функционисање и окупљање младих и старих кроз културна дешавања, са циљем да млађа популација остане да живи на селу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Расписана јавна набавка
- Реконструисан кров,
- Замене столарија,
- Уређен ентеријер (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно техничке документације
- Расписивање јавне набавке
- Реконструкција крова,
- Замена столарије,
- Уређење ентеријера (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски и технички
Министарство трговине, туризма и телекомуник.	Финансијски и технички

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 107

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција Дома културе у Црном Калу

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење културног и друштвеног живота у сеоској средини

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Руиниран постојећи објект Дома културе. Не постоје адекватне просторије за организовање културних дешавања у селу. Циљ пројекта је стварање услова за нормално функционисање и окупљање младих и старих кроз културна дешавања, са циљем да млађа популација остане да живи на селу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Расписана јавна набавка
- Реконструисан кров,
- Замењена столарија,
- Уређен ентеријер (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно техничке документације
- Расписивање јавне набавке
- Реконструкција крова,
- Замена столарије,
- Уређење ентеријера (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

**ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)**

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијски и технички
Министарство културе и информисања	Финансијски и технички

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 108**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција Дома културе у Доброводици

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање услова за унапређење културног и друштвеног живота у сеоској средини

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Руиниран постојећи објект Дома културе. Не постоје адекватне просторије за организовање културних дешавања у селу. Циљ пројекта је стварање услова за нормално функционисање и окупљање младих и старих кроз културна дешавања, са циљем да млађа популација остане да живи на селу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Расписана јавна набавка
- Реконструисан кров,
- Заменењена столарија,
- Уређен ентеријер (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно техничке документације
- Расписивање јавне набавке
- Реконструкција крова



- Замена столарије
- Уређење ентеријера (зидови, подови, намештај, електро и водоводна инсталација).

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

17.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијски и технички

Министарство туризма

Финансијски

Министарство културе

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 109**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уређење парка са игралиштем у Градцу

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Улепшати центар Градца, обезбедити место за окупљање младима и створити услове најмлађима за лепше одрастање.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☒ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Градцац је једино село на територији општине Баточина које нема уређен парк или било какво слично место где би млади могли да проводе слободно време, да се друже, што доводи тога тога да



много више комуницирају путем друштвених мрежа и а све мање проводе времена напољу.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Естетски и функционално уређен парк са одговарајућим мобилијаром.
- Постављено игралиште за децу (љуљашке, клацкалице, тобоган)
- Уређено шеталиште
- Постављена расвета

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације,
- Израда идејног решења парка,
- Куповина мобилијара,
- Инфраструктурни радови

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, финансијска подршка, прибављање потребних дозвола, обезбеђено земљиште за постављање мобилијара и игралишта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
ЈП „Водовод и Канализација“	Суфинансирање и техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 110

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња нове трафо станице за потребе Дома здравља

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање инфраструктурне и техничке опремљености у циљу унапређења услова за рад Дома здравља у Баточини

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

4.2.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Резервна варијанта за могућност загревања Дома здравља у случају неадекватног снабдевања постојећим енергентима, са тенденцијом прерастања у основну варијанту.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Висок ниво услуга у Дому здравља према пацијентима и особљу.

АКТИВНОСТИ

Спровођење јавне набавке у складу са ЗЈН

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка СО Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

СО Баточина

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 111**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња трафо станице за индустријску зону "Брзан"

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета за унапређење економског развоја општине Баточина кроз омогућавање инвеститорима, свих неопходних инфраструктурних услова и погодности.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Индустријска зона "Брзан" налази се на географски веома атрактивном положају, односно самој раскрсници аутопута Београд – Ниш, државног пута првог реда М 1-11, регионалног пута Р 214, железничке пруге Лапово – Краљево, у близини великих привредних центара, Крагујевца, Јагодине, Београда. Саобраћајно је веома комуникативна са свим могућим правцима и свим превозним средствима. Поред регулисаних имовинско правних односа, изграђене инфраструктуре за водоснабдевање, израђене просторно планске документације, изграђеног ГМРС-а, планира се изградња фекалног колектора за сакупљање отпадних вода и далековода. У циљу комплетног инфраструктурног опремања индустријске зоне неопходна је и изградња трафо станице адекватне јачине којом ће се омогућити коришћење електричне енергије од стране свих потенцијалних инвеститора који ће своје погоне лоцирати у индустријској зони "Брзан". Недостатак и мањкавост енергетског система у индустријској зони представља велики проблем и велико ограничење приливу нових, домаћих и страних инвестиција и поред атрактивне географске локације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација
- Изграђена трафостаница за снабдевање електричном енергијом индустријске зоне
- Инфраструктурно опремљена индустријска зона

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације
- Прибављање неопходних дозвола и сагласности
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца стручног надзора
- Извођење радова на изградњи објекта
- Технички пријем објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Регулисани имовинско-правни односи

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава
Лоши временски услови могу утицати на период имплементације пројекта

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

107.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

2 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финасијска подршка



ЕД Електрошумадија

Одржавање трафо станице

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 112

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење енергетске ефикасности зграде КТЦ-а

ПОДНОСИЛАЦ

Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“- Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Замена и поправка дотрајале столарије и увођење централног грејања у преосталим деловима КТЦ у циљу побољшања услова рада

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура☒ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани

ОПИС

Пројекат подразумева замену дотрајалих металних врата на котларници и излазу из сале са бине, као и споредни излаз из сале. Такође, пројекат се односи и на замену дотрајалих прозора у мушкој и женској гардероби, кино-кабини и гардероби где је смештена народна ношња. Културни центар је раније, сукцесивно, сходно својим могућностима, већ извршио замену више од 50% столарије, а за нормално функционисање установе неопходно је извршити замену и реконструкцију преосталог, наведеног дела. Осим повећања степена безбедности самог објекта, заменом столарије постигла би се и боља енергетска ефикасност, с' обзиром да је губитак топлоте где КТЦ остварује већину својих активности у зимском периоду и до 30%. КТЦ „Доситеј Обрадовић“ је извршио реконструкцију грејања 2012 године, које није функционисало 20 година. Због недостатка финансија нису биле обухваћене све просторије објекта, иако је овако капиталан пројекат обухватио већи део, скоро 80 % КТЦ-а. Овај пројекат би подразумевао проширење постојећег система централног грејања на просторије шминке (гардеробе) и локала-кафеа, а који је већ повезан на градску топлану. У просторијама шминке за сада не постоји систем грејања, што у зимском периоду онемогућава функционисање ових просторија. У локалу-кафеу загревање се врши помоћу калорифера и других грејних тела која користе електричну енергију, што представља најскупљи вид грејања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Замењена и реконструисана столарија
- Реконструисана грејна инсталација
- Значајно повећање енергетске ефикасности у зимском периоду и боља загрејаност простора
- Значајна уштеда енергената



- Побољшање услова рада
- Уштеда електричне енергије

АКТИВНОСТИ

- Замена и реконструкција столарије
- Реконструкција грејне инсталације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

8.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 113**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Соларис – израда студије оправданости увођења соларног грејања у ПУ Полетарац

ПОДНОСИЛАЦ

П.У.“Полетарац“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда студије оправданости увођења соларног грејања и производње електричне енергије за потребе вртића.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.4.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС



Израда студије оправданости увођења цоларног грејање и производња електричне енергије за потребе вртића у циљу уштеде енергије и заштита животне средине.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена студија и пројектно-техничка документација

АКТИВНОСТИ

Јавна набавка за избор извршиоца – пројектанта
Израда елабората и пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Израђена сва неопходна документација

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансија

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

12.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка
Министарство енергетике	Финансијска подршка
Министарство образовања	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 114**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Сакупљање, прерада и транспорт секундарних сировина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Допринос заштити животне средине, потпуна искоришћеност обновљивих ресурса количински ограничених, повећање запослених

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

**НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани
ОПИС

Недовољно развијена свест људи о правилном одлагању отпада, загађеност животне средине и уштеда ограничених ресурса.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно – техничка документација
- Обезбеђени услови и опрема
- Сprovedена едукација грађана о правилном одлагању смећа
- Организована промоција пројекта (плакати, флајери, предавања у школама и јавним установама)
- Чистији град
- Повећана запосленост

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно – техничке документације
- Обезбеђење услова и опреме,
- Едукација грађана о правилном одлагању смећа
- Промоција пројекта (плакати, флајери, предавања у школама и јавним установама).

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка, помоћ квалификованих стручњака.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијске подршке.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

200.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Регионална агенција за економски развој

Одговарајуће републичке институције

Очекивани допринос

Стручна и техничка подршка

Едукација

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 115**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уређење водотокова II реда у сливу реке Лепенице у општини Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Превентивна заштита стамбених и економских објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта од поплава и бујичних наноса корз уређење водотокова II реда у сливу реке Лепенице и изградњу система канала за одвођење вода.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Територија општине Баточина простире се на 13.915ха, од чега је 10.652ха пољопривредног земљишта, 1824ха шумског земљишта и 1439 грађевинског земљишта. Поручје општине ограничава река Велика Морава а пресеца је водоток реке Лепенице у доњем и средњем току у дужини од 14км и на левој страни прима следеће важније потоке значајне за одбрану од поплава: Црнокалски, Синорски, Павлишки и Бачеварски, док се на десној страни уливају Кијевачки, Доброводички, Сражевички, Рађевац (Прњаворски), Грабовик и рогачки поток. Поред реке Велике Мораве и Лепенице као и Кијевачког потока изграђен је систем одбрамбених насипа, док су наведени потоци неуређени, немају адекватно решен улив у корито реке Лепенице чиме угрожавају пољопривредној и грађевинско земљиште у свом уливном делу. Сви ови потоци у горњем току имају велики продужни пад и када приме веће атмосферске воде у равничарском делу остављају наносе којима засипају корито водотока и смањују његов пропусни капацитет. Поплаве које су у мају 2014. године нанеле велике штете индустријској зони општине, јавним и стамбеним објектима, инфраструктури и пољопривредном земљишту биле су директна су последица неуређености поменутих водотокова и неадекватно решеног улива у корито реке Лепенице.

Уређењем потока на обалама реке Лепенице које подразумева чишћење корита од кабастог материјала и наноса, изградњом система канала за прихват бујичних вода и одводњавање у њиховом доњем току, као и реконструкција уливних места ових потока у реку Лепеницу на начин да се спречи преливање воде из утврђеног корита реке када је њен водостај висок, а истовремено обезбеди довољан капацитет за прихват бујичних вода, значајно би се смањио ризик од поплава и избегле тешко надокнадиве штете. Ризик од поплава који директно угрожава индустријску зону општине препрека је потенцијалним инвестицијама које би економски унапредиле општину и створиле повољније услове за њен одрживи развој.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађен пројекат уређења водотокова II реда, изградње система канала за одводњавање и уливних места,
- Раписан тендер за извођача радова
- Рашчишћени потоци и изграђен систем одводних канала,
- Изграђена једносмерно пропусна уливна места,
- Значајно смањена опасност од бујичног плављења подручја под ризиком,
- Побољшани услови за живот становништва, нормално функционисање општине, пољопривредну, индустријску производњу и инвестиције,
- Осигуран одрживи развој општине.

**АКТИВНОСТИ**

- Израда пројекта уређења водотокова II реда, изградње система канала за одводњавање и уливних места,
- Расписивање тендера за избор извођача радова,
- Рашчишћавање и уређење потока, изградња система одводних канала, изградња једносмерно пропусних уливних места.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе и надлежног министарства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијске подршке.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

100.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој	Стручна и техничка подршка
Одговарајуће републичке институције	Финансијска и техничка подршка

НАПОМЕНА

Вредност предлога пројекта је дата индикативно. Прецизнија вредност пројекта биће дата након израде пројектне документације. Израда пројектне документације представља прву фазу овог предлога пројекта који ће се радити по фазама.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 116**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење квалитета живота и обезбеђивање могућности бржег развоја средине пружањем адекватног квалитета комуналног система и адекватном заштитом животне средине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА


☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

Насеље Баточина налази се на левој страни реке Лепенице. Целокупна хидрографска мрежа посматраног терена припада сливу ове реке. Центар Баточине има јединствено уређен третман сакупљања отпадних вода чија се евакуација из насеља врши системом фекалне канализације и непречишћена улива у речни ток. Канализација у Баточини је урађена по сепаратном систему. Сабирна канализациона мрежа урађена је од цеви Ф200 и Ф300. Укупна дужина мреже је више од 15.000м. Главни колектор је Ф500 у дужини око 1.200м. Број становника у насељу Баточина је нешто мањи од 6000. На ову фекалну канализацију је прикључено шест средњих предузећа, 238 предузетника и две школе, који користе исту за одлив својих отпадних вода. Све ове отпадне воде, како фекалне, тако и индустријске се кроз систем фекалне канализације, непречишћене уливају у слив реке Лепенице, која припада сливу Велике Мораве. У циљу достизања стандарда ЕУ, заштите животне средине, испуњавања санитарних и техничких услова сакупљања и испуштања отпадних вода путем фекалне канализације, неопходна је изградња ППОВ-а. Наведено постројење вршиће третман комуналних отпадних вода. Биће димензионисано на основу актуелног броја корисника фекалне канализације, као и претпостављеног прираста становништва до краја пројектног периода. Постојење се састоји од прелиминарних процеса (уклањање грубог и инертног материјала), биоаерације, секундарног таложења и обраде насталог муља угушћивањем и обезводњавањем на тракастој преси до коначног одлагања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода
- Испуњени санитарни и технички услови за сакупљање и испуштање отпадних вода
- Обезбеђена заштита животне средине у домену одвођења комуналних вода

АКТИВНОСТИ

- Припрема и израда пројектно техничке документације и прибављање свих потребних сагласности и дозвола
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор надзорног органа
- Извођење радова од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта
- Пуштање објекта у рад и одржавање

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште и регулисани имовинско-правни односи

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

870.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 117

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција система атмосферске канализације у улици Краља Петра Првог

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшана путна мрежа на територији општине Баточина

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Улица Краља Петра Првог у Баточини представља главну улицу варошице, изграђену пре више деценија, са системом кишне канализације који је застарео, није одржаван и самим тим отежано функционише. Као последица таквог система, честа појава је задржавање велике количине атмосферских падавина на коловозу, што имплицира даље пропадање коловоза главне улице и отежава саобраћај. Изградњом модерног затвореног система атмосферске канализације у дужини од око 1000м, решио би се вишегодишњи проблем и унапредила одрживост квалитета коловоза.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Боља и квалитетнија инфраструктурна опремљеност и путна повезаност на територији општине
- Модернији и функционаланији систем

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке
- Избор најповољнијег извођача
- Технички пријем радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава, инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

110.000



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
12 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Подршка у обезбеђењу финансијских средстава
Домаћи и страни фондови	Суфинансирање
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 118

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Радови на изградњи фекалне канализације у ул. Цара Лазара		
ПОДНОСИЛАЦ		
Локална самоуправа		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Унапређење квалитета живота и обезбеђивање могућности бржег развоја постизањем адекватног квалитета комуналног система И адекватном заштитом животне средине.		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
4.2.5.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>Улица Цара Лазара се налази у самом центру Баточине. Непостојање изграђене фекалне канализације на наведеној локацији у многоструко отежава живот становницима ове али и околних улица, због учесталог изливања подземних вода услед већих падавина, будући да је конфигурација терена таква да се вода из околине слива и задржава у овом делу, чинећи тиме велике штете становништву које насељава овај крај. У току кишних периода долази до изливања шахти и биолошких јама тако да је због таквих нехигијенских услова угрожено здравље људи а нарочито деце која ту живе. Због свега тога, долази до еколошких проблема који имају утицаја и на живот осталих мештана Баточине и угрожавања еколошке слике читавог места а то изазива додатне трошкове њихове санације, који нису занемарљиви. Будући да је израђена пројектна документација за изградњу канализационе линије, оријентационе дужине око 200м, са пројектованим нивелационим решењем прикључка на ул. Доситеја Обрадовића, створени су предуслови за извођење предметних радова на наведеној локацији, нарочито имајући у виду да су квалитет живота и могућности развоја у великој мери одређени квалитетом јавно-комуналних система и</p>		



степеном загађености животне средине, а нерешени проблеми управљања отпадним водама могу представљати озбиљну препреку друштвено економском развоју.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведене јавне набавке
- Изграђена и функционална мрежа фекалне канлизације у ул. Цара Лазара у Баточина
- Спроведен технички пријем
- Умањено загађивање животне средине кроз затварање биолошких јама
- Смањен ниво отпадних вода и тиме умањене последице које оне доносе

АКТИВНОСТИ

- Искодована грађевинска дозвола
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца надзора над извођењем грађевинских радова
- Извођење радова на изградњи објекта
- Технички пријем објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Регулисани имовинско-правни односи.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неповољни временски услови
Висока инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

26.550

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Локална самоуправа

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 119

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Наставак радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење квалитета живота и обезбеђивање могућности бржег развоја постизањем адекватног квалитета комуналног система И адекватном заштитом животне средине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Насеље Доња мала и Јефтићки крај налази се у урбаном делу Баточине. Већ дуго непостојање завршене фекалне канализације за читаво насеље отежава живот становницима ове али и ближих околних улица. Наиме, због непостојања адекватне фекалне канализације људи су принуђени да копају септичке јаме и др. како би омогућили одвод отпадних вода из својих кућа. Насеље "Јефтићки крај" је у близини железничке пруге Лапово-Крагујевац и већ дуги низ година има велики проблем са отпадним водама које су константна појава у току године али у време киша достижу високи ниво, чинећи тиме велике штете становништву које насељава овај крај. Слична је ситуација и са насељем Доња мала. У току кишних периода долази до изливања шахти и биолошких јама тако да је због таквих нехигијенских услова угрожено здравље људи а нарочито деце која ту живе. Због свега тога, долази до еколошких проблема који имају утицаја и на живот осталих мештана Баточине и угрожавања еколошке слике читавог места а то изазива додатне трошкове њихове санације, који нису занемарљиви. Канализација у Јефтића крају је изграђена по фазама, током 2015. и 2016. године, али без потребне црпне станице, која би омогућила адекватно функционисање канализације у том крају. Такође, у ул. Раковдолској у Доњој мали је потребно изградити канализациону линију са црпном станицом, као би се покривеност тог насеља повећала и мештанима обезбедили основни комунални услови за живот у једној урбаној средини. Квалитет живота и могућности развоја у великој мери су одређени квалитетом јавно-комуналних система и степеном загађености животне средине. Нерешени проблеми управљања отпадним водама могу представљати озбиљну препреку друштвено економском развоју

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведене јавне набавке
- Изграђена и функционална мрежа фекалне канализације у насељима Доња Мала и Јефтићки крај
- Умањено загађивање животне средине кроз затварање биолошких јама
- Смањен ниво отпадних вода и тиме умањене последице које оне доносе

АКТИВНОСТИ

- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца надзора над извођењем грађевинских радова
- Извођење радова на изградњи објеката
- Технички пријем објеката

Регулисани имовинско-правни односи.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неповољни временски услови
Висока инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

42.000

**ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)**

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 120**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Наставак радова на изградњи фекалне канализације у насељу Стара Лозница

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење квалитета живота и обезбеђивање могућности бржег развоја постизањем адекватног квалитета комуналног система И адекватном заштитом животне средине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.2.5.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Насеље Стара Лозница налази се у урбаном делу Баточине. Већ дуго непостојање завршене фекалне канализације за читаво насеље отежава живот становницима овог насеља. Наиме, због непостојања адекватне фекалне канализације људи су принуђени да копају септичке јаме и др. како би омогућили одвод отпадних вода из својих кућа. Насеље "Стара Лозница" налази се поред државног пута првог реда М 1-11 и становници су суочни са истим, горе наведеним проблемима. Током 2012. године је започета изградња фекалне канализације у Старој Лозници, где је изграђен главни колектор И оса 6, укупне дужине од 1727м, а преостале су пројектоване деонице 2, 3,4,5 и 7, укупне дужине од 1004м. Завршетком изградње фекалне канализације у насељу постигли би се вишеструки ефекти. Пре свега било би омогућено прикључивање великог броја домаћинстава на постојећу канализацију. Такође, овим пројектом наставило би се даље улагање у развој комуналне инфраструктуре у Баточини. Квантитативни резултати допринели би остварењу и квалитативних ефеката у смислу побољшања хигијенских услова живота мештана ових улица, што би даље резултирало побољшањем животног стандарда становништва.

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Спроведене јавне набавке
- Изграђена мрежа фекалне канлизације у насељу Стара Лозница
- Умањено загађивање животне средине кроз затварање биолошких јама
- Смањен ниво отпадних вода и тиме умањене последице које оне доносе

АКТИВНОСТИ

- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Јавна набавка за избор вршиоца надзора над извођењем грађевинских радова
- Извођење радова на изградњи објекта
- Технички пријем објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Регулисани имовинско-правни односи.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Неповољни временски услови
Висока инфлација

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

42.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска подршка

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 121**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња мерне станице за контролу квалитета ваздуха

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Контрола квалитета ваздуха са добијањем конкретних података, а тиме и могућности правовремених акција

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☒ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.1.

**НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км² на којој се налази 11 насељених места у којима живи око 12200 становника од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. Како би се остварио увид у квалитет животне средине и појединачних медијума, а тиме и одређивање праваца интервенције у циљу очувања, и унапређења животне средине, неопходно је имати прави увид у квалитет ваздуха који удишемо, будући да убрзани развој на свим пољима представља претњу здравој животnoj средини. Мерна станица би представљала мобилни објект, који би у зависности од потреба био лоциран на одређеним местима. Мобилна мерна станица је у виду комбија са савременом лабораторијом, која брзо узоркује и анализира загађујуће материје на изворима индустријских постојења у граду. Аутоматска мерна станица за квалитет ваздуха испитује следеће параметре: сумпордиоксид, азотдиоксид, суспендоване честице (ПМ₁₀, ПМ_{2,5}) и метеоролошке параметре.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене све потребне сагласности и дозволе
- Сprovedена јавна набавка за избор најповољнијег понуђача
- Активирана мерна станица
- Стварање услова за здравији и квалитетнији живот

АКТИВНОСТИ

- Прибављање свих потребних сагласности и дозвола
- Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача
- Активирање мерне станице

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбедити обучени људски кадар

ФАКТОРИ РИЗИКА

Економска криза

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

16.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Основна и средња школа

Очекивани допринос

Финансијска подршка

Едукација деце о значају здраве животне средине.

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 122

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Санација дивље депоније и континуирано чишћење дивљих сметлишта

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање услова за здравије и лепше услове живота

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км², на којој се налази 11 насељених места у којима живи 11760 становника, од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. На територији општине налази се пар дивљих депонија и сметлишта која поред ружне слике и извора загађења имају и дубље и далекосежније негативне утицаје. Регистрована дивља депонија је у Црном Калу, потез "Рупчина", док се спорадично налазе на неколико места мања сметлишта. Уговором би се Јавно комунално предузеће ангажовало на пословима реализације пројекта, које би својим ресурсима и механизацијом спровело поступак чишћења и одвожења отпада, и преслојавања земљом.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Мапирање дивље депоније и сметлишта
- Санирани деградирани локација дивљих депонија и сметлишта
- Очишћен и саниран простор
- Свест грађана подигнута на виши ниво
- Чиста и еколошки прихватљива животна средина

АКТИВНОСТИ

- Мапирање дивљих депонија
- Чишћење спроводити утоваривачем, затим камионом или трактором одвозити на санитарну депонију.
- Распростирање хумуса и затрављивање, засаде аутохтоног биљног материјала, засаде украсних садница, обавештења, јавни позиви и апели јавности са едукацијом (У зависности од локације и предложених мера за одржавање уређености локације предвидети)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА



Економска криза.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Фонд за комуналне делатности	Организованим активностима санације
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Кроз подршку и спровођење акције на републичком нивоу
ЈКП	Директним пословима санације
Основна и средња школа	Подизањем еколошке свести са едукацијом у вези са селектованим сакупљањем отпада

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 123**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење стања животне средине и јачања еколошке свести кроз организовање едукације

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Ширење свести о еколошкој кризи.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☒ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Развија се и јача узрочно – последична веза између еколошке кризе и недовољно развијене свести човека о значају превенције и интервенције.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Организовани семинари о значају очувања животне средине.
- Организована акције чишћења.
- Организована радионице „Рециклажа није гњаважа”



- Организована изложбе од рециклираних предмета

АКТИВНОСТИ

- Организовање семинара о значају очувања животне средине.
- Организовати акције чишћења.
- Организовати радионице „Рециклажа није гњаважа”
- Организовати изложбу од рециклираних предмета

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сарадња са партнерима, добијена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна заинтересованост грађана за едукацију.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
ЈКП	Учествује у акцијама чишћења Баточине.
Културни центар	Изнајмљује простор за изложбу
Основна школа и вртић	Учесвују у радионицама
Канцеларија за младе и невладине организације	Организују семинаре
Општина Баточина	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 124**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда главног пројекта са идејним решењем за уређење насипа поред реке Лепенице

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање услова за здравију и лепшу животну средину

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**
☐ Инвестициони

☒ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км², на којој се налази 11 насељених места у којима живи 11760 становника, од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. Река Лепеница протиче кроз саму Баточину. Како би шеталиште, које се већ користи, добило потребан, прави изглед и функцију неопходно је приступити изградњи и подизању шеталишта у правом смислу (са потребним стазама, клупама, корпама дуж стаза...). Шеталиште би било уређено са обе стране моста (у дужинама 2 x 200 метара и 2 x 550 метара). Осветљење дуж стаза би било на растојању од 70 метара, а прилаз реци био би остварен на шест места са степеницама до ниже банке. За реализацију овог пројекта потребно је израдити главни пројекат са идејним решењем.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене све потребне сагласности и дозволе
- Расписана јавна набавка
- Сprovedена јавна набавка за избор најповољнијег понуђача
- Израђен Главни пројекат са идејним решењем

АКТИВНОСТИ

- Прибављање свих потребних сагласности и дозвола, што ће бити реализовано од стране Фонда за уређење грађевинског земљишта (сагласност Дирекције за воде и сл.)
- Расписивање јавне набавке
- Спровођење јавне набавке за избор најповољнијег понуђача,
- Израда Главног пројекта са идејним решењем

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Регулисани имовинско правни односи и прибављена сагласност ЈВП "Србијаводе".

ФАКТОРИ РИЗИКА

Економска криза

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Фонд за комуналне делатности	Учествује у креирању и спровођењу пројекта кроз обезбеђивање пројектно-техничке документације, свих потребних дозвола и сагласности, спровођење јавних набавки за избор извођача радова и избор надзорног органа
ЈП "Србијаводе"	У надлежности ЈВП "Србијаводе" су реке и приобално земљиште око река, тако да је потребна сагласност овог предузећа да би се реализовао било какав садржај на овом земљишту.
ЈКП	Да се обезбеди одрживост након завршетка пројектних активности, кроз одржавање

**НАПОМЕНА**

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 125**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уређење насипа поред реке Лепенице у виду шеталишта са пратећим садржајима

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање услова за здравију и лепшу животну средину

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км², на којој се налази 11 насељених места у којима живи 11760 становника, од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. Река Лепеница протиче кроз саму Баточину. Како би шеталиште, које се већ користи, добило потребан, прави изглед и функцију неопходно је приступити изградњи и подизању шеталишта у правом смислу (са потребним стазама, клупама, корпама дуж стаза...). Шеталиште би било уређено са обе стране моста (у дужинама 2 x 200 метара и 2 x 550 метара). Осветљење дуж стаза би било на растојању од 70 метара, а прилаз реци био би остварен на шест места са степеницама до ниже банке.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене све потребне сагласности и дозволе,
- Сprovedена јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова,
- Изабран надзорни орган
- Изведени радови од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта од стране наручиоца (Фонд) и надзора
- Одржавање објекта
- Повећан зелени фонд
- Стварени услови за здравије и лепше живљење

АКТИВНОСТИ

- Прибављање свих потребних сагласности и дозвола, што ће бити реализовано од стране Фонда за уређење грађевинског земљишта (сагласност Дирекције за воде и сл.)
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова, коју ће спровести Фонд за уређење грађевинског земљишта



- Избор надзорног органа
- Извођење радова од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта од стране наручиоца (Фонд) и надзора
- Одржавање објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Регулисани имовинско правни односи и прибављена сагласност ЈВП "Србијаводе"
Израђен Главни пројекат са идејним решењем

ФАКТОРИ РИЗИКА

Економска криза

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

70.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Фонд за комуналне делатности	Учествује у креирању и спровођењу пројекта кроз обезбеђивање пројектно-техничке документације, свих потребних дозвола и сагласности, спровођење јавних набавки за избор извођача радова и избор надзорног органа
ЈП "Србијаводе"	У надлежности ЈВП "Србијаводе" су реке и приобално земљиште око река, тако да је потребна сагласност овог предузећа да би се реализовао било какав садржај на овом земљишту.
ЈКП	Да се обезбеди одрживост након завршетка пројектних активности, кроз одржавање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 126**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградње парк-шуме „Рогот“

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Омогућити свим грађанима Баточине да своје активности усмере на прави начин и дати им могућност адекватне рекреације, створити амбијент за одмор и рекреацију мештана, али и прикладну туристичку дестинацију И свратиште за кратак одмор путника, које транзитни положај дозвољава.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км² на којој се налази 11 насељених места у којима живи око 12200 становника, а од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. Шумски комплекс "Рогот", јединствен у овом делу Србије, налази се на рубним деловима насеља Баточина, а као такав није адекватно искоришћен. Наиме, Баточина нема никакве излетничке И рекреативне садржаје, па би имплементацијом овог пројекта и подизањем рекреативних садржаја (стаза здравља, трим стаза, бициклическа стаза, ролер стаза, осветљење...) понуда била садржајнија И сврсисходнија. Деца школског узраста би добила могућност да своје слободно време и школске активности на прави начин усмере. Старија популација, са потребом очувања здравља и психофизичке кондиције, добила би, такође ту могућност имплементацијом овог пројекта. Подлога стаза би била од ризле, а за вожњу ролера асфалтирана трака (ширине 2 метра и укупне дужине око 300 метара), која би се протезала ободом шуме (западна страна), десном страном од Ловачког дома. На прилазном путу са леве стране би био подигнут спортски центар са уређеним теренима и балон халом. Осветљење би обухватило спортске терене, асфалтирану стазу и централну стазу кроз шумски комплекс. Дуж стазе би биле изграђене настрешнице од дрвета. Разрада детаља садржана је у пројектно-техничкој документацији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка
- Изабран најповољнији извођач радова
- Технички пријем радова и давање на коришћење
- Стварање услова за здравије и лепше услове живота
- Унапређење излетничких и рекреативних садржаја
- Изграђене стазе свих намена
- Изграђен спортски центар са балон халом
- Постављене надстешнице са клупама и корпама

АКТИВНОСТИ

- Припрема и израда пројектно-техничке документације и прибављање свих потребних сагласности
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова
- Избор надзорног органа
- Извођење радова од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта
- Одржавање објекта.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбедити земљиште за реализацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Економска криза

**ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)**

106.951,87

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
ЈП „Србијашуме“	Логистичка подршка
ЈП „Лепеница Баточина“	Одрживост пројекта кроз адекватно одржавање

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 127**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Подизање дрвореда на карактеристичним местима у граду

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање санитарних и естетско-амбијенталних, унапређених услова живљења

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input checked="" type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

4.3.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☐ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Општина Баточина се налази у средишњем делу Републике Србије. Обухвата површину од 136 км², на којој се налази 11 насељених места у којима живи 11760 становника, од тога нешто мање од 6000 становника живи у насељеном месту Баточина. Градске улице Баточине треба уредити по свим параметрима урбаног функционисања, где дрворед поред санитарне и естетске има и психосоцијалну компоненту. Погодне улице за подизање дрвореда су:

- Цара Душана у дужини од 450 метара (двоструки дрворед)
- Краља Милана Обреновића (лева страна) – липе у дужини од 200 м и платани у дужини од 450м.
- Хајдук Вељкова у дужини од 150 м
- Кнеза Милоша Обреновића (4 до 5 јавора)
- Криваја са својим могућностима подизања дрвореда
- Иве Андрића (Крстића крај) двоструки дрворед

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Припремљена и израђена пројектно-техничке документација и
- Прибављене све потребне сагласности и дозволе (Фонда за уређење грађевинског земљишта)
- Сprovedена јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова (Фонд за уређење грађевинског земљишта)
- Изабран надзорни орган
- Изведени радова од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта од стране наручиоца (Фонд) и надзора
- Одржавање објекта
- Повећање зеленог фонда
- Стварање услова за здравије и лепше услове живота

АКТИВНОСТИ

- Припрема и израда пројектно-техничке документације и прибављање свих потребних сагласности и дозвола, што ће бити реализовано од стране Фонда за уређење грађевинског земљишта
- Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова, коју ће спровести Фонд за уређење грађевинског земљишта
- Избор надзорног органа
- Извођење радова од стране изабраног извођача радова
- Технички пријем објекта од стране наручиоца (Фонд) и надзора
- Одржавање објекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена финансијска средства
Обезбедити неопходне сагласности и документацију

ФАКТОРИ РИЗИКА

Економска криза.
Временски услови и неприлике
Непредвиђене подземне инсталације

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Локална самоуправа уступа земљиште на располагање
Фонд за комуналне делатности	Учествује у креирању и спровођењу пројекта кроз обезбеђивање пројектно-техничке документације, свих потребних дозвола и сагласности, спровођење јавних набавки за избор извођача радова и избор надзорног органа
НАПОМЕНА	
/	



ПРИОРИТЕТ 5

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 128

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Помоћ и нега у кући старим, болесним и инвалидним лицима

ПОДНОСИЛАЦ

Центар за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово «Шумадија» Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Остваривање права на квалитетнији живот у природном окружењу старих лица, социјално изолованих и особа са инвалидитетом, кроз пружање услуга кућне и личне хигијене, набавке животних намирница и лекова који ће се реализовати кроз рад геронтодомаћица.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

5.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☒ Комбиновани

ОПИС

Општина Баточина обухвата 11 месних заједница, углавном на руралном подручју. Број старих, болесних и инвалидних лица није равномерно заступљен у свим месним заједницама, али се свакако јавља неопходност пружања помоћи и неге од стране геронтодомаћица на свим подручјима. Нега и лечење у кућним условима је приоритетна услуга, јер 20% од укупног броја становника чине стара, болесна и инвалидна лица, која су социо-економски угрожена, живе сама и нису способна да се сама о себи старају. Услуге помоћи и неге у кући овим циљним групама пружале би особе које су прошле акредитовану обуку – геронтодомаћице.

Своје услуге геронтодомаћице пружале би корисницима који се бирају по следећим критеријумима:

- Жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година
- Корисници без породичног старања
- Корисници без средстава за живот
- Теже хронично оболела инвалидна лица
- Лица која из неког разлога не желе да буду институционално збринута

Због великог броја старих, болесних и инвалидних лица, неопходно је ову услугу која је иначе већ постојала претходних година, поново установити, унапредити и проширити анагажовањем 10 геронтодомаћица, које би пружиле услуге за 50 потенцијалних корисника.

Ове услуге се састоје из следећих активности:

- Одржавање личне хигијене корисника и стамбеног простора у коме корисник живи
- Вођење рачуна о исхрани корисника
- Помоћ у одржавању свакодневних контаката са установама и институцијама (плаћање рачуна, набавке свакодневних животних потреба, посете лекару и сл.)
- Задовољавање потреба за социјалним контактом.



На овај начин омогућава се и запошљавање незапослених лица, потенцијалних геронто домаћица, које се јављају као кориснице новчаних помоћи преко Центра за социјални рад или преко тржишта рада. Могућност за запошљавање пража се и НК радницама, дугорочно незапосленим лицима, женама старијим од педесет година, незапосленим лицима у стању социјалне потребе, ромима, избеглим и расељеним лицима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Информисана локална заједница са садржином наведене услуге
- Формирана база података потенцијалних корисника услуга
- Формирана база података потенцијалних геронто домаћица
- Изабрани корисници на основу утврђених критеријума и процена њихових потреба
- Изабрани непосредни пружаоци услуга односно геронтодомаћица и спровођење њихове едукације
- Израђен план пружања услуга (просторно, временско и сл.)
- Пружање непосредне помоћи и неге
- Пружање посредне подршке корисницима кроз сарадњу са тангентним установама и институцијама
- Праћење рада геронто-домаћица и квалитета живота корисника
- Побољшан квалитет живота старих, болесних и инвалидних лица
- Повећан броја запослених лица преузетих са евиденције НСЗ-а
- Смањен броја институционалног збрињавања старих, болесних и инвалидних лица

АКТИВНОСТИ

- Информисање локалне заједнице са садржином наведене услуге
- Формирање базе података потенцијалних корисника услуга
- Формирање базе података потенцијалних геронто домаћица
- Избор корисника на основу утврђених критеријума и процена њихових потреба
- Избор непосредног пружаоца услуга односно геронтодомаћица и спровођење њихове едукације
- Сачињавање плана пружања услуга (просторно, временско и сл.)
- Пружање непосредне помоћи и неге
- Пружање посредне подршке корисницима кроз сарадњу са тангентним установама и институцијама
- Праћење рада геронто-домаћица и квалитета живота корисника

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Рад на бољој информисаности циљних група о сврси овог пројекта и популаризација услуга социјалне заштите
Адекватна координација са партнерима на овом пројекту
Подршка локалне самоуправе и надлежног министарства

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава
Политичка нестабилност у РС

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска и техничка подршка
Дом здравља	Консултативна и техничка подршка



Црвени крст	Консултативна и техничка поршка
НВО	Консултативна и техничка поршка
Министарство рада	Финансијска и консултативна подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 129**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање склоништа за жртве насиља у породици

ПОДНОСИЛАЦ

Центар за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово «Шумадија» Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Формирањем склоништа за жртве насиља у породици развијају се услуге које имају за циљ адекватно збрињавање жена и деце, жртава насиља и предузимање одеђених активности и мера према починиоцу насиља.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

5.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☒ Комбиновани
ОПИС

Проблематика заштите жртава насиља у породици широка је и комплексна. Она задира у следеће законодавне области: кривично право, породично право и област норми из области социјалне заштите. Насиље у породици тиче се и начина организовања јавних служби, других организација које имају своје место у решавању проблема, али и области која се односи на сам стручни рад, методологију и технику рада. Насиље у породици није једнодимензионални феномен, нити појава која се може решити спровођењем једне врсте активности па ни збрињавањем жртве у склониште.

Услуге које се пружају у циљу заштите жртава насиља можемо поделити на оне:

- у односу на заједницу
- у односу на стручне раднике и друге пружаоце услуга
- у односу на саме кориснике.

Услуге у односу на заједницу су: програми превентивног рада, информисање јавности о проблемима злостављања, изградња "локалних заједница" за превенцију и решавање насиља у породици итд. Услуге у односу на стручне раднике и друге пружаоце услуга: обука стручних радника, техничка подршка у раду ЦСР-а и услуге интердисциплинарног тима. Услуге у односу на саме кориснике: идентификација случаја насиља у породици, стандардизовано поступање са насилљем у породици, информисање корисника, правна помоћ, покретање кривичних поступака против насилника, рад са насилником, СОС телефон, финансијска подршка жртвама насиља, саветовалишта за брак и породицу, дечији центар, смештај, збрињавање и подршка у



прихватилишту за жртве насиља, саветодавни рад са породицом након изласка жртве из прихватилишта, професионално оспособљавање корисника, стручни рад на промени ставова и индивидуалног понашања, стручни рад на унапређењу креативних потенцијала деце и младих. Жртве породичног насиља се збрињавају у склоништа која можемо поделити на прихватилишта и прихватне станице. Прихватилишта за жртве насиља обезбеђују њихово привремено збрињавање када их упуту надлежни ЦСР док се за њих не утврди одговарајући облик заштите. Прихватна станица врши прихват и краткотрајан смештај жртава насиља при чему им обезбеђују исхрану, здравствено-хигијенске услуге, утврђују њихов идентитет и пребивалиште, сачињавају налазе о њиховом стању и понашању, са циљем да се што пре врате свом природном окружењу или да буду упућени у одговарајућу установу социјалне заштите. Услуге збрињавања жртава насиља у прихватилиште и прихватне станице могу се установити као услуге социјалне заштите одлуком локалне самоуправе јер Законом о социјалној заштити то није учињено. Склоништа за жртве насиља у социјалној заштити, не могу функционисати без повезаности са услугама и правима из области здравства, школства, ресора унутрашњих послова, правосуђа (тужилаштво и судови). При сарадњи између организација из наведених система потребно је установити тела која ће на координационом и оперативном нивоу акције ових организација учинити делотворнијим. Склониште за жртве насиља у породици може се организовати:

- у оквиру јавног сектора (ЦСР или установе за смештај корисника)
- у оквиру невладиног сектора.

Унутар оба наведена сектора, склониште може бити:

- самостални организациони облик
- организациона целина шире организације (ЦСР)

Да би склониште што боље функционисало држава има обавезу успостављања правила за рад организације која пружа услуге као и квалитет услуга. Жртве насиља које имају потребу за збрињавањем у њему могу провести од 4 до 6 месеци. Дужина боравка жртве зависи од степена тежине проблема. У оквиру склоништа, жртви насиља обезбеђује се: физичко збрињавање, обезбеђење, здравствена заштита, психолошко оснаживање, подршка родитељу жртви, економско оснаживање жртве, правна помоћ жртви, рад са непосредним природим окружењем жртве, рад са децом жртвама итд. Склоништа за жртве насиља у породици обично се установљавају за збрињавање жена и деце.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Омогућавање адекватног привременог збрињавања жртава насиља у породици, сагледавање сопственог проблема од стране жртве кроз примењени саветодавни рад и одговарајући третман.

АКТИВНОСТИ

- Израда нормативних аката неопходних за оснивање склоништа
- Формирање базе података о жртвама насиља
- Формирање базе података о извршиоцима насиља
- Формирање мултисекторског тима за стручни рад са жртвама и извршиоцима насиља
- Сачињавање плана рада мултисекторског тима
- Непосредни стручни рад са жртвама и извршиоцима насиља
- Мултисекторска сарадња са потенцијалним партнерима на пројекту
- Праћење постигнутих резултата у заштити жртава насиља

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

- Обезбеђивање просторног капацитета у сарадњи са Скупштином општине Баточина
- Адекватна координација са партнерима на пројекту
- Рад на бољој информисаности циљне групе о сврси овог пројекта и популаризација услуга социјалне заштите ове врсте

ФАКТОРИ РИЗИКА

- недостатак финансијских средстава
- политичка нестабилност у РС

**ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)**

75.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска и техничка подршка
НВО	Консултативна и техничка подршка
Средња и основна школа	Стручна и техничка подршка
Црвени крст	Финансијска и консултативна подршка
Дом здравља	Стручна, консултативна и техничка подршка
Правосуђе	Стручна подршка
МУП	Стручна и техничка подршка
Судија за прекршаје	Стручна подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 130**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање клуба и дневног центра за старе на територији општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Центар за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово «Шумадија» Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшање квалитета живота старих лица у области примарно-егзистенцијалних, здравствених, друштвених и духовних потреба што резултира активним односом према локалној заједници. Клубови за старе својим функционисањем постају база за развој интегралних програма бриге о старима, који обухватају и реализацију других услуга. Садржај рада клуба и дневног центра је различит, због различитости потреба самих корисника и препоручује се неговање партиципације корисника у самом осмишљавању рада. Успостављање нових облика контаката са околином (СОС телефон за старе и старе који су жртве насиља).

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

5.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Клубови и дневни центри за старе престављају облик друштвене бриге о старој популацији и



најчешће се јављају као облик ванинституционалне друштвене помоћи, подмирујући потребе старих који живе у својим природним животним срединама. На територији општине Баточина 20% од укупног броја становника чини ова популација те је неопходно поред постојећих услуга пружити им нове које ће имати за циљ да поред егзистенцијалних задовоље и духовне потребе. Мрежа клубова за стара лица у Србији је већ прилично разграната, али мање развијена у сеоским срединама, углавном због недостатка финансијских средстава и потребних просторних капацитета. Формирање клубова и дневног боравка за старе могуће је реализовати у сарадњи са удружењем пензионера који поседују одговарајући просторни капацитет који није довољно искоришћен.

Поред ЦСР, могу се укључити и други актери, као што су: НВО, Црвени крст, Удружење пензионера, Здравствени центар и Скупштина општине. ЦСР, НВО и други партнери могу бити успешни иницијатори отварања клуба и осмишљавања његовог садржаја, при чему је неопходна јасна сарадња између свих актера. Након покренуте иницијативе од стране стручних установа, вођење клуба може се преbacити на Удружење пензионера. ЦСР и други партнери могу постепено преузимати посао праћења рада клуба и обогатити његов рад другим садржајима (увођење СОС линије за старе, хранитељства за старе, развој волонтеризма међу старима и осмишљавање спајања старих корисника са децом – волонтерима из постојећег окружења).

Неопходно је и ангажовање скупштине општине Баточина у сегменту обезбеђивања одрживости пројекта као и упознавање са функцијама клуба и дневног центра на самом почетку пружања ових услуга. У несметано функционисање клуба и дневног боравка за старе морају се укључити и то континуирано координатор или водитељ клуба и домаћице клуба. Повремено се могу ангажовати стручни радници као што су: социјални радници, психолози, педагози, правници, лекари специјалисти, неговатељице, едукатори (плетење, шивење, ткање), волонтери и гостујући стручњаци.

Стручни радник из ЦСР или неки од партнера, преузео би **посао координирања рада клуба** и планирање његовог развоја. За **посао домаћице клуба** могуће је ангажовати особе претходно обучене за неговање старих. Ове две особе неопходне су за функционисање клуба. За рад клуба ва жан је ангажман психолога, педагога, правника и социјалног радника, који могу обављати послове везане за радионичарски рад, едукацију корисника, привно саветовање и повезивање са осталим службама као и рад са породицом. Ангажман волонтера, било вршњака, било млађих, благотворан је ресурс који може помоћи развоју солидарности у заједници.

На овај начин клубови и дневни боравци за старе својим корисницима обезбеђују задовољење свакодневних животних потреба, а нарочито дружење, социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности, самопомоћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге потребе. Клуб може у складу са својим могућностима да организује радне и производне активности, кућну радност прање и пеглање и друге услуге у клубу или стану корисника. Дневни центар се од клуба разликује по томе што задовољава и здравствене потребе корисника мада је непотребно стриктно разграничавати ове две услуге. Све услуге које корисници очекују да задовоље могу се поделити у четири опсежене групе а то су:

1. Исхрана, становање и хигијена
2. Здравље
3. Друштвене и духовне потребе
4. Успостављање сарадње са околином

Из горе наведеног може се закључити да формирање клуба и дневног боравка за старе може значити и формирање базе за развој интегративног пакета услуга, које су намењене старима и које на свеобухватан начин задовољавају њихове потребе. Клубови за старе и дневни центри могу обухватити различите групације старијих, од оних који желе организоване форме дружења, до оних у озбиљним животним кризама. На територији општине Баточина у току је реализација пројекта "Помоћ и нега старих лица, болесних и лица са инвалидитетом" који у многим аспектима комплементаран овом пројекту. Формирањем клуба и дневног боравка за стара лица у многоструком би се смањило број институционалних збрињавања старих лица, а самим тим постигла би се уштеда финансијских средстава која би се морала издвојити у ове сврхе.



ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ	
<ul style="list-style-type: none"> - Информисана локална заједнице о циљу пројекта - Формирана база података о потенцијалним корисницима - Формиран клуб и дневни боравак за стара лица - Израђен план рада клуба и дневног центра - Смањење броја захтева за институционално збрињавање старих лица - Сарадња свих актера и партнера на реализацији овог пројекта 	
АКТИВНОСТИ	
<ul style="list-style-type: none"> - Информисање локалне заједнице о циљу пројекта - Израда нормативних аката неопходних за оснивање клуба и дневног центра - Формирање базе података о потенцијалним корисницима - Израда плана рада клуба и дневног центра - Непосредно коришћење услуга клуба и дневног центра - Праћење резултата успешности рада клуба и дневног центра 	
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ	
Обезбеђење просторног капацитета у сарадњи са удружењем пензионера. Адекватна координација са партнерима на пројекту. Рад на бољој информисаности циљне групе о сврси овог пројекта и популаризација услуга социјалне заштите ове врсте.	
ФАКТОРИ РИЗИКА	
Недостатак финансијских средстава Политичка нестабилност у РС	
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)	
65.000	
ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
24	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска и техничка подршка
НВО	Консултативна и техничка подршка
Црвени крст	Финансијска и техничка подршка
Дом здравља	Стручна и техничка подршка
Удружење пензионера	Финансијска и консултативна подршка
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 131

НАЗИВ ПРОЈЕКТА	
Израда стратегије развоја социјалне заштите општине Баточина	
ПОДНОСИЛАЦ	
Локална самоуправа	
СВРХА ПРОЈЕКТА	
Дефинисање стратешких праваца развоја социјалне заштите општине Баточина	



ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
5.1.2.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
<p>Циљ пројекта је да се израдом овог стратешког документа утиче на развој услуга социјалне заштите имајући у виду да велики број становника живи у сеоском подручју које се карактерише високом стопом сиромаштва. Овим документом потребно је израдити дугорочне циљеве развоја социјалне заштите општине Баточина у складу са националним и ЕУ смерницама.</p>		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
<ul style="list-style-type: none"> - Усвојена одлука о изради стратегије развоја социјалне заштите - Формиран тим за израду стратегије - Усвојена методологија израде - Израђена стратегија - Представљање Нацрта стратегије развоја социјалне заштите на јавним трибинама у месним заједницама - Усвојена стратегија развоја социјалне заштите - Израђен план имплементације стратегија развоја социјалне заштите 		
АКТИВНОСТИ		
<ul style="list-style-type: none"> - Доношењу одлуке о изради стратегије развоја социјалне заштите - Формирање тима за израду стратегије - Усвајање методологије израде - Израда стратегија развоја социјалне заштите - Организовање јавних трибина по сеоским месним заједницама на којима ће бити презентован Нацрт стратегије развоја социјалне заштите - Усвајање стратегије развоја социјалне заштите - Израда плана имплементације 		
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ		
Донета одлука о покретању процеса израде стратегије		
ФАКТОРИ РИЗИКА		
Недостатак финансијских средстава		
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)		
15.000		
ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)		
18		
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ		
Назив партнера		Очекивани допринос
Локална самоуправа		Финансијска и техничка подршка



НВО	Консултативна и техничка подршка
Црвени крст	Финансијска и техничка подршка
Дом здравља Баточина	Стручна и техничка подршка
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Консултативна и техничка подршка
Удружење пензионера	Финансијска и консултативна подршка

НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 132

НАЗИВ ПРОЈЕКТА	
Кола хитне помоћи-Реаномобил	

ПОДНОСИЛАЦ	
Дом здравља Баточина	

СВРХА ПРОЈЕКТА	
Повећање техничке опремљености Дома здравља Баточина	

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ	
5.2.1.	

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани

ОПИС	
Набавка возила је потребна због великог броја хитних стања због близине важних саобраћајница.	

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ	
Сигуран и благовремен транспорт пацијената, у оквиру „златног сата“	

АКТИВНОСТИ	
Спровођење јавне набавке у складу са ЗЈН	

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ	
Финансијска подршка СО Баточина	

ФАКТОРИ РИЗИКА	
Недостатак финансијских средстава	

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)	
35.000	



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
6 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
СО Баточина	финансијска подршка
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 133

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Рентген апарат - набавка		
ПОДНОСИЛАЦ		
Дом здравља Баточина		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Повећање опремљености медицинском опремом		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
5.2.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
Чести кварови постојећег апарата, небезбедност пацијената и особља због високе експозиције у случају квара.		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
Пружање безбедних и квалитетних услуга од стране висококвалитетног тима -радиолога.		
АКТИВНОСТИ		
Спровођење поступка ЈН у складу са ЗЈН		
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ		
Финансијска подршка СО Баточина		
ФАКТОРИ РИЗИКА		
Недостатак финансијских средстава		
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)		
30.000		



ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
6 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	финансијска подршка
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 134

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
Замена столарије у згради Диспанзера за децу		
ПОДНОСИЛАЦ		
Дом здравља Баточина		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Повећање техничке опремљености (Замена столарије у згради Диспанзера за децу и улазних врата матичног објекта и заптивање прозора у матичном објекту)		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ		
5.2.1.		
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС		
Спровођење пројекта енергетске ефикасности у Дому здравља.		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
Висок ниво услуга у Дому здравља према пацијентима и особљу, смањење трошкова по основу енергената.		
АКТИВНОСТИ		
Спровођење јавне набавке у складу са ЗЈН		
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ		
Финансијска подршка СО Баточина		
ФАКТОРИ РИЗИКА		
Недостатак финансијских средстава		
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)		



25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Очекивани допринос

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 135**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Набавка лежећег теренског санитетског возила

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање техничке опремљености Дома здравља и унапређење здравствених услуга

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☒ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

5.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Велики број непокретних и тешко болесних лица захтева адекватну медицинску услугу, па је потребно набавити теренско санитетско возило

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Сигуран и благовремен транспорт пацијената

АКТИВНОСТИ

Спровођење јавне набавке у складу са ЗЈН

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка СО Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

**ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)**

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Очекивани допринос

финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 136**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање медицинског тима за палијативно збрињавање становништва општине Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшање квалитета пружања здравствене заштите тешко болесном и непокретном становништву

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☒ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

5.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☐ Софт☒ Комбиновани**ОПИС**

Повећање броја оболелих од хроничних незаразних болести и повећање броја старих лица захтева формирање медицинског тима за палијативно збрињавање становништва општине Баточина

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Склапање уговора о раду на одређено време за одређену врсту послова
- Повећан ниво услуга у Дому здравља према наведеним циљним групама

АКТИВНОСТИ

- Склапање уговора о раду на одређено време за одређену врсту послова.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка СО Баточина

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Очекивани допринос

финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 137**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Информатичка опрема за Дом здравља Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање техничке опремљености

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☒ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

5.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Обнављање техничке подршке постојећем медицинском и општем информационом систему

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedена јавна набавка у складу са ЗЈН
- Набављена опрема
- Повећан ниво услуга у Дому здравља према пацијентима и институцијама здравства.

АКТИВНОСТИ

- Спровођење јавне набавке у складу са ЗЈН
- Набавка опреме

**УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ**

Финансијска подршка општине Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Очекивани допринос

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 138**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Набавка мамографа

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање опремљености медицинском опремом

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☐ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☒ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

5.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Повећање потреба за превентивним и контролним прегледима

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Набављен мамограф и стављен у функцију

Пружање квалитетних услуга у смислу превенције и лечења

АКТИВНОСТИ

Спровођење поступка ЈН у складу са ЗЈН



Набавка мамографа и инсталирање

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка општине Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Општина Баточина

Очекивани допринос

финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 139

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пројектовање и извођење грађевинских радова везано за физичко повезивање објекта Диспанзера за децу и матичног објекта Дома здравља

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање функционалности објекта у сврху побољшања квалитета пружања здравствених услуга

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☒ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

5.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

Пројектовање и извођење грађевинских радова

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedен поступак ЈН у складу са ЗЈН
- Пројектовање и изведени грађевински радови



– Висок ниво услуга у Дому здравља и побољшање услова рада.

АКТИВНОСТИ

- Спровођење поступка ЈН у складу са ЗЈН
- Пројектовање и извођење грађевинских радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка општине Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

СО Баточина

Очекивани допринос

финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 140

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ултра звучни апарат - набавка

ПОДНОСИЛАЦ

Дом здравља Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање опремљености медицинском опремом

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☒ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

5.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

Заказивање на дужи период, застарелост постојећег апарата у гинекологији, општој пракси и осталим службама захтева набавку ултразвучног апарата.

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Сprovedен поступак ЈН у складу са ЗЈН
- Набављен апарат
- Скраћено време чекања на преглед и повећање обухвата превентивним прегледима целокупног становништва.

АКТИВНОСТИ

- Спровођење поступка ЈН у складу са ЗЈН
- Набавка апарата

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка општине Баточина

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство здравља	Финансијска подршка
Општина Баточина	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ПРИОРИТЕТ 6

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 141

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Адаптација оградe школског дворишта и поплочавање приступне стазе спортским теренима у ОШ "Свети Сава"

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава"

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање безбедности ученика и заштита имовине школе

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони ☐ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

У школском дворишту ОШ "СВЕТИ САВА" у Баточини налазе се терени за мале спортове који служе за организовање наставе ученика у образовно-васпитном процесу као и за рекреацију грађана општине Баточина: терен за кошарку са бетонским трибинама, травнати терен, тениски терен, пич терен (изграђен у сарадњи са Министарством омладине и спорта) и бетонски терен за рукомет. Постојећа ограда је дотрајала и нема предвиђену функцију што директно утиче на безбедност ученика у дворишту за време наставе и оставља могућност сталног уласка и непланског коришћење терена и њихово уништавање. Простор око терена није поплочен чврстом подлогом што узрокује повећање повређивања корисника терена и појаву велике количине воде и блата у кишном периоду. Са циљем повећања заштите безбедности ученика и имовине школе предвидети ограду са бетонским парапетом висине 30 цм од коте терена и висине панела 1,6 м од парапета а да укупна висина оградe буде 1,9 м од коте терена. Извршити поплочавање простора око спортских терена и уласка у спортску салу. Површинске воде одвести на улицу у којој постоји кишна канализација.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена комплетна пројектна документација
- Постављена ограда
- Повећање безбедности ученика и корисника терена
- Заштита имовине основне школе
- Побољшање опште безбедности ученика у односу на правне регулативе о заштити ученика за време боравка у школи
- Спречавање непланског уласка у двориште и коришћење спортских терена
- Повећање опште хигијене у школи одвођењем површинске воде у кишну канализацију ван дворишта

АКТИВНОСТИ

- Израда комплетне пројектне документације



- Приступање изради и постављању ограде
- Израда мреже одвода површинских вода из дворишта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сви услови за имплементацију пројекта су обезбеђени осим финансијске подршке

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава
Политичка нестабилност у РС

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

42.960,85

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Финансијско / техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 142**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Уградња апарата за побољшање квалитета воде у издвојеним одељењима ОШ "Свети Сава"

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Омогућити свим ученицима и запосленима у издвојеним одељењима школе, да користе здраву и микробиолошки исправну воду за пиће у Брзану, Солилу, Прњавору, Жировници, Кијеву и Црном Калу.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони ☐ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

У издвојеним одељењима ОШ "Свети Сава" у Брзану, Солилу, Прњавору, Жировници, Кијеву и Црном Калу вода за пиће није исправна. Наиме, анализе које редовно врши Институт за јавно



здравље из Крагујевца показују да годинама уназад анализирани узорак воде из бунара, којом се снабдевају наведене школе није микробиолошки исправан. Проблем смо краткорочно решили куповином флаширане воде коју ученици пију у школи. Проблем неисправне пијаће воде, дугорочно бисмо решили набавком и уградњом опреме за припрему воде за пиће. Опрема – апарати би били постављени на свакој славини у објектима школа и подразумевали би: омекшавање воде, филтрацију, деминерализацију, средства за дезинфекцију, масе за третирање вода, мерне инструменте, базенску технику.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Расписана јавна набавка
Сprovedени радови
Набављена и инсталирана опрема и апарати

АКТИВНОСТИ

Расписивање јавне набавке
Спровођење радова
Набавка и инсталирање опреме

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Постоје сви услови, као и препорука Института за јавно здравље – Крагујевац за постављањем апарата

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

11.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство за заштиту животне средине	Финансијско/техничку
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/техничку
Општина Баточина	Финансијско/техничку

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 143**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Доградња свечане сале и библиотеке у матичној школи у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапредити просторне услове за квалитетно извођење наставе и ван наставних активности у матичној школи у Баточини

**ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Због свакодневног одржавања разних наставних и ваннаставних активности и због скученог постојећег простора за библиотеку потребно је проширити и доградити свечану салу и библиотеку. Свечану салу би користили наставници за одржавање разних семинара, састанака, користила би се и за реализацију приредби поводом дана школе и других повода којих у школи има доста. Непостојање простора ограничава могућности за креативношћу и бољим резултатима рада.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене потребне сагласности за инвестиционе радове
- Расписана јавна набавка и одабран понуђач
- Изведени радови

АКТИВНОСТИ

- Прибављање потребних сагласности за инвестиционе радове
- Расписивање И спровођење јавне набавке
- Извођење и завршетак радова
- Одржавање наставних и ваннаставних активности у сали и библиотеци

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Постоји Главни грађевински пројекат за изградњу и доградњу свечане сале и библиотеке у Основној школи "Свети Сава" у Баточини

ФАКТОРИ РИЗИКА

Спремност школе да побољша услове рада
Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

73.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

9 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког раз.	Финансијско/техничка
Министарство културе	Финансијско/техничка
Општина Баточина	Финансијско/техничка

НАПОМЕНА

Постоји Главни грађевински пројекат за изградњу и доградњу



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 144

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Стварање услова за једносменско одржавање наставе кроз реконструкцију и изградњу учионица и пратећих објеката у ОШ "Свети Сава" Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапредити амбијенталне услове за квалитетно извођење наставе у једној смени у матичној школи у Баточини

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони ☐ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

У матичној школи у Баточини, дуги низ година одвија се рад у две смене, тако да ученици друге смене остају у школи до касних вечерњих сати. Пошто имамо доста деце путника који после наставе путују својим кућама, после поподневне смене они врло касно стижу кући, у зимским условима превоз је врло отежан. Реконструкција и доградња зграде школске кухиње, подразумева реконструкцију већ постојећих просторија за извођење наставе и доградњу нових 12 учионица, у којима би се настава изводила за ученике од I – IV разреда и на тај начин би се у матичној школи организовала настава само у једној смени. Ученици од V – VIII разреда, наставу би похађали у "великој" школској згради. На тај начин настава би се много квалитетније одвијала, ученици би имали свако слободно поподне за ваннаставне активности и проводили би више времена у породичном окружењу. Такође, би и уштеде биле велике а које се тичу електричне енергије, грејања, превоза ученика.....

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Сprovedена јавна набавка
- Добијене потребних сагласности
- Израђено 12 учионица
- Опремљене учионице за извођење наставе
- Омогућено несметано одвијање наставе
- Омогућено одвијање пратећих садржаја у школама

АКТИВНОСТИ

- Прибављање потребних сагласности
- Израда техничке документације
- Јавна набавка
- Избор најповољнијег извођача радова



- Извођење радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усмерена је ка унапређењу услова образовања и увођења једносменског рада у школама.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

250.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/техничка
Министарство за заштиту животне средине	Финансијско/техничка
Општина Баточина	Финансијско/техничка

НАПОМЕНА

Буџет је дат оквирно. У фази детаљнијег развијања пројекта имаће конкретнију вредност.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 145

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Санација и адаптација старе школске зграде у Бадњевцу

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Побољшати услове рада и боравка деце у старој школи у Бадњевцу. Извршити санацију и адаптацију крова, зидова (унутрашњих и спољашњих), подова, изместити котларницу.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС



Стара школска зграда у Бадњевцу је једна од значајнијих грађевина овог села. Самим изгледом фасаде, кровом од старе ћеремиде, просторијама са високим плафонима, зграда показује да је део ране историје места у ком се налази. Управо њен историјски И културни значај пресудан је у одлуци да је одржимо и обновимо како би добила и сврху коришћења данас, у 21. веку. Време старости и дуге године у којима је служила као главна школска зграда, учиниле су своје. Наши проблеми се већ дужи низ година везују за пропадање крова, зидова, измештања котларнице која се налази у подруму зграде и која је врло небезбедна за коришћење. Радове које је потребно извести: Земљани радови, зидање преградног зида за нови мокри чвор као И инсталација И санитарија, бетонске радове, армирачке радове, рушење старе И израда нове кровне конструкције са летвисањем И прекривање црепом, хобловање И лакирање паркета, као И израда винфлекс пода. Постављање подних И зидних плочица у тоалету И на улазном степеништу. Глетовање, бандажирање, кречење зидова И плафона. Израда термоизолационе фасаде. Предвидели смо измештање котларнице а радови који су предвиђени односе се на изградњу новог објекта котларнице, радове на уклапању резервоара за гориво, измештање постојеће опреме из подрума старе школе у нову котларницу и замена свих радијатора у просторијама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Добијене сагласности
- Обезбеђени адекватни услови за рад и боравак ученика и наставника у школи.
- Обновљена школска зграда значајно доприноси побољшању услова рада ученика и свих запослених у школи.

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно техничке документације
- Прибављање потребних сагласности
- Расписивање јавне набавке
- Одабир извођача
- Спровођење радова
- Пријем радова
- Свечано отварање нове школске зграде (с обзиром на значај зграде који је наведен у опис потребно је ово урадити)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Спремност школе да побољша услове рада
Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја

ФАКТОРИ РИЗИКА

Необезбеђена финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

70.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијско/технички
ЕУ и други страни донатори	Финансијски
Министарство просвете, науке и технолошког раз.	Финансијски

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 146

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Учионица на отвореном – амбијентална настава

ПОДНОСИЛАЦ

Основна школа "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређивање наставе у ОШ "Свети Сава" у Баточини и давање могућности наставном кадру и ученицима школе за интерактивно спровођење, наставних и васпитних процеса

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Основна школа „Свети Сава“ у Баточини активни је учесник процеса унапређивања наставе и давања могућности наставном кадру и ученицима за модернизовање рада и живота у школи. Један од модерних облика наставе јесте „амбијентална настава“. Основна школа у овом тренутку нема могућност пружања овог облика наставног процеса и закључак је да овај недостатак увелико утиче на унапређивање наставе. „Амбијентална настава“ је уско везана за: објекат на отвореном, опремљеност објекта и доступност објекта (позиција објекта мора бити везана за школу у којој се врши настава). У школском дворишту ОШ „Свети Сава“ у Баточини, постоји слободан простор на коме је могуће изградити овакав објект – учионицу на отвореном и даје могућност да се оплемени простор дворишта школе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка докуменатција
- Добијене сагласност
- Расписана и спроведена јавна набавка
- Изграђен објект
- Опште унапређивање наставе
- Едукација наставног кадра и ученика кроз модернизацију наставног процеса
- Постављање основне школе „Свети Сава“ у Баточини у ред школа које прате трендове у модерном наставном процесу
- Стварање могућности за специфичан облик наставе
- Здрав начин учења на отвореном простору

АКТИВНОСТИ

- Прибављање неопходних сагласности
- Расписивање и спровођење јавне набавке
- Израда пројектне документације
- Приступање изградњи објекта



– Извођење наставе из свих предмета у учионици на отвореном

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

45.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијско/техничка подршка

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Финансијски

ЕУ и други страни донатори

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 147**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Замена ПВЦ подова у ОШ "Свети Сава" Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Обезбеђивање адекватних хигијенских услова за рад и боравак деце и особља школе. Обновљени подови у школи, значајно ће допринети побољшању услова за ученике и запослене у школи. Број популације који би имао користи од реализованог пројекта износи око 1000.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☒ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

Радови на инвестиционом одржавању подова у ОШ "Свети Сава" Баточина, обухватају радове у



свим просторијама (учионице, кабинети, канцеларије, ходници) школе у Баточини и то скидање постојећег пода, припремање подлоге за постављање новог ПВЦ пода и постављање подова у учионицама, кабинетима, ходницима и канцеларијама. Радови који имају предност по хитности извођења везују се за подове у матичној школи. Подови су стари, са видљивим избочинама, рупама и напуклинама, што је настало као последица временских непогода (поплава 1999. године и наредна 2014.), затим као последица изливања одпадних вода из дотрајале канализационе мреже, али и услед дугогодишњег коришћења од стране запослених, ученика и родитеља. Сада то ствара вишеструки проблем који не захтева неко тренутно, већ дуготрајно решење заменом старих и дотрајалих подова. У стању у каквом су сада, они угрожавају здравље свих у школи због немогућности доброг чишћења, тако да постоји могућност ширења различитих инфекција. Даље, постоји могућност физичких повреда, а ту смо првенствено забринуте за наше ученике. Још треба навести да се енергетска ефикасност загревања школе у зимском периоду смањује због овог проблема, а као последње истичемо неестетски изглед старих и дотрајалих подова у просторијама у којима проводимо свој радни дан и где треба да се осећамо сигурно и пријатно.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписана и спроведена јавна набавка.
- Обновљени подови у школи који доприносе побољшању услова за ученике и запослене у школи.

АКТИВНОСТИ

- Расписивање и спровођење јавне набавке
- Скидање постојећег ПВЦ пода
- Брушење подлоге ради скидања заосталог лепка
- Набавка материјала и постављање ПВЦ пода у учионицама, кабинетима и ходницима

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Сви услови су обезбеђени, осим финансијске помоћи.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијска
Општина Баточина	Финансијска

НАПОМЕНА

Реализација пројекта мора бити планирана у току школског летњег распуста.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 148

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију фискултурне сале у средњој школи „Никола Тесла“

**ПОДНОСИЛАЦ**

Средња школа Никола Тесла, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Прибављање неопходне документације да би се започела реконструкција

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони

 ☒ Софт

 ☐ Комбиновани
ОПИС

Фискултурна сала није функционална за обављање наставе физичког васпитања, што је констатовано и у извештају о спољашњем вредновању. За постојећу фискултурну салу не постоји пројектно-техничка документација, па је потребно израдити је да би се након тога приступило реконструкцији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Израђена пројектно техничка документације

АКТИВНОСТИ

Ангажовање компетентних лица, са потребним лиценцама за израду пројектно-техничке документације.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Одобрена финансијска средства

ФАКТОРИ РИЗИКА

/

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Логистичка и финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 149

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција крова на старом делу средње школе „Никола Тесла“

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање енергетске ефикасности, побољшање услова за одвијање образовног процеса.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Кровни покривач старог дела школе је дотрајао, често прокишњава и изискује поправке. Део зграде испод тог дела крова се тешко загрева, па су услови за боравак деце у таквим учионицама у зимском периоду неадекватни.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектна документација
- Сprovedена јавна набавка за извођача радова
- Реконструисан кров
- Повећање енергетске ефикасности у старом делу школе.
- Обезбеђивање адекватних услова за боравак ученика у свим учионицама.

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације
- Аплицирање код републичких органа, фондација и донатора за добијање финансијских средстава. Добијање сагласности и дозвола надлежних органа,
- Поступак јавне набавке
- Извођење радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Израђена неопходна пројектно-техничка документација, одобрена финансијска средства.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Добијање потребних дозвола, финансијско учешће
Министарство енергетике	Финансијско учешће
Министарство спорта	Финансијско учешће
Невладине фондације и донатори	Финансијско учешће

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 150**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реконструкција фискултурне сале у средњој школи „Никола Тесла“

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла“, Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење инфраструктуре и побољшање образовног процеса

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Фискултурна сала није функционална за обављање наставе физичког васпитања, што је констатовано и у извештају о спољашњем вредновању.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектна документација
- Сprovedена јавна набавка за извођача радова
- Реконструисан кров
- Повећање енергетске ефикасности у старом делу школе.
- Обезбеђивање адекватних услова за боравак ученика у свим учионицама.
- Сала адекватна за извођење наставе физичког васпитања по прописаним стандардима.

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектне документације
- Аплицирање код републичких органа, фондација и донатора за добијање финансијских



- средстава. Добијање сагласности и дозвола надлежних органа,
- Поступак јавне набавке
 - Извођење радова

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Израђена неопходна пројектно-техничка документација, одобрена финансијска средства.

ФАКТОРИ РИЗИКА

/

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

3 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Добијање потребних дозвола, финансијско учешће
Министарство просвете	Финансијско учешће
Министарство омладине и спорта	Финансијско учешће
Невладине фондације и донатори	Финансијско учешће

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 151**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

„Играоница на отвореном“

ПОДНОСИЛАЦ

Предшколска установа „Полетарац“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подстицање дечјег физичког развоја, боравак деце на отвореном простору, задовољавање дечје потребе за кретањем, развијање свести код деце о значају физичке активности за здравље.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**ОПИС**

ПУ „Полетарац“ поседује опрему која испуњава критеријуме за безбедан боравак деце. Сви простори у вртићу су прилагођени деци, у радним собама постоје дидактичка средства за физичке активности, сала и двориште су такође опремљени справама за физички развој деце. Пошто је објект стар 35 година, постоји потреба за додатним опремањем новим справама за физичке активности у сали и дворишту вртица. Због значаја за здрав развој најмлађе популације треба подржати пројекат „Играоница на отвореном“. Пројекат има за циљ стварање квалитетних услова за борава деце у предшколској установи.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађена анализа постојећег стања у установи
- Израђен акциони план,
- Укључена шира друштвена заједница
- Адаптирано двориште
- Набављене нове справе

АКТИВНОСТИ

- Анализа постојећег стања у установи
- Израда акционог плана,
- Укључивање шире друштвене заједнице
- Адаптација дворишта
- Набавка нових справа

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, регионалних институција и надлежних министарстава РС. Циљна група за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

6.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска-техничка подршка
ЈКП	Техничка
Савет родитеља	Морална-техничка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 152**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Набавка школског аутобуса

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ Свети Сава

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Ефикаснији и безбеднији превоз ученика

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Непостојање јавног превоза за превоз ученика до школе и немогућност долазка на наставу захтева набавку новог школског аутобуса

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписана јавна набавка
- Набављен аутобус
- Остваривање редовног доласка ученика на наставу,
- Краћи долазак и одлазак ученика до школе

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавне набавке
- Набавка аутобуса
- Промоција пројекта
- Организација превоза

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

/

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

150.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Општина Баточина

Донатори

Школе на територији општине Баточина

Очекивани допринос

Техничка подршка

Финансијска подршка

Техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 153

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција унутрашње водоводне инсталације и санитарије у ПУ „Полетарац“

ПОДНОСИЛАЦ

ПУ „Полетарац“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Реконструкција санитарних цворова у циљу побољшања услова за обављање културно-хигијенских навика. Бољи и безбедни услови за обављање културно-хигијенских навика

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Реконструкција унутрашње водоводне инсталације и санитарије у ПУ „Полетарац“ је потребна због дотрајале мреже, честих хаварија, велика потрошња воде, честих материјалних штета.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализа постојећег стања
- Израда пројектне документације
- Провођење јавне набавке
- Закључивање уговора
- Извођење радова
- Технички пријем
- Нова мрежа
- Мања потрошња воде
- Стварање услова за функционисање по стандардима
- Уштеда у потрошњи воде и електричне енергије и већа безбедност деце.
- Испуњеност нових стандарда

АКТИВНОСТИ

- Анализа постојећег стања
- Израда пројектне документације
- Спровођење јавне набавке
- Закључивање уговора
- Извођење радова
- Технички пријем

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена материјална средства

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Технички и финансијски

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Финансијски

Донатори (амбасаде и представништва)

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 154**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Опремање физкултурне сале у ПУ „Полетарац“

ПОДНОСИЛАЦ

ПУ „Полетарац“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Створити безбедне услове за свакодневно извођење физичких активности

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☐ Култура☒ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

ПУ „Полетарац“ поседује физкултурну салу која није опремљена одговарајућом и безбедном опремом и средствима. Циљ пројекта је подстицање здравог начина живота у предшколском узрасту и унапредити методе извођења васпитно-образовног рада.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађена анализа постојећег стања
- Израђена пројектна документација
- Спроведена јавна набавка



- Закључен уговор са извођачем
- Постављани реkvизити и справе
- Опремљена и безбедна фискултурна сала новим справама и реkvизитима

АКТИВНОСТИ

- Израда анализе постојећег стања
- Израда пројектне документације
- Спровођење јавне набавке
- Закључивање уговора са извођачем
- Постављање реkvизита и справа
- Опремање сале новим справама и реkvизитима

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Финансијска подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

7.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијска и техничка подршка

Министарство образовања

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 155**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Једна соба – Срећан вртић

ПОДНОСИЛАЦ

П.У. «Полетарац» Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Проширење смештајног капацитета установе

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☒ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Повећан број уписане деце на постојећи број соба у којима бораве деца није довољан за квалитетан боравак деце. Зато је пројектом предвиђено проширење капацитета вртића са још једном собом у којој бораве деца. Тиме би се испунили захтеви у погледу броја деце у собама по узрастима и у складу са нормативима Закона о предшколском васпитању и образовању

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Одређена локација за изградњу
- Прибављена грађевинска дозвола
- Израђена пројектна документација
- Расписан тендер
- Изабран извођач радова
- Закључен уговор
- Реализовани радови
- Технички пријем просторије
- Просторија предата ПУ на коришћење

АКТИВНОСТИ

- Мапирање места изградње
- Прибављање грађевинске дозволе
- Израда пројектне документације
- Расписивање тендера
- Избор извођаца радова
- Закључивање уговора
- Реализација радова
- Технички пријем просторије
- Отварање просторије на коришћење

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе - оснивача

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава
Добијање сагласности за проширење капацитета

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Министарство просвете

Очекивани допринос

Прибављање дпотребних дозвола

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 156

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Замена унутрашње столарије и подова у ПУ „Полетарац“

ПОДНОСИЛАЦ

ПУ „Полетарац“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Замена дотрајале столарије, уштеда електричне енергије и већа безбедност деце.
Постављање антибактеријских подова подићи здравље деце на виши ниво.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Дотрајала столарија је небезбедна, деформисана, услед чега се повећава потрошња електричне енергије. Подови у вртићу покривени су паркетом који је стар 37 година. Површина коју покривају износи 900 м². Небезбедни су, клизави, оштећени тако да не испуњавају санитарно-хигијенске услове за безбедан боравак деце у вртићу. Изискују велике трошкове одржавања. Постављањем антибактеријских подова модернизоваће се услови за квалитетнији боравак деце у вртићу

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Урађена анализа постојећег стања
- Израђена пројектна документација
- Сprovedена јавна набавка
- Закључени уговори са извођачем радова
- Изведени радови
- Технички пријем
- Уштеда у потрошњи електричне енергије и већа безбедност деце.
- Испуњеност стандарда квалитета.
- Повећана хемијска отпорност пода на велики број агресивних материја.
- Испуњени санитарно-хигијенски услови
- Већа безбедност за боравак деце
- Смањени трошкови одржавања

АКТИВНОСТИ

- Анализа постојећег стања
- Израда пројектне документације
- Спровођење јавне набавке
- Закључивање уговора
- Извођење радова



- Технички пријем

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Локална самоуправа

Финансијско/техничка подршка

Министарство просвете

Финансијско/техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 157

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Доградња трпезарије у ПУ „Полетарац“

ПОДНОСИЛАЦ

ПУ „Полетарац“

СВРХА ПРОЈЕКТА

Проширење постојећих капацитета због повећаног броја деце

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☒ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС

ПУ „Полетарац“ не поседује посебну просторију у којој би се сервирали оброци деци три пута на дан. У једној истој просторији обављају различите активности: доручак, ручак, ужина, слободне и усмерене активности као и подневни одмор.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ



- Одређена локација за изградњу
- Прибављена грађевинска дозвола
- Израђена пројектна документација
- Расписан тендер
- Изабран извођач радова
- Закључен уговор
- Реализовани радови
- Технички пријем просторије
- Просторија предата ПУ на коришћење

АКТИВНОСТИ

- Одређивање оптималног места за изградњу трпезарије
- Прибављање грађевинске дозволе
- Израда пројектне документације
- Расписивање тендера
- Избор извођача радова
- Закључивање уговора
- Реализација радова
- Технички пријем просторије
- Отварање просторије за коришћење

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе и надлежних министарстава

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

4 месеца

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Локална самоуправа

Финансијско-техничка подршка

Министарство просвете

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 158**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Информатички кабинети у ОШ "Свети Сава" у Баточини, Брзану и Бадњевцу

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подизање квалитета наставних и ваннаставних активности у школама баточинске општине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

У основној школи “Свети Сава” у Баточини, постоји информатички кабинет који има 30 рачунара, у издвојеном одељењу у Брзану има 15 рачунара и у информатичком кабинету у Бадњевцу 20 рачунара. Пошто се у следећој школској години, 2017/18. уводи информатика као обавезни предмет И настава се изводи у групама, нама је у осморазредним школама потребан још по један информатички кабинет. Укупно 35 рачунара- радних јединица. Савремена настава се заснива на дидактичким принципима којима се руководи наставник при организовању и извођењу наставног процеса. Они одређују суштину и специфичност наставе. То су принцип научности, принцип очигледности, принцип поступности и систематичности, принцип активности и индивидуалности, принцип економичности и рационализације и принцип трајности наученог. Учење је увек мисаони процес који се одвија у главама деце и ако тог процеса нема, учење се и не догађа. Модерно опремљеним кабинетима информатике могуће је остварити све принципе наставе која ће бити модерно организована са превазилажењем фронталног облика рада и вербалне методе рада на часу. Могуће је организовати програмирану наставу и индивидуализовану наставу и на тај начин омогућити сваком ученику да напредује својим темпом. Наставом са савременим рачунарима омогућиће промену положаја ученика који неће бити пасивни посматрачи већ активни учесник у креирању наставног процеса. Уз помоћ рачунара се развијају креативне способности ученика, они постају активни, самостално траже информације и креирају своје знање. Слободна примена рачунара подстиче дете да истражује, открива и помера устале границе, а компјутерска настава развија код ученика меморију, фантазију, самосталност у учењу, подиже образовни ниво, отвореност, флексибилност, независност, даје ученику брзо, тачно и ефикасно бројне информације.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписана јавна набавка
- Набављена рачунарска опрема
- Мрежно повезани рачунари
- Модерно и савремено организована настава која ће повећати информатичко описмењавање ученика.
- Створени услови за реализовање програмиране и индивидуализоване наставе.
- Створени услови наставницима за квалитетно припремање и реализовање наставних садржаја.
- Створени услови за коришћење образовних софтвера у настави.
- Стварена могућност коришћења интернета.
- Повећана информатичка писмености свих запослених.

АКТИВНОСТИ

- Јавна набавка
- Набавка рачунарске опреме
- Мрежно повезивање рачунара
- Извођење наставе информатике (и наставе других предмета) по групама.

**УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ**

Омогућен прикључак на интернет и умрежавање свих рачунара
Заинтересованост свих наставника за коришћењем и применом нових наставних средстава у настави

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Финансијско/техничка подршка

Општина Баточина

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 159**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Набавка савремених наставних средстава за ОШ "Свети Сава" у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење система образовања, путем модерно организоване наставе уз примену информационих технологија и повећања квалитета усвојеног знања на територији општине Баточина кроз набавку пројектора и наставних средстава за биологију, физику, хемију, историју, географију, српски језик И математику

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☐ Култура

☒ Образовање

☐ Привреда и предузетништво

☐ Пољопривреда и рурални развој

☐ Спорт

☐ Туризам

☐ Здравство и социјална заштита

☐ Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални

☐ Међуопштински

☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони

☐ Софт

☐ Комбиновани

ОПИС



Пројекат подразумева да свака учионица у матичној школи и издвојеним одељењима у Брзану и Бадњевцу добије пројектор као савремено наставно средство, како бисмо опремање простора у коме ученици усвајају знања употпунили; рачунари постоје, као и савремене беле табле, нов намештај прилагођен потребама ученика. Пројектори би као аудио-визуелна наставна средства омогућили боље и трајније знање, функционално примењиво у школској пракси и свакодневним потребама живота. Од посебне важности је што је пројектор значајно наставно средство за ученике са сметњама у развоју који би на овај начин очигледније усвајали знања. Активност свих ученика, у смислу активног слушања, проматрања, запажања и запамћивања, била би подигнута на виши ниво. Наставник би употребом пројектора добио улогу модератора часа, што одговара стандардима савремене школе. Пројектор би сврсисходно унапредио и рад школске библиотеке, где би се користио у настави грађанског васпитања, као и у ваннаставним активностима библиотечке, новинарске и других секција. У свим предметима предметне наставе градиво по разредима такво да се путем пројектора може презентовати на занимљивији, свестранији и ученицима у 21. веку ближи и познатији начин. Опремање учионица, кабинета и библиотеке/читаонице заокружује циљ установе да савремено и функционално опремимо простор за учење.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведена набавка
- Набављено и повезано 30 пројектора и наставна средства (користе се у наставном процесу, свакодневно).
- Створени су услови за континуирано праћење новина у свим наставним областима.
- Резултати рада сваког наставника су квалитетнији, што се огледа у пласирању ученика у више рангове такмичења (регионална, републичка, међународна)

АКТИВНОСТИ

- Јавна набавка
- Набавка 30 пројектора и држача за пројекторе
- Набавка наставних средстава за биологију, физику, хемију, историју, географију, српски језик и математику
- Постављање пројектора и наставних средстава
- Извођење савремене наставе

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Постоје сви услови за увођење пројектора у наставу

ФАКТОРИ РИЗИКА

Незаинтересованост свих наставника за коришћењем и применом нових наставних средстава у настави

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска подршка
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 160

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење извођења наставног процеса стручним усавршавањем наставника – Семинар "Вештине комуникације у васпитно – образовним установама"

ПОДНОСИЛАЦ

Основна школа „Свети Сава“

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стручно усавршавање наставника је кључ стварања школе по мери детета. Сталним стручним усавршавањем наставника, настава се квалитетније изводи. Ако желимо променити учење ученика, морамо се позабавити учењем наставника и улагати у њих.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☐ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

Развој модерног образовног система зависи од сталног стручног усавршавања запослених у образовању. Посвећени наставници, школски психолози, педагози и директори сви заједно демонстрирају учење током целог живота тако што прихватају стално стручно усавршавање ради сталног унапређења процеса наставе и учења. Брзина развоја и промена у науци и техници захтева стално учење и професионално усавршавање – у образовању је неопходан континуитет, јер се једино тако спречава осипање знања. Основа на којој се базира стално стручно усавршавање наставника је организовање семинара који ће у сваком тренутку, сваком појединцу, без обзира на године и професионални статус, пружити могућност да овлада новим и корисним знањима која ће бити применљива у настави. Посета бројним семинарима, реализацијом угледних часова и праћење нових достигнућа у науци и техници, као део стручног усавршавања наставника дају резултате – подизање квалитета наставе, унапређивање метода и садржаја рада, као нешто што има трајне ефекте на квалитет наставе. Семинар "Вештине комуникације у васпитно-образовним установама", проћи ће свих 75 наставника. На семинару се обрађују теме које подстичу тимски рад, развијање сарадничког односа у школи, унапређење међуљудских односа у васпитно образовном процесу, превенција непожељних понашања и побољшање квалитета васпитног рада.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Организовано 5 семинара
- 70 наставника узело учешће
- Набављена стручна литература
- Достигнућа и сазнања наставници примењују у пракси
- Реализована квалитетнија настава
- Задовољство ученика подигнуто на виши ниво
- Унапређена вештина комуникације наставника и остварена успешнија сарадња са ученицима и родитељима.

**АКТИВНОСТИ**

- Организовање 5 семинара на тему "Вештине комуникације у образовно – васпитним установама"
- Анимирање 70 наставника за присуствовање на семинару
- Набавка стручне литературе
- Имплементација стечених знања у раду са ученицима
- Унапређује се вештина комуникације наставника са родитељима и ученицима

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост наставника за ову врсту семинара

ФАКТОРИ РИЗИКА

Могућност недовољне заинтересованости наставника за примену наученог у свом даљем раду.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

4.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/технички
Школска управа Крагујевац	Технички
Општина Баточина	Финансијско/технички

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 161**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење образовања кроз рад са даровитом децом по ИОП -3

ПОДНОСИЛАЦ

ОШ „Свети Сава“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Усавршавање наставника за пружање додатне подршке даровитим ученицима

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**
☐ Инвестициони

☒ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

У школи постоји одређени броја даровитих ученика којима је потребна додатна подршка, кроз индивидуални образовни план ИОП – 3. Потребно је обогаћивање знања наставника о феномену даровитости, сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и проширивање знања о облицима и методама рада са даровитим ученицима; проширивање знања о природи и развоју даровитости, о специфичностима породичног и емоционалног статуса даровитих ученика; Унапређење вештина значајних за напредовање даровитих ученика; обогаћивање знања о методама и облицима рада са даровитим ученицима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Обогаћивање знања и унапређење вештина наставника потребних за рад са даровитим ученицима.
- Укључено мин 10 ученика ученика за рад по ИОП 3.
- Ангажовано екстерно стручно особље
- Успостављена сарадња са школама које спроводе ИОП-3

АКТИВНОСТИ

- Едукација наставника, кроз организована 3 семинара.
- Одабирање даровитих ученика из различитих области.
- Укључивање спољних сарадника који су стручњаци из области рада са даровитим ученицима.
- Сарадња са школама које примењују иновативне методе
- Примена нових знања и иновативних метода у раду са даровитим ученицима

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђивање материјалних средстава потребних за едукацију наставника.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно интересовање наставника за рад....

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

6.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансиско/техничка подршка
НВО	Финансиско/техничка подршка
Општина Баточина	Финансиско/техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 162

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Увођење омладинског предузетништва у школски план и програм као изборни предмет

ПОДНОСИЛАЦ

Локална самоуправа

СВРХА ПРОЈЕКТА

Подићи ниво свести и знања код млађе популације о предузетништву и могућностима samozapošljavanja. Усвојена знања из области вођења сопственог бизниса.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input checked="" type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони
 ☒ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Недовољно развијена иницијатива код младих за покретање сопственог бизниса и samozapošljavanja, па у циљу решавања наведеног у средњој школи у Баточини спровести програм омладинског предузетништва.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Уведено предузетништво као изборни предмет у завршним разредима средње школе у Баточини.
- Сва ученичка предузећа су обавила обуку из предузетништва, урадила и предала свој бизнис план, представила своје производе и услуге на сајму који се одржава на крају школске године.
- Формиран фонд за микро-кредитирање полазника програма који одлуче да после завршене средње школе региструју сопствени бизнис.
- Успостављена сарадња са предузетничким сектором који има улогу подршке у финансијском и саветодавном погледу а допринос циљевима програма.

АКТИВНОСТИ

- Предузетништво уведено као изборни предмет у завршним разредима средње школе
- Обука за сва ученичка предузећа из предузетништва,
- Представљање производа и услуга на сајму који се одржава у на крају школске године
- Формирање фонда за микро-кредитирање полазника програма који одлуче да после завршене школе региструју сопствени бизнис
- Формирање сопствених виртуелних предузећа и под вођством обучених наставника управљају својим предузећима кроз све фазе животног века предузећа.
- Успостављање сарадње са предузетничким сектором који има улогу подршке у финансијском и саветодавном погледу а допринос циљевима програма.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост ученика и наставника

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

/

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	Техничка и стручна подршка
Министарство просвете	Суфинансирање и сагласност
Средња школа	Техничка и стручна подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 163**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

ПОДНОСИЛАЦ

Средња школа „Никола Тесла „ - Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТАУнапређивање образовања и васпитања,
Оснаживање наставника за квалитетнији рад са ученицима**ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални

 ☐ Међуопштински

 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони

 ☒ Софт

 ☐ Комбиновани
ОПИС

Наставници нису довољно едуковани из области стандарда који се односе на наставу, подршку и развој личности

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Знање наставника се практично примењује и исказује у вршењу сложених активности у



- образовно-васпитном раду.
- Организовани семинари за развој:
 - Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе;
 - Компетенције за учење;
 - Компетенције за подршку развоју личности;
 - Компетенције за комуникацију и сарадњу.

АКТИВНОСТИ

- Организовање семинара за развој:
 - Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе;
 - Компетенције за учење;
 - Компетенције за подршку развоју личности;
 - Компетенције за комуникацију и сарадњу.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Избор одговарајућих семинара, предавања, радионица. Финансијска подршка.

ФАКТОРИ РИЗИКА

/

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска подршка
Министарство просвете	Акредитовање семинара

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 164**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење асертивне комуникације

ПОДНОСИЛАЦ

СШ "Никола Тесла"

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стручно усавршавање наставника

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.



НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ	
<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински <input checked="" type="checkbox"/> Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА	
<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт <input type="checkbox"/> Комбиновани
ОПИС	
Пораст вербалног насиља на глобалном нивоу захтева превентивне активности које подразумевају вештину асертивног приступа комуникацији	
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ	
Припремљен и реализован семинар Квалитетнија комуникација и људски односи	
АКТИВНОСТИ	
Припрема и реализација семинара	
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ	
Заинтересованост наставника за ову врсту семинара	
ФАКТОРИ РИЗИКА	
Могућност недовољне заинтересованости наставника	
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)	
1.500	
ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)	
12 месеци	
ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Обезбеђење финансијских средстава
Министарство просвете	Препорука семинара овог типа из Каталога акредитованих семинара
НАПОМЕНА	
/	

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 165

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		
„У свету књига”		
ПОДНОСИЛАЦ		
Предшколска установа „Полетарац“ Баточина		
СВРХА ПРОЈЕКТА		
Опремање библиотеке стручном литературом, дидактичким средствима и одговарајућом техником у циљу обављања квалитетнијег васпитно-образовног рада.		
ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		
<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт



<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина
----------------------------------	--	--

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

У ПУ „Полетарац“ постоји библиотека коју је неопходно обогатити стручном литературом, дидактичким и техничким средствима како би се обављао што квалитетнији васпитно-образовни рад и због тога је неопходно подржати пројекат под називом „У свету књига“.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анализа стања
- Обрада података и препоручене мере за унапређивање васпитно-образовног рада,
- Адаптирана и опремљена библиотека
- Набавка стручне литературе и опремање техничким средствима (лаптоп, пројектор, видео-бим, штампач...)
- Израђен акциони план

АКТИВНОСТИ

- Анализа тренутног стања опремљености библиотеке,
- Набавка стручне литературе и опремање техничким средствима (лаптоп, пројектор, видео-бим, штампач...)
- Адаптација простора (полице, радни сто...)
- Израда акционог плана

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, родитеља и циљна група за имплементацију пројекта.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

6.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Локална самоуправа	Финансијска подршка
Родитељи	Техничка подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 166

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Опремање медијатеке и радних соба у П.У. "Полетарац"

ПОДНОСИЛАЦ

П.У. "Полетарац" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

У циљу ефикаснијег праћења и документовања васпитно – образовног рада опремање медијатеке рачунарском опремом. На предшколском узрасту омогућити деци да на различите начине уз помоћ техничких средстава стичу нова знања.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Због новина у васпитно-образовном раду са акцентом на праћењу развоја и напредовања деце. П.У. "Полетарац" има потребу за прибављањем потребних аудио-визуелних средстава (мини линија, камера, дигиталних апарата). Установа поседује један лап топ, пројектор, штампач, на 15 васпитних група у којима раде 17 васпитача и 4 мед.сестре. Техничка опремљеност, на овај број вас.група и особља нису довољни за испуњавање обавеза у области васпитно образовног рада које захтевају поседовање рачунарске опреме.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Уредно ажурирање података о развоју и напредовању деце.
- Комплетирање дечје документације по задатим критеријумима из званичног документа „Стандарди квалитета рада у предшколским Установама“ област 3. стандард 3.2.
- Опремање техничким уређајима у циљу унапређења васпитнообразовног рада
- Набављена опрема (15 лап топа, 15 пројектора, 10 штампача, 5 дигиталних апарата, 2 камере, озвучење)

АКТИВНОСТИ

- Анализа постојећег стања
- Спровођење јавне набавке
- Закључивање уговора
- Инсталирање опреме
- Отварање просторије
- Набавка опреме (15 лап топа, 15 пројектора, 10 штампача, 5 дигиталних апарата, 2 камере, озвучење)

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, обезбеђивање финансиских средстава

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансиских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Локална самоуправа

Очекивани допринос

Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 167**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Дечије одељење „Вук Караџић“ Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Усавршавање рада са најмлађим корисницима у простору адекватно опремљеном за узраст од 3 године до 15 година. Прилагођавање потребама најмлађих корисника у складу са технолошким развојем савременог друштва.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☐ Инфраструктура☐ Култура☒ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☐ Спорт☐ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☒ Инвестициони☐ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина на простору од 120 квадрата суочава се са недовољним и неадекватним простором за пружањем адекватних услуга најмлађим корисницима. Како се то одражава и на смањен број посета, неопходно је издвојити дечије одељење наше библиотеке чиме бисмо утицали на развој читалачких навика код најмлађих корисника И како бисмо осавременили рад са децом. Тиме би се стекли услови И за електронску читаоницу што је предуслов за упознавање са дигиталном грађом као И формирање Именијатеке у дечијем одељењу.

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Повећање броја корисника
- Повећање броја активности
- Побољшање квалитета услуга
- Растерећење простора у главној библиотеци

АКТИВНОСТИ

- Сагласност општинске управе
- Пројектно планирање
- Стране донације за суфинансирање пројекта
- Кадровско планирање у складу са проширењем

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, обезбеђивање финансијских средстава

ФАКТОРИ РИЗИКА

Незаинтересованост циљне групе

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

25.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
НБ „Вук Караџић“ Баточина	Консултантско-техничка подршка
Министарство културе и информисања	Финансијска подршка
Страни фондови	Финансијска подршка
Локална самоуправа	Обезбеђује земљиште и правну дозволу за рад

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 168**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Савремена библиотека у Бадњевцу

ПОДНОСИЛАЦ

Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Адаптација простора огранка библиотеке у Бадњевцу у складу са потребама савременог доба. Решавање дугогодишњег проблема струје, мокрог чвора и недовољног простора. Омогућавање локалном становништву да користе простор библиотеке као извор сазнања информација из разних друштвених сфера и деловања. Унапредити квалитет живота усвајањем знања о новим информационим технологијама и доступношћу расположиве опреме и комплетног фонда по свим старосним структурама.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Огранак библиотеке у Бадњевцу користи просторију која припада цркви. Највећи проблем представља коришћење електричне енергије што због лоших инсталација, што због неких нерегулисаних имовинско-правних односа између цркве и некадашње Месне заједнице Бадњевац. Дотрајала столарија, нерешено питање мокрог чвора као и недовољан простор за потребе наше струке су само још неки разлози у низу због којих је евидентна потреба за неким адаптираним простором у складу са потребама локалног становништва. Како у Бадњевцу постоји 8 разреда основне школе, коју похађају деца из околних села оправдано је осавременити рад у сеоској библиотеци и потврдити значај библиотечко-информационе делатности у једној локалној средини. Библиотека у селу треба да буде место окупљања, размене информација и добрих идеја, а и враћања већ изгубљеног осећаја заједништва. Да бисмо унапредили живот морамо унапредити и изворе информисања које можемо добити библиотеци.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Реконструисан простор
- Повећање броја корисника
- Повећање броја активности кроз организовања скупова који се тичу одређених тема из пољопривреде, предузетништва, очувања животне средине
- Побољшање квалитета услуга
- Заузимање значајног места библиотеке у животу једног села

АКТИВНОСТИ

- Добијање сагласности локалне самоуправе као нашег оснивача
- Пројектно планирање засебног простора библиотеке
- Обезбедити средства за финансирање из буџета, преко конкурса Министарства културе и информисања или из фонда страних извора

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, обезбеђивање финансијских средстава

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
----------------	--------------------



НБ „Вук Караџић“ Баточина	Консултантско-техничка подршка
Министарство културе и информисања	Финансијска подршка
Страни фондови	Финансијска подршка
Локална самоуправа	Финансијско-техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 169**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Савремена библиотека у Брзану

ПОДНОСИЛАЦ

Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Адаптација простора огранка библиотеке у Бадњевцу у складу са потребама савременог доба. Решавање дугогодишњег проблема струје, мокрог чвора и недовољног простора. Омогућавање локалном становништву да користе простор библиотеке као извор сазнања информација из разних друштвених сфера и деловања. Унапредити квалитет живота усвајањем знања о новим информационим технологијама и доступношћу расположиве опреме и комплетног фонда по свим старосним структурама.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input checked="" type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input checked="" type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.1.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Огранак наше библиотеке у Брзану користи просторију која припада Општинској управи. Највећи проблем представља до сада нерешен проблем мокрог чвора. Како у Брзану постоји 8 разреда основне школе, коју похађају деца из села оправдано је осавременити рад у сеоској библиотеци и потврдити значај библиотечко-информационе делатности у једној локалној средини. Зато је неопходно обезбедити још рачунара јер библиотека у селу треба да буде место окупљања, размене информација и добрих идеја, а и враћања већ изгубљеног осећаја заједништва. Да бисмо унапредили живот морамо унапредити и изворе информисања које можемо добити библиотеци као и оптималне услове за квалитетно функционисање библиотеке као јавне установе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Реконструисан простор
- Повећање броја корисника
- Повећање броја активности кроз организовања скупова који се тичу одређених тема из



- пољопривреде, предузетништва, очувања животне средине
- Побољшање квалитета услуга
 - Заузимање значајног места библиотеке у животу једног села

АКТИВНОСТИ

- Добијање сагласности локалне самоуправе као нашег оснивача
- Пројектно планирање засебног простора библиотеке
- Обезбедити средства за финансирање из буџета, преко конкурса Министарства културе и информисања или из фонда страних извора

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе, обезбеђивање финансијских средстава

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
НБ „Вук Караџић“ Баточина	Консултантско-техничка подршка
Министарство културе и информисања	Финансијска подршка
Страни фондови	Финансијска подршка
Локална самоуправа	Финансијско-техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 170**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда пројектно техничке документације за изградњу отвореног базена

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда пројектно-техничке документације за изградњу отвореног базена.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ



<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Израда пројектно-техничке документације за изградњу отвореног базена. Пројекат обухвата изградњу базена са пратећим садржајима и пружање већих могућности за унапређивање здравља деце и људи, испуњавање слободног времена у летњем периоду, Повећава се број рекреативних спортиста. Обзиром да је терен на изузетној локацији и удаљен (500 метара од самог центра града) и да је планирано да буде део спортског комплекса, веома је важна његова реализација, а све у циљу унапређивања живота деце и људи у општини Баточина. Из наведеног произилази и оправданост пројекта, јер се основни покрети и кораци спорта уопште, науче у предшколским и школским установама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Расписана јавна набавка
- Изабран најповољнији добављач
- Израђено идејно решење
- Израђен главни пројекат

АКТИВНОСТИ

- Расписивање јавне набавке
- Изабран најповољнији добављач
- Израда идејног решења
- Израда главног пројекта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Прикупљене неопходне сагласности

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

50.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина,	Општине Баточина(финансијску потпору)
Министарство омладине и спорта, Министарство за Национални инвестициони план	Министарство омладине и спорта (финансијску потпору), Министарство за Национални инвестициони план (финансијску потпору)
Стране донаторске организације	Фонд општине Баточина (логистичку, лобистичку потпору и израду пројектне документације)

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 171

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња отвореног базена са пратећим садржајима

ПОДНОСИЛАЦ

Спортски савез општине Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Омогућити грађанима Општине Баточина рекреацију и релаксацију током летњег периода на базенима и пратећим објектима. Обучити децу непливачеза пливање кроз отварање школе пливања. Повећање броја рекреативних спортиста. Подизање интересовања грађана и развијање свести о здравом начину живота. Анимирање деце предшколског, основног и средњешколског узраста за бављење пливањем.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Директну добит реализацијом овог пројекта имају предшколци, ученици, рекреативци, родитељи, општина, која се огледа у повећању квалитета наставе у предмету физичког васпитања, побољшање услова за играње деце, побољшање услова за рекреативно бављење спортом, развој спорта у општини, смањење коштано и мишићног деформитета ученика основног и средњег образовања, смањење процента деликвенције, подизање нивоа моралних вредности кроз спорт, и тд. Пројекат обухвата изградњу базена са пратећим садржајима и пружање већих могућности за унапређивање здравља деце и људи, испуњавање слободног времена у летњем периоду, Повећава се број рекреативних спортиста. Обзиром да је терен на изузетној локацији и удаљен (500 метара од самог центра града) и да је планирано да буде део спортског комплекса, веома је важна његова реализација, а све у циљу унапређивања живота деце и људи у општини Баточина. Из наведеног произилази и оправданост пројекта, јер се основни покрети и кораци спорта уопште, науче у предшколским и школским установама, као и љубав према спортским активностима која нас прати током целог живота.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијено одобрење УО за реализацију пројекта;
- Формирани тимови за реализацију пројекта;
- Сprovedена јавна набавка;
- Обезбеђена средства преко јавних конкурса и донација;
- Изабран најповољнији извођач радова;
- Изграђен базен са пратећим објектима; опренљени пратећи објекти;
- Запослено 8 радника за рад на базену;
- Анимирано 500 и више грађана за свакодневно коришћење базена са пратећим објектима;
- Отворена школа пливања са најмање 30 полазника

**АКТИВНОСТИ**

- Информисати чланове УО о активностима и добити одобрење УО за реализацију пројекта;
- Формирање тимова за реализацију пројекта (тим за израду пројектне документације, тим за праћење радова на изградњи и тим за праћење активности по завршеној изградњи);
- Реализована јавна набавка
- Прикупити понуде и извршити избор најповољнијег извођача радова и потписивање уговора;
- Изградња базена са пратећим садржајима;
- Технички пријем;
- Опремање претећих објекта;
- Запослење 8 радника за рад на базену;
- Отварање и рад школе пливања.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Израђена пројектна документација

ФАКТОРИ РИЗИКА

Повећање вредности пројекта због инфлације

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

350.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и логистичка подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка
Стране донаторске организације	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 172**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда пројектно техничке документације за игралиште за предшколску и децу млађег школског узраста

ПОДНОСИЛАЦ

Спортски савез општине Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Анимирање предшколске деце и деце млађег школског узраста за коришћење игралишта у летњем периоду. Проширивање места за играње деце Предшколске установе „Полетарац“ Баточина. Побољшање услова рада, подизање квалитета наставе, са усмеравањем интересовања ученика ка спортским активностима и развијање свести о здравом начину живота.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☐ Инвестициони
 ☒ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Директну добит реализацијом овог пројекта имају ученици, предшколци, родитељи, општина која се огледа у повећању квалитета наставе у предмету физичко васпитање, побољшање услова за рад Предшколске установе, развој спорта у општини, смањене деформитета код деце коштаног и мишићног система, подизање нивоа моралних вредности кроз спорт и тд.. Из наведеног произилази оправданост предложеног пројекта, јер се основни покрети и кораци спорта уопште, науче у предшколски и школским установама као и љубав према спортским активностима која нас прати током целог живота. Пројекат обухвата изградњу игралишта и играња већег броја деце истовремено. Реализацијом овог пројекта се отварају могућности за унапређење наставе у образованим установама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијене дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Расписана јавна набавка
- Прикупљене понуде и извршен избор најповољнијег понуђача
- Потписан уговор;
- Израђена пројектно техничка документација;

АКТИВНОСТИ

- Добијање дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Прикупити понуде и извршити избор најповољнијег понуђача;
- Потписан уговор;
- Израда пројектно техничке документације;

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Отварање јавних конкурса (МОС, МИНП, стране донаторске организације) и обезбеђивање средстава путем истих; Обезбеђења подршка локалне саоправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Повећање вредности пројекта због инфлације

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и логистичка подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка
Министарство просвете	Финансијска подршка
Стране донаторске организације	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 173

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња игралишта за предшколску и децу млађег школског узраста

ПОДНОСИЛАЦ

Спортски савез општине Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Анимирање предшколске деце и деце млађег школског узраста за коришћење игралишта у летењем периоду. Проширивање места за играње деце Предшколске установе „Полетарац“ Баточина. Побољшање услова рада, подизање квалитета наставе, са усмеравањем интересовања ученика ка спортским активностима и развијање свести о здравом начину живота.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани

ОПИС

Директну добит реализацијом овог пројекта имају ученици, предшколци, родитељи, општина која се огледа у повећању квалитета наставе у предмету физичко васпитање, побољшање услова за рад Предшколске установе, развој спорта у општини, смањене деформитета код деце коштаног и мишићног система, подизање нивоа моралних вредности кроз спорт и тд.. Из наведеног произилази оправданост предложеног пројекта, јер се основни покрети и кораци спорта уопште, науче у предшколски и школским установама као и љубав према спортским активностима која нас прати током целог живота. Пројекат обухвата изградњу игралишта и играња већег броја деце истовремено. Реализацијом овог пројекта се отварају могућности за унапређење наставе у образованим установама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијене дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Расписана јавна набавка
- Прикупљене понуде и извршен избор најповољнијег извођача радова
- Потписан уговор;
- Изграђено игралиште;
- Технички пријем;
- Набављена потребна опрема
- 100 и више детета предшколског и млађег школског узраста користи свакодневно игралиште;
- Омогућено ученицима основне школе (млађи школски узраст) и предшколцима ПУ „Полетарац“ да свакодневно користе игралиште

АКТИВНОСТИ

- Информисати чланове УО установе о активностима и добити одобрење УО за реализацију пројекта;



- Договор са основном школом и ПУ о активностима везаним за пројекат;
- Добијање дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Прикупити понуде и извршити избор најповољнијег извођача радова и потписивање уговора;
- Технички пријем;
- Набавка комплетне опреме потребан за функционисање и одржавање игралишта;
- Прављење распореда коришћења игралишта

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Израђена пројектна документација; Отварање јавних конкурса (МОС, МИНП, стране донаторске организације) и обезбеђивање средстава путем истих; Обезбеђења подршка локалне саоправе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Повећање вредности пројекта због инфлације

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и логистичка подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка
Министарство просвете	Финансијска подршка
Стране донаторске организације	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 174**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда пројектно техничке документације за изградњу одбојкашког терена на песку

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Сврха пројекта је повећање капацитета за унапређење бављења спортом у општини Баточина. Изградњом одбојкашког терена на песку, створиће се повољни услови за масовније бављење спортом младих у Баточини.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

**ВРСТА ПРОЈЕКТА**
☐ Инвестициони

☒ Софт

☐ Комбиновани
ОПИС

Побољшање услова за масовније бављење спортом младих кроз обогаћивање спортских садржаја и модернизацију и изградњу спортских објеката је део дугорочног стратегијског развоја општине Баточина. Пошто у општини Баточина постоји један одбојкашки терен са вештачком травом, на отвореном, сматрамо да би реализацијом овог пројекта понудили младима разноврсност и могућност масовнијег бављења. Развој и унапређење спорта могуће је само стварањем оптималних услова за рад. Изградњом одбојкашког терена створили би се услови за бављење одбојком у летњим месецима, а самим тим већи број младих и рекреативаца имао би већи број понуђених спортских садржаја.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијене дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Расписана јавна набавка
- Прикупљене понуде и извршен избор најповољнијег понуђача
- Потписан уговор;
- Израђена пројектно техничка документација;

АКТИВНОСТИ

- Добијање дозволе од министарства просвете за реализацију пројекта;
- Прикупити понуде и извршити избор најповољнијег понуђача;
- Потписан уговор;
- Израда пројектно техничке документације;

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Спремност многих чланова клубова и рекреативаца на волонтерски рад

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

2.500

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Министарство омладине и спорта

Финансијско/техничка

Општина Баточина

Финансијско/техничка

Донатори и ЕУ

Финансијска

НАПОМЕНА

/



ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 175

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња одбојкашког терена на песку

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Сврха пројекта је повећање капацитета за унапређење бављења спортом у општини Баточина. Изградњом одбојкашког терена на песку, створиће се повољни услови за масовније бављење спортом младих у Баточини.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

ОПИС

Побољшање услова за масовније бављење спортом младих кроз обогаћивање спортских садржаја и модернизацију и изградњу спортских објеката је део дугорочног стратегијског развоја општине Баточина. Пошто у општини Баточина постоји један одбојкашки терен са вештачком травом, на отвореном, сматрамо да би реализацијом овог пројекта понудили младима разноврсност и могућност масовнијег бављења. Развој и унапређење спорта могуће је само стварањем оптималних услова за рад. Изградњом одбојкашког терена створили би се услови за бављење одбојком у летњим месецима, а самим тим већи број младих и рекреативаца имао би већи број понуђених спортских садржаја.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно техничка документација
- Сprovedена јавна набавка
- Израђен терен
- Опремљен терен
- Створени услови за већи број рекреативних садржаја
- Створени услови за организацију такмичења на отвореном

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно техничке документације
- Јавна набавка
- Изградња терена
- Опремање терена

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Спремност многих чланова клубова и рекреативаца на волонтерски рад

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера****Очекивани допринос**

Министарство омладине и спорта

Финансијско/техничка

Општина Баточина

Финансијско/техничка

Донатори и ЕУ

Финансијска

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 176**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Израда пројектне и техничке документације за изградњу балон хале за спорт са пратећом опремом

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Израда документације за изградњу балон хале.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ☒ Инфраструктура☐ Култура☒ Образовање☐ Привреда и предузетништво☐ Пољопривреда и рурални развој☒ Спорт☒ Туризам☐ Здравство и социјална заштита☐ Животна средина**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ☐ Регионални☐ Међуопштински☒ Локални**ВРСТА ПРОЈЕКТА**☐ Инвестициони☒ Софт☐ Комбиновани**ОПИС**

Изградњом балон хале у Баточини стећи ће се услови да омогућимо масовно бављење спортом свим заинтересованим странама. То ће бити својеврстан магнет за регрутовање нових младих фудбалера, кошаркаша, одбојкаша и рукометаша школског узраста. Такође ће благодети балон хале користити и остали клубови, нарочито зими, у фази припрема када су травнати терени прекривени снегом и ледом. Квалитетно искоришћен припремни период ће резултирати много бољим резултатима наших Клубова у пролећном делу такмичарске сезоне. Као директна последица изградње балон хале ће бити и пријављивање клубова са наше територије за фудбал лигу, што ће такође имати огроман значај за популаризацију спорта код младих и што бољу



искоришћеност објекта. Бивши активни спортисти, сада ветерани, као и остали љубитељи спорта из грађанства ће такође бити редовни корисници услуга балон хале, што ће за последицу имати много здравију, ослобођену стреса, радно способну популацију.

Бављење спортом и деце и родитеља ће бити наш циљ, а такође ће утицати на максималну искоришћеност како балон хале, тако и пратећег угоститељског објекта (млечног ресторана) где би се једна смена припремала за своје активности, а друга би имала место да се окрепи после тренинга или утакмице и поразговара о протеклом догађају у здравом амбијенту. Млечни ресторан би поседовао велики ЛЦД, а активности на терену би могле по потреби да се снимају и после, на лицу места анализирају уз стручне коментаре тренера, што би објекту дало и едукативни и васпитни садржај. На галерији изнад угоститељског објекта би се налазила мала фитнес сала капацитета до 15 вежбача, тако да би коришћењем капацитета фитнес сале била највише укључена женска популација као циљна група. Са једне стране терена би била изграђена трибина капацитета око 150 гледалаца (три реда трибина, дужине око 50 м, а у сваком реду по 50 гледалаца). Циљна група би били навијачи како млади тако и старији који нису директни актери у такмичењу, и подизање навијачке културе на виши ниво. Од пратећих објеката потребно је имати две мушке и две женске свлачионице са туш кабинама за четворо. Њрију за одлагање реквизита и оставу за раднике на орзавању хигијене. Димензије терена би биле 20 x 40 метара, уз напомену да би једна страна била ширија за око 4 метра због три реда трибина. У балон хали би били запослени радници који би били задужени за организацију програма и његово спровођење, управљање терминима коришћења, радници на одржавању технике и одржавању чистоће и угоститељски радници. Балон хала би била део планираног спортско-рекреативног комплекса поред Ловачког дома "Рогот" у Баточини, прилаз би био идеалан јер се локација налази поред пута у насељу Лозница. Пожељно би било уредити паркинг простор. Поред балон хале је планирана изградња тениског терена, као и терена за мини фудбал од вештачке траве, тзв пич. Такође би се на истом месту налазио почетак атрактивне трим стазе кроз шуму Рогот. Сви наведени објекти ће бити обухваћени другим пројектима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Добијене дозволе од министарства омладине и спорта за реализацију пројекта;
- Расписана јавна набавка
- Прикупљене понуде и извршен избор најповољнијег понуђача
- Потписан уговор;
- Израђена пројектно техничка документација;

АКТИВНОСТИ

- Добијање дозволе од министарства омладине и спорта за реализацију пројекта;
- Прикупити понуде и извршити избор најповољнијег понуђача;
- Потписан уговор;
- Израда пројектно техничке документације;

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка локалне самоуправе.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

10.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

8 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Финансијско/техничка



Општина Баточина	Финансијско/техничка
Донатори и ЕУ	Финансијска

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 177**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Балон хала у Баточини са пратећом опремом

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање броја младих, али и средовечних који се баве спортом. Омогућавање тренинга у континуитету, свих 12 месеци. Отварање нових радних места. Одржавање семинара за стручно оспособљавање кадрова у фудбалу, кошарци, одбојци и рукомету. Одржавање турнира преко целе године у свим категоријама (од пионира до ветерана). Такмичење локалних клубова у фудсал лиги, мини-макси лиги, као и друга такмичења на домаћем терену.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
☐ Међуопштински
☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
☐ Софт
☐ Комбиновани
ОПИС

Изградњом балон хале у Баточини стећи ће се услови да омогућимо масовно бављење спортом свим заинтересованим странама. То ће бити својеврстан магнет за регрутовање нових младих фудбалера, кошаркаша, одбојкаша и рукометаша школског узраста. Такође ће благодети балон хале користити и остали клубови, нарочито зими, у фази припрема када су травнати терени прекривени снегом и ледом. Квалитетно искоришћен припремни период ће резултирати много бољим резултатима наших Клубова у пролећном делу такмичарске сезоне. Као директна последица изградње балон хале ће бити и пријављивање клубова са наше територије за фудсал лигу, што ће такође имати огроман значај за популаризацију спорта код младих и што бољу искоришћеност објекта. Бивши активни спортисти, сада ветерани, као и остали љубитељи спорта из грађанства ће такође бити редовни корисници услуга балон хале, што ће за последицу имати много здравију, ослобођену стреса, радно способну популацију.

Бављење спортом и деце и родитеља ће бити наш циљ, а такође ће утицати на максималну искоришћеност како балон хале, тако и пратећег угоститељског објекта (мљечног ресторана) где би се једна смена припремала за своје активности, а друга би имала место да се окрепи после тренинга или утакмице и поразговара о протеклом догађају у здравом амбијенту. Мљечни ресторан би поседовао велики ЛЦД, а активности на терену би могле по потреби да се снимају и после, на лицу места анализирају уз стручне коментаре тренера, што би објекту дало и едукативни и



васпитни садржај. На галерији изнад угоститељског објекта би се налазила мала фитнес сала капацитета до 15 вежбача, тако да би коришћењем капацитета фитнес сале била највише укључена женска популација као циљна група. Са једне стране терена би била изграђена трибина капацитета око 150 гледалаца (три реда трибина, дужине око 50 м, а у сваком реду по 50 гледалаца). Циљна група би били навијачи како млади тако и старији који нису директни актери у такмичењу, и подизање навијачке културе на виши ниво. Од пратећих објеката потребно је имати две мушке и две женске свлачионице са туш кабинама за четворо. Предвиђен је мокри чвор капацитета по четири кабине (мушко-женске). Такође треба организовати просторију за одлагање реквизита и оставу за раднике на орзавању хигијене. Димензије терена би биле 20 x 40 метара, уз напомену да би једна страна била ширија за око 4 метра због три реда трибина. У балон хали би били запослени радници који би били задужени за организацију програма и његово спровођење, управљање терминима коришћења, радници на одржавању технике и одржавању чистоће и угоститељски радници. Балон хала би била део планираног спортско-рекреативног комплекса поред Ловачког дома "Рогот" у Баточини, прилаз би био идеалан јер се локација налази поред пута у насељу Лозница. Пожељно би било уредити паркинг простор. Поред балон хале је планирана изградња тениског терена, као и терена за мини фудбал од вештачке траве, тзв пич. Такође би се на истом месту налазио почетак атрактивне трим стазе кроз шуму Рогот. Сви наведени објекти ће бити обухваћени другим пројектима.

Радови:

- Изградња балон хале са две свлачионице, две канцеларије и угоститељским објектом
- уређење непосредног окружења балон хале (бехатон, цвећем украсно растиње...)

Набавке:

- Спортских реквизита и опреме неопходних за рад балон хале (голови, заштитне мреже, лопте, чуњеви,
- клупе за рез. играче, струњаче....)
- Адекватне расвете за терен у балон хали
- Опреме за свлачионице (бела техника, намештај)
- Опреме за две канцеларије за рад администрације (2 ПЦ и намештај)
- Опреме за одржавање хигијене и одржавање техничке исправности објекта
- ЛЦД екрана диманзија 32 до 40 инча и квалитетног хоме цинема уређаја
- Разгласа мање снаге за коришћење у балон хали (2 x 150 w)
- Опреме за угоститељски објекат (млечни ресторан)-апарати и намештај

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђена пројектно-техничка документација
- Прибављене неопходне дозволе и сагласности
- Сprovedена јавна набавка
- Израђена балон хала са пратећим садржајима (угоститељски објекат, канцеларије за административни део, свлачионице).
- Повећан број младих који се баве спортом за 30 % до 2022. године.
- Повећан број рекреативаца средњих година за 30 % до 2020. године.
- Отворена нова радних места (самоисплативост објекта-закуп, угоститељство).
- Квалитетнији школски спорт, растерећеност постојеће физкултурне сале у ОШ.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у фудбалу за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у кошарци за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у одбојци за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у рукомету за 30 % до 2022. године.
- Побољшано опште здравствено стање радно способне популације.
- Смањена заинтересованост младих за опијате

АКТИВНОСТИ

- Израда пројектно-техничке документације
- Прибављање неопходних дозвола и сагласности
- Јавна набавка



- Грађење балон хале са пратећим садржајима (угоститељски објект, канцеларије за административни део, свлачионице).
- Повећање броја младих који се баве спортом за 30 % до 2022. године.
- Повећање броја рекреативаца средњих година за 30 % до 2020. године.
- Отварање нових радних места (самоисплативост објекта-закуп, угоститељство).
- Повећати квалитет школског спорта, растеретити постојећу фискултурну салу у ОШ.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у фудбалу за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у кошарци за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у одбојци за 30 % до 2022. године.
- Стручно усавршавање и оспособљавање кадрова у рукомету за 30 % до 2022. године.
- Побољшање општег здравственог стања радно способне популације.
- Смањење заинтересованости младих за опијате.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Велики број интересената за коришћење услуга балон хале.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

250.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/техничка
Министарство омладине и спорта	Финансијско/техничка
Општина Баточина	Финансијско/техничка
Донатори и ЕУ	Финансијска

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 178**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Атлетски полигон – уређивање и надоградња полигона и игралишта (јама за скок у даљ, бацалиште за куглу и диск, атлетска стаза, игралиште)

ПОДНОСИЛАЦ

Основна школа "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Створити боље услове за спортске и рекреативне активности деце и омладине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ**

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални
ВРСТА ПРОЈЕКТА
☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани
ОПИС

Атлетика као „краљица“ спорта је базно полазиште за све спортове. Она је уједно ефикасан „алат“ у рукама стручних људи за побољшање здравља и квалитета живота деце и омладине. Комплетан атлетски полигон би пружио могућност унапређења живота и здравља деце, разноликост дисциплина допринело едукацији деце и омогућило талентованој деци да напредују у овој спортској грани. Заинтересованост за атлетске дисциплине постоји међу школском децом, као и међу средњошколском популацијом која је у узрасном добу где итекако физичка и спортска активност може да допринесе бољој социјализацији и истицању правих вредности живота. На постојећем полигону потребно је ставити подлогу од тартана, направити јаму за скок у даљ, бацалиште за куглу и диск и направити стазу за трчање на 100 метара, као и игралиште у средини пресвући тартаном.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведен поступак јавне набавке
- Изграђен и функционалан атлетски полигон и игралиште
- Створени услови за масовно бављење спортом
- Створени услови за побољшање и очување здравља и квалитета живота деце

АКТИВНОСТИ

- Спровести поступак јавне набавке
- Изградити функционалан атлетски полигон и игралиште
- Створити услове за масовно бављење спортом
- Створити услове за побољшање и очување здравља и квалитета живота деце

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усмерена је ка унапређењу услова за бављење спортом ученика у школама.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/техничка
Министарство омладине и спорта	Финансијско/техничка
Општина Баточина	Финансијско/техничка
Донатори и ЕУ	Финансијска



НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 179

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Адаптација и опремање стадиона фудбалског клуба "Слога" из Баточине

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање броја организованих спортиста у свим категоријама и њихово бављење спортом у много квалитетнијим условима. Задовољење потреба најширих слојева грађанства за бављењем или посматрањем квалитетних спортских садржаја у комфорнијим условима. Организација семинара за стручно оспособљавање кадрова, као и за њихово усавршавање у наменским условима.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Фудбалски спорт има веома дугу традицију у Баточини, ФК "Слога" је основан далеке 1924. године, а садашњи фудбалски стадион је изграђен пре 35 година. Онда је природно што се јавила потреба за адаптацијом стадиона. После извршених радова гледаоци, њих 400 ће седети на специјалним пластичним столицама плаве и беле боје и посматраће фудбалске утакмице, пионира, кадета, сениора и ветерана са осмехом на лицу. Постојеће службене просторије ће се преуредити за удобан смештај службених лица (делегата и судија) који ће добити своје просторије опремљене потребним намештајем.

Економат ће добити своје просторије за смештај спортске опреме и за смештај опреме и алата за одржавање објекта и травнатог терена. Постојећи до краја несаграђени објекат поред садашње свлачионице ће се претворити у мултифункционалну конференцијску салу где ће УО ФК моћи да одржава своје седнице. У истом простору ће тренери моћи на табли (или видео биму) да разрађују тактичке варијанте пре и после утакмице. Сала ће моћи да се користи и за одржавање другарских вечери са фудбалерима како нашим, тако и са гостујућим где ће се промовисати спортски систем вредности. Део поменуте просторије би био коришћен и као мала теретана, са справама које се по потреби могу померити. Простор испред поменутог објекта ће бити поплочан и претворен у летњу башту са великом тендом, одакле ће утакмице моћи да посматрају чланови Управа клубова који играју утакмицу. Када су у питању тренинзи млађих категорија ту ће родитељи који су допратили своје мале спортисте моћи да попију чај или кафу и прате догађаје на терену. Травнати терен би био врхунски одржаван захваљујући пумпи која би црпела воду за наводњавање директно из Лепенице која протиче тик уз наш стадион. Трава би била шишана редовно специјалним трактором



са бункером који скупља ошишану траву. Тренутно се трава шиша малом моторном косилицом која нема бункер а трава се скупљ после ручно. Трава се полива водом из водовода што је много скупље. Службена лица се смештају у малу ненеменску просторију површине мање од 4 квадратна метра. А за одржавање састанака скоро да уопште нема услова. Мали део испред улаза у просторије је поплочан али је то недовољно. Такође треба изградити нове кућице за резервне играче делегата и медицинско особље по могућству од металне конструкције са покривком од Лехана. Пољски вц је у прилично запуштеном стању, тако да би обавезно био реновиран уз изградњу још једне кабине. Бетонске трибине стадиона су после 35 година истрошене тако да би постављање пластичних столица у складу са стандардима УЕФЕ посматрање утакмица било много пријатнији доживљај. Опремање новоизграђене конференцијске сале аудио-видео уређејима стекли би се изванредни услови за одржавање семинара за усавршавање и стручно оспособљавање неопходних кадрова на нивоу Шумадијског округа. Разглас би био мобилан па би се користио као спољно озвучење за време одржавања спортских манифестација и утакмица. Димензије травнатог фудбалског терена су 105 м x 65 м, а димензије објекта у којем би се налазила конференцијска сала су 12 м x 8 м.

Неопходни радови:

- Адаптација службених просторија предвиђених за рад администрације
- Преправка трибина уградња пластичних столица у две боје (плаво и бело)
- Адаптација просторија економата предвиђених за смештај спортске опреме и машина и алата за одржавање стадиона.
- Изградња нове мултифункционалне конференцијске сале.
- Изградња нових кућица за резервне играче, делегата и медицинско особље.
- Адаптација постојећег WC-а и изградња још једне кабине.
- Набавка :
- ЛЦД телевизор димензија 32 - 40 инча.
- Видео бим уређеј.
- 1 ПЦ и 1 ноте-боок рачунар.
- Справе и тегови за мини теретану.
- Трактор за шишање траве са "бункером".
- Једна туш кабина.
- Једна монтажна тенда или 2-3 већа сунцобрана.
- 6 столова и 24 столице за спољну употребу.
- Канцеларијски намештај за две канцеларије.
- Разглас јачине 2 x 250 w.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведен поступак јавне набавке
- Наменски адаптиран фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења.
- Створени идеални услови за бављење спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби.

АКТИВНОСТИ

- Спровести поступак јавне набавке
- Наменски адаптирати фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења.
- Створити услове за бављењем спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште и инфраструктура, као и објекти на атрактивној локацији. Велико интересовање грађанства за "најважнију споредну ствар на свету", велики број играча свим категоријама.

**ФАКТОРИ РИЗИКА**

Недовољно финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Финансијски
Општина Баточина	Земљиште, пројектна документација
Фудбалски савез Србије	Финансијско/технички
Донатори из ЕУ	Финансијски

НАПОМЕНА

Због расписивања Јавне набавке и комплетне процедуре која следи, закључно са одабиром најбоље понуде и добијањем грађевинске дозволе и извођењем радова, трајање је 18 месеци. Остварење очекиваног резултата је врло могуће и пре планираног рока, када је у питању масовност и стварање стручних кадрова.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 180**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изrada пројектно-техничке документације за бицикличку и трим стазу кроз шуму Рогот

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Изrada пројектно-техничке документације за бицикличку и трим стазу кроз шуму Рогот како би се створили предуслови за изградњу устаза и повећање броја младих који се баве спортом, као и повећање броја средовечних који се баве рекреацијом, уз побољшање општег здравственог стања грађана и обогаћивање туристичке понуде Баточине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Трим стаза за коју је потребно изградити пројектно – техничку докуменатцију је дужине 3-4



километра. Стаза би водила делом кроз шуму Рогот, а делом ободом Рогота би имала један специфичан додатак а то је још једна стаза која би ишла паралелно са њом а била би предвиђена за возаче брдских бицикала. На сваких 500 м би била једна препрека или справа од дрвета, са упутством за њено савладавање-коришћење на великој дрвеној табли. Поред табле би се налазиле клупе и сто са корпом за отпатке, такође од дрвета да не наруше амбијент у којем се налазе, где би рекреативци могли да се одморе. Видно постављени путокази од дрвета би спречавали могућност да неко од рекреативаца залута у шуми. Поред сваке препреке за рекреативце пешаке би се налазила и по једна препрека за рекреативце возаче теренских бицикала. Почетак и завршетак стазе би се налазио у будућем спортско-рекреативном центру Рогот, поред балон хале, базена, тениског терена и терена за мини фудбал са подлогом од вештачке траве. Сама локација је изузетно атрактивна јер се налази на земљишту које је између пута кроз насеље Лозница и шуме Рогот у непосредној близини ловачке куће. Одличан прилаз, близина центра Баточине и комуникације Крагујевац - аутопут, а у исто време изолованост корисника потврђују логичан избор локације.

Радови за изградњу стазе:

- Земљани радови на уређењу стазе за пешаке и теренске бицикле
- Израда и постављање препрека за пешаке од дрвета (6 до 8 препрека)
- Израда и постављање препрека за бициклисте од дрвета и камена (6 до 8)
- Израда и постављање дрвених табли са упутством за коришћење препрека и путоказом ка следећој препреци (идентично са бројем препрека, плус по једна табла на почетку са приказом свих препрека и једном на крају стазе)
- Израда и постављање клупа и столова од дрвета са буретом за одлагање отпада (колико препрека, толико и столова са по две клупе)
- Израда две надстрешнице на стази за евентуално склањање корисника стазе од падавина

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене неопходне дозволе и сагласности
- Сprovedена јавна набавка
- Израђена пројектно – техничка документација

АКТИВНОСТИ

- Прибављање неопходних дозвола и сагласности
- Јавна набавка
- Израда пројектно-техничке документације

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена атрактивна локација делом у власништву локалне самоуправе, делом ЈП "Србијашуме"

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

3.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

6

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијско - техничка подршка
Министарство туризма	Финансијска подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка

НАПОМЕНА



/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 181

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Бициклическа и трим стаза кроз шуму Рогот

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање броја младих који се баве спортом и повећање броја средовечних који се баве рекреацијом, уз побољшање општег здравственог стања грађана и обогаћивање туристичке понуде Баточине.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални
 ☐ Међуопштински
 ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☒ Инвестициони
 ☐ Софт
 ☐ Комбиновани

ОПИС

Трим стаза дужине 3-4 километра која би водила делом кроз шуму Рогот, а делом ободом Рогота би имала један специфичан додатак а то је још једна стаза која би ишла паралелно са њом а била би предвиђена за возаче брдских бицикала. На сваких 500 м би била једна препрека или справа од дрвета, са упутством за њено савладавање-коришћење на великој дрвеној табли. Поред табле би се налазиле клупе и сто са корпом за отпатке, такође од дрвета да не наруше амбијент у којем се налазе, где би рекреативци могли да се одморе. Видно постављени путокази од дрвета би спречавали могућност да неко од рекреативаца залута у шуми. Поред сваке препреке за рекреативце пешаке би се налазила и по једна препрека за рекреативце возаче теренских бицикала. Почетак и завршетак стазе би се налазио у будућем спортско-рекреативном центру Рогот, поред балон хале, базена, тениског терена и терена за мини фудбал са подлогом од вештачке траве. Сама локација је изузетно атрактивна јер се налази на земљишту које је између пута кроз насеље Лозница и шуме Рогот у непосредној близини ловачке куће. Одличан прилаз, близина центра Баточине и комуникације Крагујевац - аутопут, а у исто време изолованост корисника потврђују логичан избор локације.

Радови:

- Земљани радови на уређењу стазе за пешаке и теренске бицикле
- Израда и постављање препрека за пешаке од дрвета (6 до 8 препрека)
- Израда и постављање препрека за бициклисте од дрвета и камена (6 до 8)
- Израда и постављање дрвених табли са упутством за коришћење препрека и путоказом ка следећој препреци (идентично са бројем препрека, плус по једна табла на почетку са приказом свих препрека и једном на крају стазе)
- Израда и постављање клупа и столова од дрвета са буретом за одлагање отпада (колико препрека толико и столова са по две клупе)
- Израда две надстрешнице на стази за евентуално склањање корисника стазе од падавина

**ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

- Прибављене неопходне дозволе и сагласности
- Сprovedена јавна набавка
- Повећан број младих који се баве спортом и рекреацијом за 30% до 2022. године
- Повећан број рекреативаца средњих година за 30% до 2022. године
- Побољшано опште здравствено стање радно способне популације за 15% до 2022. године
- Пад интересовања младих за пушење и опијате
- Позитиван утицај на развој туризма у Општини Баточина, као део комплетне спортско-рекреативне понуде

АКТИВНОСТИ

- Прибављање неопходних дозвола и сагласности
- Јавна набавка
- Повећање броја младих који се баве спортом и рекреацијом за 30% до 2022. године
- Повећање броја рекреативаца средњих година за 30% до 2022. године
- Побољшање општег здравственог стања радно способне популације за 15% до 2022. године
- Пад интересовања младих за пушење и опијате
- Позитиван утицај на развој туризма у Општини Баточина, као део комплетне спортско-рекреативне понуде

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђена атрактивна локација делом у власништву локалне самоуправе, делом ЈП "Србијашуме"

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољна финансијска средства

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијско - техничка подршка
Страни донатори	Финансијска подршка
Министарство туризма	Финансијска подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 182**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Адаптација и опремање службених просторија и свлачионица фудбалског клуба "Слога" из Милатовца

ПОДНОСИЛАЦ

Спортски савез општине Баточина

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Повећање броја организованих спортиста у свим категоријама и њихово бављење спортом у много квалитетнијим условима. Задовољење потреба најширих слојева грађанства за бављење спортским активностима у комфорнијим условима. Омогућавање сениорској екипи такмичење у вишим степенима такмичења.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
--	-------------------------------	--------------------------------------

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ**ОПИС**

Фудбалски клуб „Слога” из Милатовца је најстарији сеоски клуб на територији општине Баточина. Терен је изграђен пре око педесетак година, а службене просторије и свлачионице нешто касније, онда је природно што се јавила потреба за адаптацијом службених просторија и свлачионица које су у доста лошем стању, и незадовољавају основне потребе за рад и такмичење клуба. После извршених радова спортисти, службена лица, имали би адекватне услове за рад и такмичење, пионира, кадета, сениора. Постојеће службене просторије ће се преуредити за удобан смештај службених лица (делегата и судија) који ће добити своје просторије опремљене потребним намештајем. Изградиће се економат за смештај спортске опреме, алата, и за одржавање како објекта тако и травнатог терена. Потребно је изградити једну свлачионицу за домаћу екипу са свим пратећим садржајима.

Неопходни радови:

- Адаптација службених просторија.
- Адаптација просторија економата предвиђених за смештај спортске опреме и машина и алата

Набавка :

- Две туш кабине.
- Канцеларијски намештај за једну канцеларију.
- Намештај са клупама за две свлачионице.
- Намештај за економат.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Сprovedен поступак јавне набавке
- Наменски адаптиран фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења.
- Створени идеални услови за бављење спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби.

АКТИВНОСТИ

- Спровести поступак јавне набавке
- Наменски адаптирати фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења.



- Створити услове за бављењем спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште и инфраструктура, као и објекти на атрактивној локацији.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Финансијски
Општина Баточина	Земљиште, пројектна документација
Фудбалски савез Србије	Финансијско/технички
Донатори из ЕУ	Финансијски

НАПОМЕНА

Због расписивања Јавне набавке и комплетне процедуре која следи, закључно са одабиром најбоље понуде и добијањем грађевинске дозволе и извођењем радова, трајање је 18 месеци. Остварење очекиваног резултата је врло могуће и пре планираног рока, када је у питању масовност и стварање стручних кадрова.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 183**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Изградња службених просторија и свлачионица фудбалског клуба "Младост Црни Као" из Црног Кала

ПОДНОСИЛАЦ

Спортски савез Општине Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећање броја организованих спортиста у свим категоријама и њихово бављење спортом у много квалитетнијим условима. Задовољење потреба најширих слојева грађанства за бављење спортским активностима у комфорнијим условима. Омогућавање сениорској екипи такмичење у вишим степенима такмичења.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални



ВРСТА ПРОЈЕКТА		
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ		
ОПИС		
<p>Фудбалски клуб „Младост Црни Као“ из Црног Кала је новоформирани фудбалски клуб на територији месне заједнице Црни Као. Терен је реконструисан пре две године и као такав задовољава услове за такмичење сходно потребама овог места. На самом терену не постоје пратећи објекти то јест службене просторије и свлачионице, па тако овај фудбалски клуб нема никакве могућности да своје утакмице у званичним степенима такмичења одиграва као домаћин на свом терену.</p> <p>Природно што се јавила потреба за изградњом службених просторија и свлачионица, као и просторија за туширање са тоалетима. После извршених радова овај фудбалски клуб имао би све услове за такмичење у званичним степенима такмичења, а спортисти и службена лица, имали би адекватне услове за рад. Потребно је изградити две свлачионице са тушевима и тоалетима, просторију за службена лица (судије и делегати), као и просторију за административне послове клуба.</p> <p>Неопходни радови:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изградња објекта величине 10м. x 3,5м. – Опремање свлачионица, службених просторија и просторије за административне послове клуба. <p>Набавка :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Три туш кабине. – Канцеларијски намештај за једну канцеларију и просторију за службена лица. – Намештај са клупама за две свлачионице. 		
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ		
<ul style="list-style-type: none"> – Сprovedен поступак јавне набавке – Наменски адаптиран фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења. – Створени идеални услови за бављење спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби. 		
АКТИВНОСТИ		
<ul style="list-style-type: none"> – Спровести поступак јавне набавке – Наменски адаптирати фудбалски стадион, капацитета 500 гледалаца, са пратећим вишенаменским просторијама и опремом за одржавање травнатог терена, који задовољава услове за одигравање утакмица у вишем рангу такмичења. – Створити услове за бављењем спортом свих узраста, као и за посматрање спортских приредби. 		
УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ		
Обезбеђено земљиште и инфраструктура		
ФАКТОРИ РИЗИКА		
Недовољно финансијских средстава		
ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)		
9.000		
ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)		
18		



ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ	
Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Финансијски
Општина Баточина	Земљиште, пројектна документација
Фудбалски савез Србије	Финансијско/технички
Донатори из ЕУ	Финансијски

НАПОМЕНА
Због расписивања Јавне набавке и комплетне процедуре која следи, закључно са одабиром најбоље понуде и добијањем грађевинске дозволе и извођењем радова, трајање је 18 месеци. Остварење очекиваног резултата је врло могуће и пре планираног рока, када је у питању масовност и стварање стручних кадрова.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 184

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Реконструкција асфалтне подлоге на терену за мале спортове у селу Кијеву и изградња пратећих објеката

ПОДНОСИЛАЦ
Спортски савез Општине Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА
Повећање броја организованих спортиста, омасовљење спортских манифестација у селима на територији општине Баточина. Задовољење потреба најширих слојева грађанства за бављење спортским активностима у комфорнијим условима.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
<input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктура <input type="checkbox"/> Култура <input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво <input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој <input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам <input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита <input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ
6.2.1.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<input type="checkbox"/> Регионални <input type="checkbox"/> Међуопштински <input checked="" type="checkbox"/> Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестициони <input type="checkbox"/> Софт <input type="checkbox"/> Комбиновани

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОПИС
Месна заједница Кијево у сарадњи са Скупштином Општине Баточина и фудбалским савезом општине Баточина организује „Тројички” турнир у малом фудбалу већ дуги низ година. Овај турнир постао је традиција села Кијева и општине Баточина обзиром да доста дуго постоји. Посећеност овог турнира је велика, а публика и екипе овог турнира су не само са територије општине Баточина већ и из свих околних места па се на тај начин промовишу како општина Баточина, село Кијево и спортски дух код младих. Терен је реконструисан пре петнаест година па подлога овог спортског терена више не задовољава ни основне услове за бављење спортом. У оквиру овог терена нису урађени пратећи објекти. Стога је природно што се јавила потреба за реконструкцијом овог терена и изградњом пратећих објеката (свлачионица за учеснике турнира). После извршених радова овај



објекат имао би све услове за коришћење и био би сврсисходан. Овај терен користе и деца која похађају четворогодишњу основну школу „Свети Сава“ одељење у Кијеву. Потребно је реконструисати асвалтну подлогу терена за мале спортове, и изградити пратећи објекат (свлационице) за потребе учесника.

Неопходни радови:

- Изградња објекта величине 8м. x 3,5м.
- Опремање свлационица.
- Реконструкција асвалтне подлоге терена величине 40м. x 20м.

Набавка :

- Намештај са клупама за две свлационице.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Спроведен поступак јавне набавке
- Наменски изграђене свлационице које задовољавају услове.
- Створени идеални услови за бављење спортом свих узраста.
- Квалитетна асвалтна подлога

АКТИВНОСТИ

- Спровести поступак јавне набавке
- Наменски изграђене просторије које задовољавају услове.
- Створити услове за бављењем спортом свих узраста.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Обезбеђено земљиште и инфраструктура

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно финансијских средстава

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

15.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

18

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Министарство омладине и спорта

Финансијски

Општина Баточина

Земљиште, пројектна документација

Фудбалски савез Србије

Финансијско/технички

Донатори из ЕУ

Финансијски

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 185

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање пливачког клуба

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

**СВРХА ПРОЈЕКТА**

Укључивање деце и омладине у спортско рекреативне активности кроз отварање пливачког клуба. Подизање интересовања грађана и развијање свести о здравом начину живота. Анимирање деце предшколског, основног и средњешколског узраста за бављење пливањем.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Директну добит реализацијом овог пројекта имају предшколци, ученици, рекреативци, родитељи, општина, која се огледа у развоју спорта у општини и повећању квалитета наставе у предмету физичког васпитања, побољшање услова за развој деце, побољшање услова за рекреативно бављење спортом, смањење коштано и мишићног деформитета ученика основног и средњег образовања, смањење процента деликвенције, подизање нивоа моралних вредности кроз спорт, и тд. Пројекат обухвата формирање пливачког клуба. Из наведеног произилази и оправданост пројекта, јер се основни покрети и кораци спорта уопште, науче у предшколским и школским установама, као и љубав према спортским активностима која нас прати током целог живота.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Анимирана локална заједница
- Формиран стручни тим за формирање и управљање клубом
- Формирани тимови за реализацију пројекта;
- Обезбеђена средства преко јавних конкурса и донација;
- Набављена опрема за клуб
- Ангажован стручни тренерски кадар

АКТИВНОСТИ

- Анимирање локалне заједнице
- Формирање стручног тима за формирање и управљање клубом
- Формирање тимова за реализацију пројекта;
- Обезбеђивање средстава преко јавних конкурса и донација;
- Набавка опреме за клуб
- Ангажовање стручног тренерског кадра

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Изграђен отворени базен и створени услови за формирање клуба

ФАКТОРИ РИЗИКА

Заинтересованост младих људи за спортске активности.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)



24

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијска и логистичка подршка
Министарство омладине и спорта	Финансијска подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 186**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Формирање женског рукометног клуба

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећати број младих женског пола који се баве спортом у школском и старијем узрасту формирањем женског рукометног клуба у Баточини.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input checked="" type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

У Баточини постоје одлични услови за формирање и брзи развој женског рукометног спорта. За почетак рада ЖРК потребно је набавити квалитетне лопте, дресове, обезбедити искусног стручњака (ако је потребно и ван Баточине) који би уз рад са новооформљеним клубом уједно и стручно оспособљавао и тренерски кадар из Баточине и стварао услове за добар рад у перспективи. ЖРК би могао да буде члан СД "Слога", али уколико неки привредник буде видео дугорочни интерес да финансира овај пројекат клуб се може назвати и по његовој жељи. За реализацију пројекта неопходно је набавити:

За млађе категорије:

- 20 тренерки
- 20 комплета дресова (мајица и шортс) ,
- 20 гумених лопти

За сениорски тим:

- 15 тренерки
- 15 комплета дресова (мајица и шортс) ,
- 15 лопти Молтен за игру у дворани (за паркет)
- 15 пари патика



- Тегови, вијаче и сл.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Промовисан концепт формирања клуба
- Формиран женски рукометни клуб у Баточини са играчким кадром у више селекција, од нижих, преко виших разреда основне школе до средњошколског узраста.
- Велики одзив девојчица из Баточине и осталих места у близини наше општине (Лапово, Рача).
- Формиран стручни кадар из Баточине за рад у женском спорту
- Набављена опрема

АКТИВНОСТИ

- Промоција концепта формирања клуба
- Формирање женског рукометног клуба у Баточини са играчким кадром у више селекција, од нижих, преко виших разреда основне школе до средњошколског узраста.
- Популаризација женског рукометног спорта
- Формирање стручног кадра из Баточине за рад у женском спорту.
- Набавка опреме

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Постојећи добри услови за рад ЖРК.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера

Очекивани допринос

Општина Баточина

Финансијско/техничка

Министарство омладине и спорта

Финансијско/техничка

НВО

Финансијско/техничка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 187

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање женског кошаркашког клуба у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Повећати број младих женског пола који се баве спортом у школском и старијем узрасту формирањем женског кошаркашког клуба у Баточини.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☒ Инфраструктура

☐ Култура

☒ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Баточини постоје одлични услови за формирање и брзи развој женског кошаркашког спорта јер у ОШ "Свети Сава" постоји изванредна спортска сала са подлогом од квалитетног паркета, таблама од плексигласа, зглобним обрушима и модерним семафором. Уз салу су квалитетне свлачионице са тушевима. Сви услови за безбедно и хигијенско бављење спортом су испуњени. За почетак рада ЖКК потребно је набавити квалитетне лопте, дресове, обезбедити искусног стручњака (ако је потребно и ван Баточине) који би уз рад са новоформљеним клубом уједно и стручно оспособљавао и тренерски кадар из Баточине и стварао услове за добар рад у перспективи. У почетку би ослонац у раду био актив професора физичког васпитања из ОШ "Свети Сава" из Баточине, а касније би уз специјализацију можда неко од њих и преузео вођство. Чланове Управног одбора бирати из састава родитеља, бивших спортиста и проверених спортских радника и заинтересованих привредника. ЖКК би могао да буде члан СД "Слога", али уколико неки привредник буде видео дугорочни интерес да финансира овај пројекат клуб се може назвати и по његовој жељи. За реализацију пројекта неопходно је набавити:

За млађе категорије:

- 20 тренерки
- 20 комплета дресова (мајица и шортс) ,
- 20 гумених лопти

За сениорски тим:

- 15 тренерки
- 15 комплета дресова (мајица и шортс) ,
- 15 лопти Молтен за игру у дворани (за паркет)
- 15 пари патика за кошарку
- Тегови, вијаче и сл.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Промовисан концепт формирања клуба
- Формиран женски кошаркашки клуб у Баточини са играчким кадром у више селекција, од нижих, преко виших разреда основне школе до средњошколског узраста.
- Велики одзив девојчица из Баточине и осталих места у близини општине (Лапово, Рача).
- Формиран стручни кадар из Баточине за рад у женском спорту
- Набављена опрема

АКТИВНОСТИ

- Промоција концепта формирања клуба
- Формирање женског кошаркашког клуба у Баточини са играчким кадром у више селекција, од нижих, преко виших разреда основне школе до средњошколског узраста.
- Популаризација женског кошаркашког спорта
- Формирање стручног кадра из Баточине за рад у женском спорту.
- Набавка опреме

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ



Постојећи добри услови за рад ЖKK.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недовољно финансијских средстава.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

30.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12 месеци

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Општина Баточина	Финансијско/техничка
Министарство омладине и спорта	Финансијско/техничка
НВО	Финансијско/техничка
Основне школе	Техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 188

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

"Streetball" - Турнир у баскету у Баточини

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Обогаћивање спортских садржаја у Општини Баточина као начин да се анимира што већи број младих и мотивишу за бављење спортом.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☐ Софт ☒ Комбиновани

ОПИС

"Стреетбалл", турнир у баскету је спортска манифестација која се одржава на трговима где се може анимирати и заинтересовати за бављење спортом што већи број младих. Конструкције кошера су монтажног типа, а линије терена се лако обележавају, тако да су за организацију потребне само мале, мобилне ограде да одвоје играче од публике и моћан разглас преко кога би се публика



извештавала о резултату, догађајима на терену, као и најављивале наредне утакмице. У паузи између утакмица преко разгласа би се репродуковала, међу младима популарна музика, тако да би цео догађај поред такмичарског имао и свечарски карактер, односно личио би на велику журку. Турнир би трајао седам дана и финална утакмица би се играла суботом увече, када има највише младих на улици, тако да би посећеност била велика. Број утакмица сваког дана би зависио од броја пријављених екипа и ако постоје термини било би добро да као предигра главним утакмицама буду такмичења у млађим категоријама (дечака и девојчица) и категорији ветерана. Пре главне финалне утакмице обавезно организовати финала у категорији младих, категорији жена и категорији ветерана и отворено (без лимита у годинама) такмичење у шутирању тројки и закуцавању (ако буде заинтересованих). У овакав програм би се лако уклопила још нека атракција за публику, на пример избор за мис Баточине, такмичење младих репера, скејтера или демонстрација акробатске вожње бицикала. Турнир би обавезно пратила маркетиншка кампања преко радија и уз помоћ плаката, а за потребе турнира би се одштампали дуксеви и качкети са логом турнира, како за организаторе тако и као награде за младе такмичаре. Наградни фонд за победнике у свим категоријама би се знао пре почетка турнира а састојао би се од новчаних награда (може и робних), пехара, дуксева, качкета и лопти за баскет. Поред ограђеног простора за одигравање утакмица обезбедити сунцобране уколико ће прве утакмице да се играју у поподневном термину. Појађати осветљење са пар рефлектора монтираних на Дом културе и јарболе за заставе поред Дома тако да услови за ноћно одигравање утакмица буду регуларни. Угоститељски објект у непосредној близини борилишта укључити у организацију турнира кроз спонзорство, исто важи и за остале угоститеље у близини трга. Електричну енергију позајмити из Дома културе, а такође искористити искусне водитеље програма (мушко-женска комбинација) из Дома културе. Разгласом из Дома културе ће руковати лице које они одреде, а музика ће бити прилагођена узрасту већине посматрача и учесника турнира. За судије позвати чланове судијске организације Регионалног кошаркашког савеза Шумадије и платити накнаду по тарифи савеза. Обезбедити бесплатну воду за учеснике турнира, јер се време одигравања поклапа са великим врућинама. За турнир би било одлично када би се ангажовала за улогу промотера турнира нека позната личност из света спорта, филма или музике која је популарна међу младима и има позитиван однос према животу и спорту. Нпр. не пије, не пуши, не дрогира се, повремено се виђа на спортским теренима и јавно пропагира овакав животни стил. Овакве особе увек имају изузетан утицај на нашу циљну групу коју оваквим турниром покушавамо да придобијемо за бављење спортом. Радови:

- Постављање носећих конструкција за кошеве на тргу у Баточини
 - Постављање покретне ограднице за одвајање такмичарског простора од навијача
 - Постављање мале бине за извођаче забавног дела програма, ради анимирања публике у паузама
 - Постављање додатне расвете неопходне за одржавање ноћних утакмица
 - Постављање монтажне трибине са једне или две стране терена.
 - Набавка монтажне носеће конструкције са кошевима за "Стреетбалл" (2 или 4 констр.)
 - Набавка четири рефлектора за осветљавање терена (са опцијом демонтаже).
- Након завршетка турнира оставити кошеве на тргу, јер ће по инерцији сваке вечери, по хладовини и у близини осталих садржаја доста младих из Баточине хтети да се бави овим видом рекреације. Мајице и качкети са логом турнира ће се носити преко целе године и на тај начин подсећати све заинтересоване да се поново ближи термин одржавања новог "Стреетбалл" турнира.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Прибављене дозволе од стране МУП-а за одржавање вишедневне спортске манифестације на јавном месту
- Израђен промотивни материјал (флајери, плакати, мајице, дуксеви са капуљачом, качкети), оглашавање преко регионалних радио станица
- Одабрани адекватни промотери и снимање ТВ спота ради оглашавања на регионалним ТВ станицама
- Припремљен турнир
- Одржана успешна спортско-рекреативна манифестација, добро посећена и са великим позитивним утицајем на младе као подстицај за бављењем спортом и рекреацијом.



- Понуда садржаја овакве концепције има дугорочан позитиван ефекат на младу популацију.

АКТИВНОСТИ

- Прибављање дозволе од стране МУП-а за одржавање вишедневне спортске манифестације на јавном месту
- Израда промотивног материјала (флајери, плакати, мајице, дуксеви са капуљачом, качкети), оглашавање
- преко регионалних радио станица
- Одабир адекватног промотера и снимање ТВ спота ради оглашавања на регионалним ТВ станицама
- Припрема турнира
- Одржавање турнира

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Атрактивна локација за одржавање манифестације, одлична посећеност.
Концепција турнира-спорт плус забава за младе

ФАКТОРИ РИЗИКА

Недостатак финансијске подршке

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

20.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

60

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ**Назив партнера**

Министарство омладине и спорта

Општина Баточина

Угоститељи из Баточине

Очекивани допринос

Финансијско технички

Технички услови за одигравање турнира

Освежење за учеснике турнира; маркетинг

НАПОМЕНА

Сва дешавања прве године би се понављала инаредних година уз мале корекције пропратних манифестација забавног карактера које би морале да се мењају због актуелности и да би се избегла монотонија. Турнир би био регионалног карактера без амбиција за прерастање у неку већу манифестацију, бар док не постане традиционалан, по истеку 5 година.

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 189**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Реактивирање мушког рукометног клуба "Слога" Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење спортских активности на територији општине Баточина и мотивисање младих на интензивније бављење спортом.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

☐ Инфраструктура

☐ Култура

☐ Образовање



<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.2.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input type="checkbox"/> Софт	<input checked="" type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	-------------------------------	---

ОПИС

Рукометни клуб "Слога" је веома дуго и успешно представљао нашу општину широм Шумадије и Поморавља. Сада се пружа добра шанса да се клуб реактивира захваљујући "свежој крви" из ОШ одакле нам стижу директно у РК млади таленти који би кратко требало да постану носиоци игре. Потребно је обновити комплетну опрему РК (од дресова, тренерки, патика, лопти до мрежа за голове). Рукомет би се играо и ноћу на осветљеном игралишту пред пуним трибинама игралишта у школском дворишту. Кључ добре перспективе ће бити управо одлична сарадња школског и такмичарског спорта, кроз анимирање већег броја неодлућних атрактивним утакмицама сениорског састава. У почетку је неопходно за првог тренера одредити човека од ауторитета и искуства у рукомету који би створио чврсте темеље и поред рада са сениорским тимом едуковао и наше кадрове да могу у перспективи несметано да преузму одговорност тренерске струке. Накнада за тренерски рад би се исплаћивала за само пет месеци годишње за стручњака са стране, јер би се рукомет играо само на отвореном игралишту.

За сениорски тим је потребно набавити следећу опрему:

- 15 тренерки
- 15 комплета дресова (мајица и шорц) ,
- 15 лопти Молтен за игру на отвореном
- 15 пари патика за рукомет (Адидас или Руканор)
- Тегови, вијаче и сл.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Израђен план за реактивирање рукометног клуба
- Промовисан план за реактивирање рукометног клуба
- Набављени реквизити и опрема
- Ангажован тренер
- Успешан поново активан рукометни клуб "Слога", настављач богате рукометне традиције у Баточини.
- Позитиван ођек средине и спремност бивших играча да помогну клубу да достигне и престижне некадашње резултате.

АКТИВНОСТИ

- Израда плана за реактивирање рукометног клуба
- Промоција плана за реактивирање рукометног клуба
- Набавка реквизита и опреме
- Ангажовање тренера

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Постојање стручног тренерског кадра.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Инфлација и други непредвиђени трошкови

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)



5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Финансијско-техничка подршка
Рукометни савез Србије	Финансијско-техничка подршка
Општина Баточина	Финансијско-техничка подршка

НАПОМЕНА

/

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА - 190**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Семинар за усавршавање тренера у фудбалу у општини Баточина

ПОДНОСИЛАЦ

Општина Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Стварање већег броја оспособљених кадрова за стручно и квалитетно бављење спортом у Општини Баточина.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Међуопштински	<input checked="" type="checkbox"/> Локални
-------------------------------------	--	---

ВРСТА ПРОЈЕКТА

<input type="checkbox"/> Инвестициони	<input checked="" type="checkbox"/> Софт	<input type="checkbox"/> Комбиновани
---------------------------------------	--	--------------------------------------

ОПИС

Непрекидно напредовање у поимању фудбалске игре тражи и усавршавање у истом темпу свих спортски радника у фудбалу, а нарочито тренера. Они морају бити педагози кадри да својим знањем стекну ауторитет код младих, темпераментних људи какве ће тренирати. Мораће бити способни да предвиде и стручно елиминирају сваку негативност из понашања младих која може бити препрека како личној афирмацији фудбалера тако и успешном такмичењу клуба у коме ће радити.

Предавачи на семинару ће бити тренери ФСС, трофејни стручњаци који често путују Србијом и преносе своје богато искуство и знање будућим колегама који ће седети на "ужареној" тренерској клупи. Помоћ ће пружити и чланови УТ ФШО, као и млади фудбалери који ће на трavi демонстрирати сваку тренерску замисао.



Сви полазници семинара ће добити дресове са штампаним амблемом ФСС и годином и местом одржавања семинара, као и "Ц" лиценце које ће им омогућити да воде екипе закључно са окружним рангом такмичења у сениорском такмичењу. Сва купљена опрема потребна за одржавање семинара ће остати организатору семинара: (лопте, чуњеви, штоперице, компјутер, итд.).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Организован семинар
- За више од 30% повећан број стручно оспособљених кадрова путем усавршавања постојећих и формирања нових до краја 2022. године.
- Већи број младих стручно оспособљених кадрова у спорту ће повећати у планираном року број младих којима би била пружена шанса да се на квалитетан начин баве спортом у сеоској и у градској средини.
- Повећање квантитета би у периоду од 5 година довело до сигурног скока и квалитета међу спортистима у врсти спорта којом се баве.

АКТИВНОСТИ

- Организовање семинара
- Повећати број младих стручно оспособљених кадрова у спорту,
- Повећати број младих којима би била пружена шанса да се на квалитетан начин баве спортом у сеоској и у градској средини.

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Велика заинтересованост младих да се стручно усавршавају у функцији фудбалског тренера. Спремност полазника да плате чланарину за учешће на семинару. Учешће познатих стручњака који су ауторитети у овој области. Квалитетни демонстратори за практични део.

ФАКТОРИ РИЗИКА

Могућност недовољне заинтересованости тренера за примену наученог у свом даљем раду.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

7.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

36

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство омладине и спорта	Травнати терен за практичан рад и демонстрацију Освежење за учеснике семинара
Фудбалски савез Србије	Стручњаци, тренери, демонстратори, лопте, реквизите, дресови.
Општина Баточина	Технички услови за организацију семинара (учионица, компјутер, видеобим, бележнице, оловке)

НАПОМЕНА

/

**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**

Унапређење наставе физичког васпитања и школског спорта у општини Баточина стручним усавршавањем наставника

ПОДНОСИЛАЦ

Основна школа "Свети Сава" Баточина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Унапређење наставе физичког васпитања и развој спорта је део дугорочног стратегијског развоја општине Баточина. Модернизација наставе физичког васпитања и увођење нових спортских садржаја могућа је само сталним стручним усавршавањем запослених у овој области.

ОБЛАСТ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

<input type="checkbox"/> Инфраструктура	<input type="checkbox"/> Култура	<input checked="" type="checkbox"/> Образовање
<input type="checkbox"/> Привреда и предузетништво	<input type="checkbox"/> Пољопривреда и рурални развој	<input checked="" type="checkbox"/> Спорт
<input type="checkbox"/> Туризам	<input type="checkbox"/> Здравство и социјална заштита	<input type="checkbox"/> Животна средина

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ

6.2.3.

НИВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

☐ Регионални ☐ Међуопштински ☒ Локални

ВРСТА ПРОЈЕКТА

☐ Инвестициони ☒ Софт ☐ Комбиновани

ОПИС

Циљеви бављења физичком културом су: да позитивно утиче на физички раст и развој деце организма, да развије моторичке способности младих, да побољша функционалне способности младих, да оспособи ученике вештинама које ће примењивати у свакодневном животу, да формира код младих уверење о потребама за телесним вежбањем и кретањем, да естетским компонентама телесне вежбе развије код ученика свест о значају и лепоти бављења спортом. Наставник физичког васпитања својом ангажованосту може код ученика развити мотивацију за постизање свих набројаних циљева. Сталним стручним усавршавањем, праћењем нових трендова у спорту, као и упознавањем са новим садржајима, могуће је унапредити наставу физичког васпитања. Модернизација спортских објеката, набавка нових справа и реквизита, праћење новије стручне литературе доводи до веће креативности запослених у спорту. Посета бројним семинарима, реализација угледних часова и праћење нових спортских садржаја, као део стручног усавршавања наставника дају резултате – подизање квалитета наставе физичког васпитања.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Организовано 5 семинара.
- Наставници физичког васпитања из основне и средње школе посетили стручне семинаре
- Набављена стручна литература
- Набављени нови спортски реквизити
- Реализована квалитетнија настава физичког васпитања
- Реализовани квалитетнији тренажни процеси

АКТИВНОСТИ

- Организовање 5 семинара
- Анимирање наставника (из основне и средње школе) за присуствовање на семинару
- Набавка стручне литературе
- Набавка спортских реквизита
- Имплементација стечених знања у раду са ученицима на часовима физичког васпитања и



ваннаставних активности

УСЛОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Заинтересованост наставника за ову врсту семинара

ФАКТОРИ РИЗИКА

Могућност недовољне заинтересованости наставника за примену наученог у свом даљем раду.

ИНДИКАТИВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (ЕУР)

5.000

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА (МЕСЕЦИ)

12

ИНИЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

Назив партнера	Очекивани допринос
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Финансијско/технички
Школска управа Крагујевац	Технички
Општина Баточина	Финансијско/технички

НАПОМЕНА

/